

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

## TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata,  
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: JÓ-ÉP Kft., 2300 Ráckeve,  
Szent István tér 3.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: építési  
szerződés

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/06/22 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: „Ráckeve, Gábor  
Áron u.- Rákóczi u.- Báthory u. - Árpád u. és térsége csapadékvíz elvezetése kb.  
2,5 km vegyes szerkezetű (zárt, nyílt – burkolt ) vízvezető csatorna a szükséges  
műtárgyakkal.

A feladat részét képezi:

- Kivitelezés
- szükség szerint kiviteli terv készítése,
- információs tábla elhelyezése a munkaterületen
- közmű szakfelügyelet

ellenszolgáltatás: nettó vállalkozói díj, 114.557.360.-Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/05/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő, nyílt eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb  
összegű ellenszolgáltatás

3.c)\*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető  
hirdetményre: KÉ-6119/2009

közzétételének napja: 2009/04/04 (év/hó/nap)

3.d)\*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás  
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának  
napja: (év/hó/nap)

3.e)\*

**Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-11438/2009**

**közzétételének napja: 2009/07/24 (év/hó/nap)**

**4.a)**

**A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen**

**4.b)**

**A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses**

**feltételt is):** nettó ajánlati ár (eredeti szerződésben): 114.557.360.-Ft, amely 10% tartalékkeretet is magában foglal

nettó ajánlati ár (szerződés módosításban):132.444.341.- Ft

**4.c)**

**A módosítás indoka:** pótmunkák értéke meghaladja a szerződésben rögzített 10%-os tartalékkeretet:

&#61607; Több helyen (pl. Árpád u.) a víznyelők mellett földrézsű emelkedik ki, a föld zárt rendszerbe való bemosódásának elkerülése érdekében a víznyelők kiemelt szegéllyel ebből az irányból meg kellett védeni, a szükséges burkolat korrekciókat el kellett végezni.

&#61607; Az Árpád utca végében a betorkolásnál a befogadó Legelő sori belvízcsatorna kotrása és burkolása vált szükségessé.

&#61607; Valamennyi nyílt árok mellett a padka murvázása szükséges a sárbemosódás elkerülése és a biztonságos közlekedés miatt.

&#61607; Több kapubejárót el kellett helyezni az időközbeni telekalakítások miatt.

&#61607; A nyílt árkokat több helyen le kellett fedni a szükséges feltöltésekkel, támfal lezárásokkal forgalombiztonsági szempontok miatt.

&#61607; A Gábor Áron utcában a kivitelezés időtartamára ideiglenes tározót kellett kialakítani és helyre állítani.

&#61607; A Bajcsy Zs. úton közműtorlódás miatt a 800 mm-es betoncsövek elhelyezése ellehetetlenült, az érintett szakaszon nyomott rendszer kiépítése vált szükségessé (átemelő akna, homokfogók, gépészet, elektromos ellátás).

&#61607; A bölcsőde előtt burkolat építés vált szükségessé a csapadékvíz rendszerbe bevezetése miatt.

&#61607; A Gábor Áron utcából a Móricz Zs. utcába a mederburkolatot be kellett fordítani.

&#61607; A Bajcsy Zs. úti végponttól a befogadóig vezető árokszakaszt meg kellett kotorni.

A pótmunkák nettó értéke: 28.301.286.- Ft, amelyből 10.414.305.- Ft tartalékkeretet magában foglalt a nyertes ajánlattevő közbeszerzési eljárás során tett ajánlata, azonban a 10%-os tartalékkeret nem fedezte a pótmunkák ellenszolgáltatásának értékét, így további 17.886.981.- Ft értékű pótmunka elvégzése vált szükségessé.

**4.d)**

**A szerződés módosításának időpontja: 2009/12/18 (év/hó/nap)**

**5.)\***

**Egyéb információk:**

**6.)**

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:** A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

**7.)**

**A hirdetés feladásának dátuma: 2009/12/21 (év/hó/nap)**

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**