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Vezetői összefoglaló
Az akcióterület viszonylag kis kiterjedésű, a Dunával határos városközponti mag. Ennek megfelelően sűrűn beépített: intézményekkel, közigazgatási és szolgáltató egységekkel, vállalkozásokkal teli, mely intenzív kisvárosi életet generál. A határvonalon helyezkedik el a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág, mely csendes kikapcsolódására, horgászásra és különböző rekreációs tevékenységekre egyaránt alkalmas.

A város és a kistérség lakosságának száma is folyamatosan emelkedik, ez megnövekedett intézményi feladatokat, szükségleteket kíván meg a kistérségi központtól. Az akcióterületen csapódik le ennek az igénynek egy része, hiszen majd minden hivatal, intézmény felújításra, bővítésre, a szolgáltatási kínálat színesítésére szeretne vállalkozni. Az évente dinamikusan növekvő lakosság igényein túl a városnak a jellemzően a nyári hétvégéken megjelenő üdülőtulajdonosok és turisták igényeit egyszerre szükséges kielégíteni.

Az akcióterület a város központi területe: itt koncentrálódik a helyi és a kistérségi ügyintézési/bevásárló forgalom, az idegenforgalomnak is ez az egyik központi területe. A forgalmi káoszt fokozza a hét két napján a Duna parti „csónakos piac” működése.

Az akcióterület lakosainak száma rendkívül alacsony, elöregedő, ugyanakkor munkaerő-piaci, jövedelmi, iskolázottsági szempontból kedvezőbb, mint a városi átlag. Az itt működő vállalkozások biztosítják a helyi iparűzési adó jelentős részét.

A teljes akcióterület műemléki jelentőségű terület (7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet). Számos épület műemlék, illetve műemlék jellegű épület. A vizsgált területen található műemléki, műemlék jellegű épületek felújítása jelentős forrásokat igényel a szigorú műemléki előírások betartása mellett.

A lakóépületek száma emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor a meglévő lakások jó része alacsonyabb komfortfokozatú, a mai kívánalmaknak nem igazán felelnek meg, felújításra érettek.

A zöldfelületek felújításra, bővítésre szorulnak, a környezettudatosság javítandó.

A József Attila utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca meglévő burkolata a jelenlegi kétirányú forgalomnak nem felel meg. A keskeny burkolat és a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés miatt igen balesetveszélyes.

A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Móricz Zsigmond utca útcsatlakozás, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Szent János tér egyszerű csomópont, mely már nem felel meg a megnövekedett forgalmi igények elvárásainak.

A Kossuth Lajos utca kétirányú forgalma jelentős. További probléma, hogy a Szent István térről a Kossuth Lajos utcára való kihajtás nem megengedett a rossz belátási viszonyok miatt.

A meglévő járda egyes szakaszokon nem megfelelő szélességű, balesetveszélyes. A gyalogosok védelmében az érintett útszakaszokon a járda kiépítése szükséges. Az ingatlanoknál történő kihajtás nehézkes és úgyszintén balesetveszélyes.

A terület központi problémája a rendelkezésre álló parkolók alacsony száma, ami különösen a piaci napokon jelent akadályokat. A főutcán megállási tilalom van érvényben. Ez jelentősen csökkenti a főutcán található üzletek forgalmát, hiszen a vevő szeret az adott üzlet előtt parkolni, hogy minél rövidebb sétával, minél gyorsabban elintézze bevásárlásait. A szabálytalanul várakozó, megálló járművek forgalmi akadályt képeznek.
A közlekedésből származó légszennyezés és zajhatás a központba betelepült egyéb funkciók működését/működtetését egyre inkább zavarja.

Az akcióterületen hiányoznak a közösségi élet színterei. Nincs a városnak megfelelő, funkcionális és építészeti szempontból színvonalas művelődési háza. Nincs olyan épülete, ahol nagyobb rendezvények, koncertek, színházi előadások, szakköri foglalkozások, kötetlen beszélgetések egyaránt lebonyolíthatóak lennének.
A városi könyvtár több mint tíz éve ideiglenes elhelyezéssel két kis épületben működik, továbbá egy harmadik épületben kapott helyet a könyvraktár.

Az intézményt annak idején az elhelyezés ideiglenessége miatt csak a minimális épület-átalakítások elvégzésével alakították ki.

A felnőtt könyvtár egy „hosszú parasztház” helyiségeinek egymásba nyitásával alakult ki. Minden fő helyisége kicsi, a szükséges kiszolgáló helyiségek hiányoznak, vagy elégtelenek. Számítógép-használat, internetezés lehetőségét csak az egyébként is kicsi olvasó szobában tudták kialakítani.

A gyermekkönyvtárban nincsenek meg a technikai feltételei annak a gazdag programcsomagnak, melyet a könyvtár kínál a gyermekek számára (nyári táborok, téli és tavaszi szüneti programok, egész osztályok számára nyújtható könyvtári órák stb.).

Megfelelő szociális helyiségek, egyéb feltételek sem biztosítottak.

A raktározott könyvek a könyvtáraktól távolabbi, külön épületben vannak elhelyezve, szintén ideiglenes jelleggel. Az épületek műszaki állapota riasztó. Különösen a felnőtt könyvtár falai nedvesek. Az épületek szakipari szerkezetei, fűtése felújításra szorul.

A gazdasági szolgáltatások terén a ráckevei városközpontban az áttekinthető, funkcionális rendszer csak részben alakult ki. Jellemző az élelmiszerüzletek és a napi szolgáltatások koncentrációja. A napi fogyasztási cikkek dominanciája mellett alig jelennek meg a tartós fogyasztási cikkek. Egy jelentős alapterületű „mágnesbolt” működik csak a terület határán. Hiányoznak a jól ismert, elfogadott és keresett márkaboltok, hiányzik az „egyedi” kínálat. A területen mindig található kiadó helyiség, épület.
A heti két alkalommal megrendezésre kerülő piac és a három szupermarket jelentős konkurenciahatással rendelkezik. Sokan tartanak a belvárosi kiskereskedelmi üzletek elsorvadásától, ugyanakkor a termékskála szélesítésére és a minőségi üzletek megjelenésére igény mutatkozik.

Hiányoznak a Dunával összefüggő, Dunára épülő kulturálódási és sportolási lehetőségek, idegenforgalmi kínálat. A kulturális rendezvények száma emelendő, a kulturális kínálat szélesítése sokak, a helyiek és a vendégek igénye egyaránt.
Az önkormányzat számos „gesztust” tett már a vállalkozókkal való sikeres együttműködések kialakítása érdekében. A kezdeményezések azonban nem váltották be a reményeket. A vállalkozók és a civil szervezetek „megszólításának nehézségei” a kérdőíves felmérés eredményében is jól nyomon követhetők. A szektorok közötti együttműködés csírái fellelhetők, ugyanakkor hiányzik a hálózatok működése. A kommunikációs csatornák, a marketing tevékenység alapjai is rendelkezésre állnak, javítani azok hatékonyságán szükséges.

A döntések gyakran ad hoc jellegűek, a forrásbevonás sokszor elaprózódik, koordinálatlan, sokakban megfogalmazódott a pályázati referens alkalmazásának szükségessége.

Mivel a lakosság jelentős része bevándorló, ezért különös jelentőséggel bírnak a ráckevei identitástudat, a lokálpatriotizmus erősítésére irányuló akciók.

A pályázati program az akcióterületen jelentkező problémák, szükségletek jelentős részét kezeli.

A „Funkcióbővítő rehabilitáció” pályázati komponensre elkészített ráckevei pályázat címe:

Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért!

A pályázati program átfogó célja:

A városi életminőséget javító közlekedési, gazdasági és közösségi fejlesztések

 partnerségi megvalósítása.

Speciális céljai:

· A városközponti közlekedési konfliktusok csökkentése,

· Zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése,

· A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése,

· Az akcióterület jövedelemtermelő képességének fokozása a helyi kereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás minőségének javítása, termékpalettájának szélesítése,

· A környezettudatosság, a közlekedésbiztonság erősítése, közösségi programok számának növelése,

· További együttműködések ösztönzése,

· A kistérségi szerepkör erősítése.

A program során hét projekt kerül megvalósításra:

· Szolgáltatóház kialakítása

· Felszíni parkolóhelyek kialakítása

· Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

· Iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá

· Könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása

· Közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése

· Környezettudatosság fejlesztése

A projektek közül kettő a gazdasági funkciót erősíti, egy projekt tartozik a közösségi funkció és egy pedig a közterület funkció fejlesztéséhez. A „soft” elemek száma:3.

A program megvalósításnak ideje: 2011. I. negyedév – 2012. II. negyedév.

Teljes költségvetés: 

758.486.620 Ft

Saját erő:


158.716.586 Ft

Támogatás: 


599.770.034 Ft
Támogatási intenzitás: 79,07 %

I. Bevezetés

Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv (ATT) fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve.
A városfejlesztési akció olyan komplex tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) akar megvalósítani, ezért ilyen forgatókönyv feltétlenül szükséges a megvalósításhoz. Az akcióterületi terv egyúttal irányt mutat a magántőke fejlesztéseinek is. A műszaki és pénzügyi tartalomnak koherensnek kell lennie, így az akcióterületi tervet zárt rendszerben kell megfogalmazni. Ezért az akcióterületi terv egy folytonos vonallal lehatárolható összefüggő területre, a városfejlesztési akcióterületre készül. Az akcióterületi terv a megvalósítás tervezett időtartamára szól, éves bontásban tartalmazza a megvalósítandó projekteket.
Az akcióterületi tervet az önkormányzat képviselő-testülete hagyja jóvá, és ezzel a jóváhagyással válik a megvalósítás alapjává. A megvalósítás folyamán az önkormányzat megvalósító szervezete, a menedzsment szervezet minden évben előterjeszti az önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre eső aktualizált részét.
A fejlesztési dokumentumban foglalt elképzelések megvalósításában az önkormányzat szorosan együttműködik a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel, valamint a lakosság széles rétegével, épít a partnerség intézményrendszerére. Számba veszi a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések összességét, kihasználja a szinergikus hatásokat.
A fejlesztések társadalmi, gazdasági, környezeti hatásai túlmutatnak az akcióterületen, a városra, a kistérségre, sőt a régióra vonatkozóan is meghatározó jelentőséggel bírnak.
II. Stratégiai fejezet

Az akcióterület lehatárolását, valamint az integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedés bemutatását, illetve a célrendszerhez való kapcsolódásokat a következőkben vázoljuk. Itt kerül bemutatásra a pályázat keretében megcélzott területfejlesztési akcióterület megadott kritériumoknak megfelelő jogosultság igazolásának alátámasztása is.
II.1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illesztése

A széles körű társadalmi egyeztetést követően a Hat Penna Tanácsadó és Fejlesztő Kft szakmai közreműködésével elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Ráckeve város jövőképét 15-20 éves időtávra határozta meg. A dokumentum a város egészére vonatkozik, elemzései azonban részletekbe menően foglalkoznak a lehatárolt városrészek statisztikai és önkormányzati adatok alapján történő alapos bemutatásával is, valamint a 2007-13 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések akcióterület alapú rendszerszerezésével. Az IVS illeszkedik a településfejlesztési koncepcióhoz, ugyanakkor utalásokat tesz a város vonzáskörzetébe tartozó települések feladatmegosztására.

Az IVS keretében a város meghatározta jövőképét, mely „a Duna partján, középkori városmagra épült környezeti és társadalmi értékeket megőrző, folyamatosan fejlődő, fenntartható, vendégváró víziváros” fejlesztését célozza: „Ráckeve, ahol kikötni érdemes” – olvashatjuk a jövőképet a város hosszú távú célmeghatározásában.

Ráckeve két fontos jellemzője, hogy a Duna - Ráckevei (Soroksári)Duna-ág - partján fekszik, illetve, hogy városközpontja középkori városmagra épült. A jövőképben is utalás történik a fejlesztési irányok közül elsőként meghatározott turizmusra a vendégváró jelző segítségével. A funkcióbővítő tevékenységeknek a társadalmi és környezeti értékeket szükséges megőrizni, mégpedig fenntartható módon, úgy, hogy a jövő generációi is szabadon használhassák azokat. A jövőképben megfogalmazott fenntartható fejlődésnek van még egy további kritériuma is, mégpedig az, hogy folytonosnak is kell lennie.

Ráckeve város, mint térségközpont összehangolt, a szinergikus hatásokat kihasználó, tudatos, integrált fejlesztése nagymértékben hozzájárulhat a kistérség felemelkedéséhez is.

A jövőkép elérését segítő, városi szintű középtávú (7-8 éves) tematikus célok a következőkben kerültek megfogalmazásra:

· Turisztikai fejlesztések, mezőgazdasági, ipari potenciálok fokozott hasznosítása
· Identitástudat, közösségépítés, lokálpatriotizmus, tolerancia erősítése
A fenti két tematikus cél közül az egyik az ágazatiságra utal, a másik pedig a lakosság, a helyi társadalom fejlesztésére vonatkozik. Az ágazati besorolás szerint elsődlegesen a turizmust kiszolgáló adottságok és lehetőségek maximális kihasználása a cél, de nem elhanyagolható a mezőgazdasági és az ipari potenciál fejlesztése sem. A különböző városrészek esetében a turizmus ágazatainak fejlesztése jelent meg specifikus célként.

A helyi társadalom tagolt, jelen van egy elöregedő őslakosság, valamint a fiatal, magas iskolázottságú réteg, a Déli óváros területén (a Pokolhegyen) található egy jelentős létszámú cigány szegregátum, a betelepülők jó része szociálisan hátrányos helyzetű. Jelentősek az oktatási és kulturális intézmények, események, csökken viszont a hagyományőrzés jelentősége. Problémákat vet fel a „helyi értékek”, a fejlesztési eredmények megőrzése. A fentiekből következő cél a közösségépítés, a lokálpatriotizmus és az identitástudat erősítése, amit a többségi és kisebbségi résztársadalomban egyaránt ki kell, hogy egészítsen a tolerancia, a másság elfogadása.

A 7-8 éves tematikus célok, és a városrészekre kitűzött területi célok egymással szoros kölcsönhatásban vannak. A városrészi célok teljesülése hozzájárul a tematikus célok teljesüléséhez, de agglomerációjuk nem eredményezi teljes mértékben a tematikus célok megvalósulását. A városrészi szintű célok 2-3 éves időtávra szólnak, így azok az időtáv mértékében járulnak hozzá a középtávú célok teljesüléséhez.

Az ATT által bemutatandó projekt akcióterülete a Déli óváros és városközpont városrész területén helyezkedik el, mely esetében a fenti célstruktúrával összhangban definiált városrészi cél a következő:

· A városrész differenciált és integrált társadalmi-környezeti fejlesztése, a kulturális és a gasztronómiai turizmus bővítése, a kistérségi szerepkör erősítése

„Régi” Városháza, templomok, Szulai-tó, RSD – a felsorolt épített és természeti környezeti értékek mind ebben a városrészben, annak is városközponti részén találhatók. A város dunai kapcsolata egyedülálló. A közintézmények, valamint a kereskedelmi és a szolgáltatási kínálat is ezen a területen koncentrálódik. A társadalom sokszínű. Jelen van egy módosabb kertvárosi réteg és a városrész déli-délnyugati részén egy nagy létszámú, területileg is jelentős cigány szegregáció. Társadalmi polarizálódási veszélyt jelent a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok további bevándorlása. A városközponti közlekedés nehézkes. Gondot okoz a parkolás, a szűk utcák és a veszélyes útkereszteződések a gyakorlott autóvezetőket is próbára teszik. A környezeti szennyezettség legfőbb okozói (a városrész déli-délnyugati részén) a homokbánya és az illegális hulladéklerakó. Az utak és a felszíni vízelvezetés műszaki állapota nem kielégítő. A környezeti veszélyeztetettség fokozódása a fővárosi ivóvízbázist is veszélyezteti. A beruházásoknál, fejlesztéseknél fokozottan ügyelni kell az értékek megőrzésére, a humán és gazdasági fenntarthatóságra.

A városrészi társadalom és a környezet sokszínű, ennek megfelelően differenciált és integrált fejlesztésekre van szükség. A turizmus ágai közül a kulturális és a gasztronómiai turizmus van jelen a városközponti részen. A kistérségi szerepkör közigazgatási és szolgáltató hatásai is itt érződnek leginkább.

A „Funkcióbővítő rehabilitáció” pályázati komponensre elkészített ráckevei pályázat címe:

Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért!

A pályázati program átfogó célja:
A városi életminőséget javító közlekedési, gazdasági és közösségi fejlesztések
 partnerségi megvalósítása.

Speciális céljai:

· A városközponti közlekedési konfliktusok csökkentése,
· Zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése,
· A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése,

· Az akcióterület jövedelemtermelő képességének fokozása a helyi kereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás minőségének javítása, termékpalettájának szélesítése,

· A környezettudatosság, a közlekedésbiztonság erősítése, közösségi programok számának növelése,

· További együttműködések ösztönzése,

· A kistérségi szerepkör erősítése.

A fentiek alapján egyértelműen nyomon követhető, hogy a pályázati program célrendszere szorosan illeszkedik az IVS-ben meghatározott városi és városrészi célrendszerhez.

II.2. Akcióterület kijelölése

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében Ráckeve városa három városrészt jelölt meg a „Városfejlesztési kézikönyvben” bemutatott módszertannak megfelelően. Az akcióterület a Déli városközpont és óváros városrészben található, a városközpontot foglalja magában.

Az akcióterület a város belterületén található. Egyértelműen kijelölt, összefüggő települési területen végrehajtandó többféle tevékenységet magában foglaló program megvalósítására irányul.

A területi lehatárolásnál a fejlesztések a település hatályos rendezési tervének „vegyes terület (OTÉK 15. § alapján) terület-felhasználási egységbe tartozó, illetve azzal fizikailag közvetlenül érintkező zöldterület (OTÉK 27. § alapján) területfelhasználási egységeibe tartozó területeken valósul meg”.
Az akcióterületet határoló utcák és objektumok a következők:

· Ráckevei (Soroksári) Duna-ág,
· Hősök tere,

· Mária Krisztina köz,

· József Attila utca,

· Ady Endre utca,

· Móricz Zsigmond utca,

· Szent János tér,

· Szent István tér,

· Pauer püspök sétány,

· Szegedi Kis István sétány.
Az akcióterület a Dunával határos városközponti mag. Ennek megfelelően sűrűn beépített intézményekkel, üzletekkel, szolgáltató egységekkel, melyek intenzív kisvárosi életet generálnak a területre. Megjelenik ugyanakkor ennek ellenpontjaként az akcióterület határán húzódó Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (továbbiakban RSD), mely csendes kikapcsolódásra, horgászásra és különböző rekreációs tevékenységekre is kiválóan alkalmas.

A beépítettség sűrű, jelen vannak intézményi épületek, irodaépületek, többlakásos lakóépületek, de találhatók családi házak is a területen, melyek fokozatosan elvesztik lakófunkciójukat, s jellemző módon egyre inkább vállalkozásoknak adnak teret. A Duna-partot leszámítva a környezetben számottevő hatású és kiterjedésű zöldterület nincs, az erős gépjármű forgalom levegőszennyezése, zajhatása a környezetre káros. A tervezett forgalom-átszervezések lehetőséget adnak e kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére. Az akcióterület egésze műemléki jelentőségű terület.

A város teljes területe 6.409 hektár, ebből belterület 980 hektár. A kijelölt akcióterület nagysága 10 hektár, ami a belterület 1,02%-át jelenti. A 2009. novemberi adatok szerint a város teljes lakossága 9.878 fő, ebből az akcióterületen 158-an laknak. Tehát a városi lakosság 1,60%-a él a kijelölt területen.

1.sz. térkép – Az akcióterület bemutatása

2.sz. térkép – Az akcióterület elhelyezkedése a településen belül
II.3. Jogosultság igazolása

A 2007-2013 közötti tervezési időszakban megvalósítandó városrehabilitációs törekvések két fő típusba sorolandók: funkcióbővítő fejlesztések és szociális típusú rehabilitáció.

A funkcióbővítő rehabilitáció alapvető célja a városi területek olyan integrált, akcióterületi alapú megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása élénküljön, a város vonzereje erősödjön, mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások, illetve intézmények, szervezetek számára. Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek támogatásra. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében pl. megújításra kerülhet a környezet, infrastruktúra, megóvják és hasznosítják az épített örökség értékeit, ösztönzik a gazdasági tevékenységek, illetve a közcélú funkciók, közszolgáltatások bővülését, megújítását.

A funkcióbővítő rehabilitáció keretében egy-egy kijelölt akcióterületen integrált városfejlesztési programok valósulnak meg, melyek lehetőségek szerint már a tervezés fázisában építenek a piaci befektetők részvételére. Támogatásban azon fejlesztések részesíthetők, melyek közösségi terek és közösségi tulajdonban lévő ingatlanok megújítására vagy fejlesztésre való alkalmassá tételére irányulnak. A későbbi piaci befektetők számára építésre fejlesztésre alkalmassá tett ingatlanok kialakítása során az eladás vagy közös fejlesztés során realizált bevétel az akcióterületi fejlesztés hatékonyságát növeli, a közösségi eredetű ráfordítások (pl.: támogatás) szükséges összegét csökkenti vagy a városfejlesztésre fordítható forrásokat bővíti.

A funkcióbővítő városrehabilitáció jellemző elvárt eredményei:

· A közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelület, szabadidő területek, energiaracionalizálás, tömegközlekedés stb.) létrehozhatók a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a betelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb környezet hozható létre.

· A megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulnak a város térségközponti szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez.

· A fejlesztések érdemben hozzájárulnak a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások, mind a betelepült képzett munkaerő számára.

· A történelmi és kulturális örökség szempontjából értékes településközpontok, településrészek rehabilitációja hozzájárul a település gazdasági és kulturális fellendüléséhez.

· A biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára.

· A településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

· A városi barnamezős területek száma csökken, az újrahasznosított területek szervesen illeszkednek a városi szövetbe.

A Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP-2009-5.2.1/B) pályázati komponens alapvető célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg a funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően, és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik. A cél egyúttal azt is jelenti, hogy mind a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság, mind pedig a befektetők, turisták számára vonzó szolgáltató városközpontok alakulnak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájárulnak a munkahelyek bővüléséhez.

A konstrukció célja, hogy integrált stratégiai alapokon, a lakosság és a helyi társadalmi, gazdasági szervezetek bevonásával, valós partnerségi alapokon nyugvó városrehabilitáció valósuljon meg. A városrehabilitációs projektek tervezése és végrehajtása során figyelembe kell venni a beavatkozások egymásra gyakorolt hatásait, azok környezeti és gazdasági fenntarthatóságát. A fejlesztések keretében esztétikus, környezetbe illeszkedő és minőségi műszaki megoldásokat kell alkalmazni. Fentieken túl kiemelt tekintettel kell lenni a használaton kívüli, felhagyott vagy a fejlesztés keretében funkcióját vesztő épületek, építmények hasznosítására, és előnyben kell részesíteni a városi életminőséget javító közlekedési és környezeti fejlesztéseket, megoldásokat.
A fent meghivatkozott pályázati komponensre elkészített ráckevei pályázat címe:

Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért!

A pályázati program átfogó célja:
A városi életminőséget javító közlekedési, gazdasági és közösségi fejlesztések

partnerségi megvalósítása.

Speciális céljai:

· A városközponti közlekedési konfliktusok csökkentése,
· Zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése,
· A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése,

· Az akcióterület jövedelemtermelő képességének fokozása a helyi kereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás minőségének javítása, termékpalettájának szélesítése,

· A környezettudatosság, a közlekedésbiztonság erősítése, közösségi programok számának növelése,

· További együttműködések ösztönzése,

· A kistérségi szerepkör erősítése.

Összességében megállapítható tehát, hogy az akcióterületi fejlesztések összhangban vannak mind a városfejlesztési kézikönyvben, mind pedig a pályázati kiírásban szereplő célkitűzésekkel.
A célkitűzések illeszkedésén túl a városközponti akcióterület a lehatárolással kapcsolatos kritériumoknak is megfelel.
Amint azt a következőkben látni fogjuk, a fejlesztések célterületéül kijelölt terület a város közösségi-társadalmi súlyponti területe. Számos közigazgatási és közszolgáltatást nyújtó intézmény itt működik, így például a polgármesteri hivatal (okmányiroda, építésügyi hatóság), a bíróság és a városi ügyészség, végrehajtó irodák, rendőrkapitányság, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szakorvosi rendelők, háziorvosi ügyelet, védőnők, Általános Népegészségügyi Szolgálat, kerületi főállatorvos, posta, Intézményi Gazdasági Iroda, Tüdőgondozó is. Mindezek mellett az akcióterületen található a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Skarica Máté Városi Könyvtár, egy református és egy római katolikus templom.
A kijelölt településrész mindezek mellett a város gazdasági súlyponti területe is, hiszen több bank (OTP Bank, CIB Bank), biztosító (ÁB Aegon Biztosító, Allianz Hungária biztosító, Groupama Biztosító) működtet itt irodát, van zálogház (WI-KI Gyöngyház Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), ügyvédek és közjegyzők dolgoznak, innen irányítják az Ipari Park Kft. munkáját, valamint több építőipari vállalkozás székhelye is az akcióterületen van, valamint két ingatlanközvetítő (Otthon Centrum, „PRÁNA” Iroda) is található itt, továbbá fodrászat, kozmetika, fénymásoló is működik. 

A legmagasabb a kereskedelmi és vendéglátó egységek száma, melyek közül a legjelentősebbek a Fekete Holló Étterem (nem üzemel), a Cadran Pizzéria és Pub, az Incsi-Fincsi Falatozó, a Coop ABC, a két kínai diszkont, a DM Drogerie Markt, a virágbolt, a bababolt, a Sophia Utazási Iroda és Könyvesbolt, a pékségek, a Galenus és a szent  Gyógyszertár, a Katarina Divat, a Kerékpárszaküzlet, az Erdős Húsbolt, a Kapitány Fagyizó és a Halász Halszaküzlet. Van itt hírlapárus, ékszerüzlet, használtruha kereskedés, lakás- és konyhafelszerelés, gyógynövény szaküzlet, számítás- és irodatechnikai berendezéseket árusító üzlet.

A duna-parti sétány heti két alkalommal a híres csónakos piacnak ad helyet.

A városközpont akcióterület lehatárolásával kapcsolatos kritériumokat meghatározó mutatószámok a következőképpen alakulnak:

	Indikátor típusa
	Határérték 10.000 fő lakos alatti városok esetében
	Tényleges mutatószámok

	1. A város közösségi-társadalmi súlyponti területe

	Közösségi funkciót ellátó intézmények száma
	minimum 1 db
	6 db

	Közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmények száma
	minimum 2 db
	14 db

	2. A város gazdasági-súlyponti területe

	Kereskedelmi- és vendéglátó-ipari szolgáltatóegységek száma
	minimum 3 db
	37 db

	Üzleti szolgáltatóegységek száma
	minimum 1 db
	15 db


Mint a fenti táblázatból kiderült, a minimálisan elvárt mutatókat a lehatárolt akcióterület mind a négy kritérium vonatkozásában bőven meghaladja. Kimagaslóan magas a kereskedelmi-, vendéglátó és szolgáltató egységek száma. E mellett a közigazgatási vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmények koncentrációja is jellemző.
3. sz. térkép – A jogosultság elhelyezkedését biztosító funkciók ábrázolása

III. Helyzetelemzés

Jelen Akcióterületi Terv az IVS keretében első lépésként megvalósítandó fejlesztés által érintett akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatására, problémáinak feltárására és a fejlesztési elképzelések bemutatására szorítkozik. Módszertani szempontból fontos megjegyezni, hogy alapvetően a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, a 2001-es népszámlálás során gyűjtött adatokat használtuk, melyekhez a városi adatbázisból gyűjtött információk, valamint a helyszíni bejárások, egyeztetések során tapasztaltak, illetve az internetes kutatások, interjúk, konzultációk, a prominens városi lakosság körében végzett közvéleménykutatás eredményei társulnak.
III.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Ráckeve város képviselőtestületének a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervről szóló, 9/1999. (VI.25.), 16/2000. (IX.25.), 15/2003. (VII.24.), 7/2006. (III.6.), 20/2006. (VIII.31.), 15/2007. (VI.25.), 5/2009. (IV.20.) rendeletekkel módosított 19/1998. (IX.25.) rendelete egységes szerkezetben rendelkezik.

Ráckeve város képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az 1990. évi LXV tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja Ráckeve Város Szabályozási Tervét, megállapítja Ráckeve Város Helyi Építési Szabályzatát és elrendeli azok kötelező alkalmazását.

A jogi dokumentum az általános előírások bemutatása után meghatározza a területfelhasználási egységek övezeti előírásait, az építmények elhelyezésének szabályait, valamint a környezetvédelmi követelményeket. A városközpont övezeti besorolása szerint kisvárosias lakóövezet, illetve településközpont vegyes terület, valamint a beépítésre nem szánt területek közül közlekedési és közmű területek találhatók az akcióterületen. 
Az akcióterület részét képező projektek már 2008 évben ismertek voltak. A város rendezési tervének felülvizsgálatára 2008-2009 években került sor, az építésről szóló törvény 9.§-a szerint előírt minden érintett hatóság, intézmény, önkormányzat részt vett az eljárásban. A fenti tények összessége biztosítja az akcióterületi terv és a rendezési és szabályozási terv összhangját, ennek értelmében az akcióterületi terv sikeres megvalósítása érdekében további módosítási igények nem merülnek fel. 

Az akcióterületi terv projektjeinek végrehajtásakor a fenti jogszabály előírásait maradéktalanul betartjuk.

III.2. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása
A korábbi évek fejlesztési tapasztalatainak megismerése és a megkezdett városrehabilitációs folyamatok folytatása érdekében röviden bemutatjuk az akcióterületen és a település egészében lezajlott legfontosabb fejlesztéseket, a projektgazdák ágazati besorolása mellett.

Az önkormányzati projektek a következők. A polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje és külső hőszigetelése az elmúlt évben valósult meg, az önkormányzat saját forrásából.
Folyamatban négy nagy projekt van. A 71/2009. (III.20.) számú képviselőtestületi határozat szerint a testület Ráckeve, Szent István tér 5. sz. alatt egészségügyi centrumot hoz létre. A szakorvosi rendelő egy helyre, egy központi épületbe költözik. A város számára a leggazdaságosabb megoldás alakul ki. A védőnői szolgálat is itt kap helyet. A felújítással párhuzamosan eszközbeszerzések is megvalósulnak. S a lakosság magasabb szintű ellátása érdekében az alábbi szolgáltatásbővülés valósul meg:

· felnőtt tüdőgyógyászat, allergológia,

· 0,5 fogászati praxis

· és pszichiátria.

A második projekt a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (Ráckeve, Szigetbecse, Makád) szociális szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése önálló, akadálymentesen és energiatakarékosan felújított, jelenleg használaton kívüli, az önkormányzat tulajdonában lévő épületbe költözéssel folyamatban van. A jelenlegi 60 m2 alapterületű önkormányzati épületben lévő irodából 180 m2 alapterületű önálló épületbe kerül az intézmény, melynek eredményeként a támogató szolgálat és az idősek nappali ellátása funkció is megvalósul.
A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése is most zajlik. Ezek a fejlesztések érintik az akcióterületet. Az akcióterületen kívül zajlik a negyedik nagy projekt, a Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázat „Ráckeve, Gábor Á. u – Rákóczi u. – Báthory u. – Árpád u. és térsége csapadékvíz elvezető rendszer felújítása”.
A következő táblázatban a városi önkormányzat elmúlt hatévi nyertes projektjeit foglaltuk össze.
	Pályázati program címe
	Pályázat száma
	Támogatás nagysága (Ft)
	A projekt állása

	Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázat „Ráckeve, Gábor Ár. u – Rákóczi u. – Báthory u. – Árpád u. és térsége csapadékvíz elvezető rendszer felújítása”
	KMOP-3.3.1/B-2008-0005
	157.397.400
	kivitelezés folyamatban

	„Szociális szolgáltatások bővítése és fejlesztése megújuló környezetben Ráckevén”
	KMOP-4.5.1-2008-0021
	45.239.357
	kivitelezés folyamatban

	Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban
	ÁROP-3.A.1.-2008
	18.400.000
	folyamatban van

	„Révek felújítási, új eszköz beszerzési támogatása”
	KHEM
	900.000
	révcsónak felújítása, rév kikötő felújítása 2009-ben

	„Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása”
	KHEM
	9.000.000
	Tókert sori út felújítása

	„Ráckeve Városi Bölcsőde bővítése”
	HEFOP-4.2.1-P-2004
	231.969.821
	elkészült, átadva 2008-ban

	„Ráckeve Bercsényi utca burkolat felújítása”
	KMRFT-TEÚT-2007
	2.929.536
	2008. évben elkészült

	„Keve Galéria részleges felújítása”
	Közkincs-III.-2007
	3.300.000
	2008 évben elkészült

	„Ráckeve belterületi utak burkolat felújítása”
	KMRFT-TEÚT-2005
	43.750.000
	2005 évben elkészült


A katolikus egyház fenntartásában működő Szent Imre Katolikus Általános Iskola épülete felújított, impozáns. Az eredeti iskolaépület 6 tantermes volt, 1998 óta folyamatos a bővítés. Jelenleg 18 tanterem, nyelvi labor, tornaterem, 2 számítógépterem, könyvtár, valamint korszerű vizesblokk és étkező biztosítja egész nap a nyugodt körülményeket az oktató-nevelő munkához.

Magánerős beruházásként 2006-ban épült a DM Drogerie Markt üzletház és a felette található 7 lakás. Magántőkéből az akcióterületen az elmúlt évben az alábbi fejlesztések valósultak meg.

	Beruházás megnevezése
	Helyszín
	Beruházó
	Beruházás nagysága

(mFt)

	Interönt Kft. két üzlet kialakítása
	Kossuth Lajos u. 2.
	Interönt Kft.
	1,2

	Cadran Pizzéria és Pub bővítés, nyílászáró csere
	Hősök tere 1.
	Cadran Kft.
	5

	Agoni Pékség teljes felújítás
	Eötvös u.5.
	Agoni Kft
	15

	Posta épületének külső felújítása
	Kossuth Lajos u. 24.
	Posta
	2

	Kossuth Lajos u. 20. üzletház bővítése, pénzintézet, szolgáltató egységek kialakítása
	Kossuth Lajos u. 20.
	NO-VA Bt.
	12


Folyamatban van a hajómalom rekonstrukciója, a Fekete Holló étterem felújítása és bővítése, valamint a vízi kikötők fejlesztése.
4.sz. térkép – Korábbi fejlesztési helyszínek elhelyezkedése
III.3. Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

A településfejlesztési akcióterület kijelölése, a jogosultság igazolásának bemutatása után, a helyzetelemzés részeként a következőkben az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti állapotának jellemzőit olvashatjuk.

III.3.1. Demográfiai helyzet

A város lakónépessége a legutóbbi népszámláláskor, 2001-ben 8.674 fő volt, ami 2009-re 9.878 főre nőtt, ez majdnem 14%-os emelkedést jelent. Az akcióterület lakónépességének száma 2001-ben 165 fő volt. A legfrissebb (2009. november) lakcím nyilvántartási adatok szerint a terület állandó lakosainak száma 158 fő, tehát az elmúlt 8 év során kis mértékben, mintegy 4,5%-kal csökkent az itt élő népesség száma.
A terület népsűrűsége a 0,10 km2-es területen 1.633 fő/km2 volt 2009-ben. Ez alacsonynak mondható, oka elsősorban a településrész funkcióiból levezethető adottság, melynek megfelelően a területen viszonylag kevés a lakóépület.
A vándorlási különbözet az akcióterület népessége tekintetében a 2008/2009 évek viszonylatában +3 fő volt. A város egészében 162 fő elvándorlását és 344 fő betelepülését regisztrálták. Tehát több mint kétszer annyian választották lakóhelyül Ráckevét, mint ahányan elköltöztek onnan. A városközponti akcióterület – a városhoz képest – arányait tekintve népszerűbb, kedveltebb beköltözési helyszín.
A lakosság kormegoszlása 2001-ben azt mutatta, hogy a 0-14 éves korcsoportba tartozók (6,6%) 12%-kal alacsonyabb arányban éltek itt, az akcióterületen, mint a város egészében, míg az idősebb (60 év feletti) lakosok aránya (33,6%) 13,6%-kal magasabb volt. A középső, aktív felnőtt – 15-59 éves – korosztályba a lakosság 59,8%-a tartozott, ez közel 2%-kal haladta meg a városi átlagot. A 2001-es adatok tehát igen jelentős eltolódást mutatnak az idősebb korcsoportok irányába.

2009-ban a 0-18 évesek csoportját 19 fő (12%), a 19-60 évesekét 86 fő (54%), míg a 60 éven felüliekét 53 fő (34%) alkotta.
Mindent összevetve az akcióterület viszonylag alacsony, szerény mértékben csökkenő lélekszámmal rendelkező terület, amelynek lakói között az idős korcsoportba tartozók felülreprezentáltak, míg gyermekek igen alacsony arányban élnek.

III.3.2. Gazdasági helyzet

A város egészében 1.010 bejegyzett vállalkozás található. Ebből az akcióterületen belül 49 működő vállalkozás van, melyek között egyéni vállalkozók, társaságok, pénzintézetek, kereskedelmi és szolgáltató cégek egyaránt találhatóak. Az összes gazdasági társaság 4,85%-ának székhelye a kijelölt akcióterületen található.

Mezőgazdasági és ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozás nem működik az akcióterületen. A városban 69 mezőgazdasági és 171 ipari vállalkozás folytat tevékenységet.

A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények közül 7 működik az akcióterületen: OTP Bank, CIB Bank, ÁB Aegon Biztosító, Allianz Hungária Biztosító, Goupama Biztosító, Magyar Posta és a WI-KI Gyöngyház Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A város teljes területen 15 pénzügyi szolgáltató működik, ezek közül gyakorlatilag minden második az akcióterületen található.

A kereskedelmi egységek közül összesen 25 található a területen, ebből a jelentősebbek a következők: Coop Áruház, DM Drogerie Markt Kft., Sophia Utazási Iroda és Könyvesbolt, Kerékpárüzlet, Erdős Húsbolt, Katarina Divat, két Kínai Diszkont, műszaki áruház, zöldség-gyümölcs kereskedés, használtruha üzletek. Több vendéglátó-ipari egység is itt működik, például az Incsi-Fincsi Falatozó, Cadran Pizzéria és Pub, Kapitány Fagyizó (télen zárva) és a Halász Halszaküzlet. Az összes ráckevei kereskedelmi egység (81) csaknem harmada (30%) található az akcióterületen.

A városba érkező vendégek a közvetlen akcióterületen egy szálláshelyet találnak: a Posta köz apartmanokat. Az összesen 5 apartman összkomfortos; önálló fürdőszobával és konyhával felszereltek, 2-4 fő részére kiadók.

A belvárosban és közelében két színvonalas szálláshely található. Ezek között a legnívósabb a Kék Duna Wellness Hotel (4*) és különlegessége miatt is meg kell említeni a 3 *-os Savoyai Kastélyhotelt. A városi szállásférőhelyek (összesen 305 szoba) töredéke található az akcióterületen.

Az akcióterületen helyi viszonylatban jelentős az irodaépületek száma (15 darab), melyek között megtalálhatjuk a Tourinform Irodát, az Ipari Park Kft. irodáját, közjegyzői és, ingatlanközvetítő irodákat, ügyvédi irodákat, bírósági végrehajtókat, építőipari vállalkozások irodáit, valamint a Református és Katolikus Egyház irodái.
Az akcióterületen lévő vállalkozások, cégek befizetéseiből összetevődő iparűzésadó-bevétel 15 millió forint volt 2007-ben, amely a terület nagyságához képest jelentősnek mondható, hiszen a város teljes iparűzési adó bevétele – amely az összes helyi adó 52%-át jelentette ebben az évben – 154 millió forint volt.

Két évvel később (2009. november végéig) a város „kasszájába” beérkezett iparűzési adóbevétel 163 millió forint volt, ebből 17 millió Ft az akcióterületen képződött. Tehát, míg 2007-ben a teljes adóbevétel 9,7%-a képződött az akcióterületen, addig 2009-ben (novemberig) 10,4%-os az akcióterületi adóerő koncentráció.
Vagyis, az összes városi vállalkozás kevesebb, mint 5 százaléka működik az akcióterületen, ám a helyi iparűzési adó több mint 10 százaléka viszont itt képződik. Kijelenthetjük, hogy az itt működő cégek városi adóbevétel szempontjából kétszer olyan „értékesek”, mint a város más részein működők.
III.3.3. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet

A helyi lakosság iskolázottságát jellemzi, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-60 évesek) belül mindössze 8,2% - ez a mutató sokkal kedvezőbb a városi szinten értelmezett 29,4%-nál. A felsőfokú végzettségűek aránya is a belváros kedvező helyzetét mutatja: a 25 éves és idősebbek arányában a teljes városi népességre értelmezve a diplomások aránya 10,9%, míg az akcióterületen 32,7% volt 2001-ben. Ez igen jelentős különbség, amely azt jelzi, hogy a városközpontban a magasabb presztízsű lakosság az ott élők közel harmadát alkotja.
Munkanélküliség alakulása Ráckevei kistérség és Pest megye vonatkozásában (2007-2008, fő)

	Munkanélküliség
	2007
	2008

	Ráckevei kistérség
	2.510
	2.687


	Pest megye
	24.935
	27.128


Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, http://kisterseg.afsz.hu/index.php

A fenti táblázat alapján a 2007-2008. éveket összehasonlítva megállapítható, hogy mind Pest megyében, mind a Ráckevei kistérségben nőtt a munkanélküliek aránya. A növekedés megyei szinten magasabb, 8,8%, míg kistérségi szinten 7%.
Éves kistérség szintű adatok a Ráckevei kistérségben, 15-74 éves korosztály

	
	Munkanélküliségi ráta
	Munkanélküliek
	Foglalkoztatottak
	Inaktívak
	Foglalkozási ráta
	Aktív ráta

	2002
	4.04%
	2.093
	49.658
	40.586
	53.8%
	56,0%

	2003
	4.98%
	2.644
	50.435
	39.258
	54.6%
	57.5%

	2004
	4.81%
	2.502
	49.542
	43.063
	52.1%
	54.7%

	2005
	5.57%
	3.012
	51.095
	42.847
	52.7%
	55.8%

	2006
	5.04%
	2.689
	50.701
	48.292
	49.9%
	52.5%

	2007
	4.68%
	2.510
	51.097
	49.112
	49.7%
	52.2%

	2008
	5.01%
	2.687
	50.926
	53.034
	47.8%
	50.3%


Forrás: KSH

A 2008-as statisztikai adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korúakhoz viszonyítva Ráckevén 4,6%. Ez a mutató 0,64-szerese az országos átlagnak, tehát a város relatíve jó mutatókkal rendelkezik ezen a területen. Az akcióterületen belül ez az arány még alacsonyabb (2%), ami jelzi az itt élő lakosság kedvező helyzetét. A 2008-as munkanélküliségi adatok az előző évhez képest kedvezőtlenebb munkanélküliségi rátát mutatnak: 5,01%-os értéket.
Álláskeresők száma Ráckevén (fő)

	Álláskeresők
	2009. január 20.
	2009. október 20.

	Ráckeve
	296
	376


Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat
2009 januárja és októbere között 80 fővel nőtt a városban az álláskeresők száma. A növekedés 27%-os! Az akcióterületre vonatkozóan nincsenek konkrét friss adataink, de a tendenciákat figyelembe véve okkal feltételezhető, hogy ott is romlottak a mutatók.
A 2001-es népszámlálás adatai szerint az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a területen 24%, ez az érték szintén sokkal kedvezőbb a város egészére vonatkozó mutatónál. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 58,2%, amely érték a település kedvezőtlenebb részein meghaladja a 70%-ot is.

A vizsgált terület kedvező munkaerő-piaci helyzetét támasztja alá az a tény is, hogy a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya (56,5%) jelentősen, 6,7%-kal magasabb a városi értéknél.

Mindent összevetve kijelenthetjük, hogy az akcióterületen foglalkoztatott lakosság a városi átlagnál jobb munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetben van, bár az elmúlt időszakban jelentős negatív változások következtek be, aminek még „feltehetően” nem értünk a végére. 
III.3.4. Jövedelmi helyzet

A fentiek során már kitértünk az akcióterületen élő aktív korú lakosság relatíve kedvező foglalkoztatási helyzetére. Állításunkat megerősíti a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők viszonylag alacsony aránya az aktív korúak (15-59 éves) csoportján belül (37%). Ugyanez a mutató a teljes városra értelmezve 46,3%. Az akcióterületen belül azon aktív korúak aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 6,9%, míg a legkedvezőtlenebb városi területeken 15-20% közötti értéket mértek a legutóbbi népszámlálás idején. Az adatok tanúsága szerint tehát az itt élők viszonylag kedvező jövedelmi helyzetben vannak.

A fenti tényt támasztják alá az aktuális segélyezési adatok is. A városban a 2008. év végén összesen 1.484 fő részesült segélyben, ebből az akcióterületen 13 fő (0,88%) kapott támogatást.
A segélyezettek városi és akcióterületi megoszlását a különböző kategóriák szerint a következő táblázatban foglaltuk össze.

Segélyezettek száma Ráckevén (2008, fő)

	Jogcím
	Városban
	Akcióterületen

	Rendszeres szociális segély
	136
	5

	Lakásfenntartási támogatás
	109
	3

	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
	494
	0

	Átmeneti segély
	187
	2

	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	79
	0

	Ápolási díj
	43
	0

	Temetési segély
	29
	0

	Közgyógyellátás
	407
	3

	Krízis hitel (2009. november)
	32
	1


Forrás: Önkormányzati adatbázis

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat adatai szerint a város egészében 45 fő részesült alapellátásban, 20 főt vettek védelembe és 28 fő számára biztosítottak szakellátást. A családsegítő szolgálat keretében 55 család helyzetén próbáltak meg segíteni. 60 fő részére házi segítségnyújtást végeztek, 55 fő számára biztosítottak étkezést. A városközpontban változóan 1-2 család érintett.

2010-től új szolgáltatások kerülnek bevetésre. Ezek a tanyagondnoki szolgálat Újhegyen, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (40 család) és nappali ellátás (30 fő).
III.3.5. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák

A 7/2001. (III.30.) NKÖM rendelet Ráckeve város területén műemléki jelentőségű terület védetté nyilvánításáról és műemléki környezetének kijelöléséről szól. A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja, hogy a város fejlődése és rehabilitációja egységes, értékvédő szemlélettel történjen, a középkori sajátosan vízparti városszerkezet, a középkori eredetű rác kereskedőváros tovább élő épületállománya, valamint a J. L. Hildebrandt építette Savoyai Kastély védelme és a város szerves harmóniája megvalósuljon.

A műemléki jelentőségű terület határa: Keleten az 55 hrsz. út csatlakozási pontjától a Dunapart vonala D-re az 567 hrsz. D-i határáig, majd Ny-ra a 715 hrsz. DK-i sarkáig, innen É-ra a Szent János tér páros oldalának utcavonalán a Móricz Zsigmond utca páratlan oldalának utcavonalán a Gábor Áron utcáig - itt a 2503 hrsz. telek utcavonalán É-ra a Hunyadi János utcáig -, majd a 294-297 hrsz.-ú telkek hátsó határán a Keve utcáig. A 285 hrsz. utcavonalán, majd a 304, 307, 308, 310 hrsz.-ok É-i határán az Ady Endre utcáig - ennek páros oldali utcavonalán a 345-360 hrsz.-ig -, innen É-ra tovább az Ady Endre u. páros oldalának hátsó telekhatárain a 260 hrsz.-ú telektől a 83/1 hrsz.-ú telek ÉK-i sarkáig - innen a 83/1 hrsz.-ú telek É-i határa mentén az Erzsébet térig -, ezen át É-ra a Gárdonyi Géza sorig, majd annak Ny-i oldalán a 2940/2 hrsz.-ig, K-re fordulva a 2954/3 hrsz. telek É-i és K-i határán a 67. hrsz. telek ÉNy-i sarkáig, innen D-re a 68 hrsz. Ny-i és D-i határán a Kossuth Lajos utcáig, végül az 55 hrsz.-ú út É-i határán a Dunáig.

A fontosabb építészeti remekművek és látnivalók az akcióterületen a következők:

A „Régi” Városháza (Kossuth Lajos utca 25.) 1901-ben épült a középkori „Régi” Városháza helyén a szecessziós stílusú tornyos, új városháza. Városképi jelentőségű épület szép kovácsoltvas erkéllyel, tűzjelző toronnyal. Épületében működik a Városi Bíróság, ÁNTSZ, Állategészségügyi Kerületi Főállatorvos, valamint a gyermekkönyvtár is. Itt kapott helyett a házasságkötő terem is. 
Hősök szobra (Hősök tere) – az első világháborús hősi emlékmű 1931-ben készült, a háborúban elesetteknek név szerint nyújt kegyeletet. A kétalakos lendületes szobor egy kürtöt fújó ősmagyar harcost ábrázol, mellette éppen kardot ránt az első világháború katonája.

A Katolikus Templom (Szent István tér 19.) 1791-1799 között épült. A Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom copfstílusú, egyhajós, egyszerű épület, tornya a homlokzatba simul. A főoltár képét Falconer József festette 1800 körül. Belső seccóit Patay László, Ráckevén élt, Munkácsy-díjas festőművész alkotta.

A Református Templomot (Kossuth Lajos utca 4. ) 1909 és 1913 között építették egy középkori alapokon nyugvó gótikus jellegű templom helyére. Egyszerűségében szép neogótikus templom, mely a hitélet mellett ma hangversenyeknek is otthont ad.

Fekete Holló Műemlék-fogadó a Kossuth Lajos u. 1. szám alatt található. 1605-ben épült, különösen szép boltozata, késő-gótikus-reneszánsz ajtói, ablakai ma is láthatók. Az épület felújítását követően – reményeink szerint – ismét vendéglőként működik majd.

Az 1999-ben készült János Vitéz-díszkút (Szent István tér) Markolt György alkotása. Egy legenda szerint Petőfi a János vitéz alakját egy ráckevei jobbágyfiúból lett huszárkapitányról, Horváth Nepomuki Jánosról mintázta. E legenda alapján állították a város főterén a díszkutat.

2000. augusztus 20-án avatták fel Rátonyi József Munkácsy-díjas szobrászművész Szent István szobrát (Szent István tér). Az államalapító királyunkat életnagyságban ábrázoló szobrot nagyarányú állampolgári adakozás segítségével és a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal támogatásával készíttette Ráckeve Város Önkormányzata.

A Szent János téren álló Nepomuki Szent János szobor XVIII. századi barokk szobor, melynek szépen ívelő talapzatának szélein akantuszlevél dísz, a Szent jobb karján és lábánál pedig angyalka látható. Azt a katolikus szentet a molnárok, a vízenjárók és a hajósok választották védőszentjüknek.

A helyi építészeti szabályzat 6. számú melléklete a műemléki és helyi védelem alatt álló építmények jegyzékét tartalmazza. E jegyzék szerint az akcióterületen az alábbi védettséget élvező épületek találhatók.

· Szent István tér 19. hrsz.:1 műemlék jellegű Római Katolikus templom

· Szent István tér 22. hrsz.: 3 műemlék jellegű Általános iskola – pince

· Kossuth Lajos utca 1. hrsz.: 441 műemlék Fekete Holló vendéglő – volt kereskedőház

· Kossuth Lajos utca 3. hrsz.: 440 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 5. hrsz.: 439 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 13. hrsz.: 427 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 25. hrsz.: 409 műemlék jellegű Városháza

· Kossuth Lajos utca 2. hrsz.: 4 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 8. hrsz.: 7 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 10. hrsz.: 8/1 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 16. hrsz.: 10 műemlék jellegű Iskola

· Kossuth Lajos utca 18. hrsz.: 11 műemlék jellegű Lakóház

· Kossuth Lajos utca 20. hrsz.: 12 műemlék jellegű Lakóház

· Szent János tér 3. hrsz.:652 műemlék jellegű Nepomuki János szobor

Helyi védettség alatt két épület áll: 

· Hősök tere 1. hrsz.: 391 Lakóépület

· Eötvös utca 1. hrsz.: 408 Könyvtár

Az épített környezet mellett ki kell emelnünk a város központi részének zöld területeit is, melyek nagysága mintegy 3.500 négyzetméter. Zöld, parkosított terület fekszik a Szent István téren, a Földhivatal előtt, Polgármesteri Hivatal előtt, Katolikus templom előtt, az Ady Endre utca – Posta köz – Városház köz területén, a „Régi” Városháza udvarán és előtte. Ugyancsak parkosított terület a Hősök tere és a Szegedi Kis István sétány. Az előző évek virágosítási tevékenysége kiemelendő, ennek folytatásaként a zöldfelületek mennyiségi növelése és a már meglévők megújítása/felújítása indokolt.

III.3.6. A környezeti károk bemutatása és feltárása

A területen intenzív környezeti kár még nem mutatkozik, azonban a jelenlegi mértékű környezeti terhelésnövekedési tendencia rövidtávon is érezhető károsodáshoz vezethet, melynek kezdeményei napjainkban a következőkben öltenek testet:

· a közlekedésből eredő zajhatás úgy a lakhatás körülményeit, mint egyes intézmények (általános iskola, művészeti iskola, könyvtár, orvosi rendelő) működését zavarja,

· a levegőszennyezés, bár helyben nem mért, bizonyos napszakokban, kedvezőtlen időjárási és légköri feltételek mellett érzékszervi úton is tapasztalható.

Mindezek mellett említést érdemel, hogy az akcióterülettel határos Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízminősége évek óta nem megfelelő, ez a területre esetenként kellemetlen szaghatást terhel.
A pályázati program szlogenszerű címe: Levegőt! is a környezeti veszélyeztetettségekre hívja fel a figyelmet.

III.3.7. Közszféra jelenléte

Ahogyan a bevezető szakaszokban említettük, a területen négy közigazgatási intézmény található: a Polgármesteri Hivatal, a Körzeti Földhivatal, a Városi Rendőrkapitányság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Állategészségügy Kerületi Főállatorvos hivatala. Ezek mellett igazságszolgáltatási intézmények (Városi Bíróság és Ügyészség), továbbá humán közszolgáltatási létesítmények is helyet kapnak, így egy önkormányzati általános iskola (Polgári Iskola épülete), a katolikus általános iskola, a Tüdőgondozó Intézet és a Skarica Máté Városi Könyvtár széttagolt épületei, a Szakorvosi Rendelőintézet, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
III.3.8. Közbiztonság helyzete

A városban, 2007-ben ismertté vált bűncselekmények száma 578 volt, a következő évben némileg csökkent, 462 darabra. A bűncselekmények 70%-a vagyon elleni bűncselekmény, melyek közül legjelentősebbek a családi házak és a hétvégi házak sérelmére elkövetett betörések. Fontos kiemelni, hogy a bűnelkövetések jellemzően nem az akcióterületen történnek, hanem a város egyéb területein (üdülő területek, Déli óváros lakóterületei).
Ismertté vált bűncselekmények Ráckevén (2007-2008, db)

	
	Ismertté vált bűncselekmények száma
	Százezer lakosra jutó

	2007
	578
	6.037,2

	2008
	462
	4.750,2


Forrás: KSH

Ráckeve a bűnözési statisztikák szempontjából nem kedvező helyzetű, fertőzött település. A fenti táblázat adatai szerint a százezer lakosra jutó dinamika 78,68%.
Ráckeve fertőzöttségi mutatója 2007-2008 vonatkozásában javult, az utóbbi év értéke: 4.750,2. A teljesség igénye nélkül a 2008-as fertőzöttségi mutató a környező települések vonatkozásában a következő. Budajenő: 1.250,0; Budaörs: 6.589,6; Érd: 4.112,4; Dömsöd: 3.267,6; Lórév: 632,9; Makád: 2.955,3; Szigetszentmiklós: 3.690,5.

A 2007-ben telepített 12 kamerás térfigyelő rendszer - a kamerák közül 3 az akcióterületen található - javított a lakosság biztonságérzetén. További 3-4 térfigyelő kamera felszerelésének lehetőségét vizsgálja az önkormányzat. A térfigyelő rendszer üzemeltetésébe bevonják a közterület-felügyeletet, a térfigyelő rendszer rádiós hálózatának központját és szoftverét is javítják, illetve frissítik folyamatosan.

A városban több vagyonvédelmi szervezet is működik.

A városközpontban van a rendőrség hivatala. A ráckevei rendőrkapitányság illetékességi területéhez 14 település tartozik: 2 város (Ráckeve és Dunavarsány), 2 nagyközség (Kiskunlacháza, Dömsöd) és 10 község (Szigetszentmárton, Szigetujfalu, Szigetcsép, Szigetbecse, Makád, Lórév, Délegyháza, Majosháza, Áporka, Apaj), ami összesen kb. 44 ezer lakost jelent. A lakosság létszáma a nyári időszakban jelentősen megnövekszik, mivel a területen 1100 hétvégi ház is található.

III.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása
Az akcióterület társadalmi-gazdasági állapotának bemutatása mellett szükséges a műszaki-fizikai, infrastrukturális állapotának jellemzése is. 
III.4.1. Közlekedés helyzete

Az akcióterületi utak forgalmi terheltségét jól jellemzi a Kossuth Lajos utca igen jelentős, 7.200 egységjárművet meghaladó átmenő forgalma. E forgalom már önmagában is számos problémát generál. A következő fejezet első részében az akcióterületen belül található, problémás területeket mutatjuk be:

Mindenekelőtt, ki kell emelnünk a dunai hídról a Kossuth Lajos utcára való lehajtás problematikáját: az Árpád-hídról érkező gépjárművek keresztezik a Kossuth Lajos utca északi irányú forgalmát, valamint akadályozzák a Hősök teréről a hídra való felhajtást. Ez utóbbi vonatkozásában az elsőbbségi viszonyok sem egyértelműek, ugyanis amennyiben egy csomópontként kezeljük, úgy a Hősök teréről felhajtóknak van elsőbbségük, a hídról balra nagyívben kanyarodókkal szemben, ha nem egy csomópont, akkor a hídról lekanyarodók már védett útvonalon haladnak. Az általános zsúfoltságon túl ez a helyzet kiemelt baleseti kockázat, mivel a helyi gépjárművezetők között van ugyan egy évek alatt kialakult, hallgatólagos szokásjog, de az átutazók, illetve a városba érkező vendégek és turisták ezt nem ismerhetik.
További probléma, hogy a Szent István térről a Kossuth Lajos utcára való kihajtás nem megengedett a rossz belátási viszonyok miatt, de ezt a tilalmat az idegenek nem mindig veszik figyelembe, vagy nem tudják figyelembe venni (megfordulás nehézségei miatt). Ez a szituáció szintén balesetveszélyes helyzeteket teremt nap mint nap.
A Kossuth Lajos utca érintett szakasza üzletekkel, intézményekkel (így gyermekintézményekkel is) gazdagon ellátott, azonban a megállás és parkolás lehetőségét nem lehet biztosítani, gyakori a tiltott megállás, jellemzően az amúgy is keskeny járdák igénybe vételével, vagy a nélkül, a forgalmi sáv lezárásával. A reggeli és délutáni órákban a munkaidő és iskolaidő kezdete és befejezése idején gyakran kaotikus állapotok alakulnak ki az érintett szakaszon.
Az egész terület kritikus problémája a parkolóhelyek hiánya, jellemzően és különösen a szerdai és szombati piacnapokon.
Az Ady Endre utca jelenlegi pályaszélessége kétirányú gépjármű forgalom levezetésére azért megfelelő, mert egyes helyeken nincs gyalogjárda, ami egy városközponti utcában önmagában potenciális baleseti forrás.
A területen érdemi forgalomcsillapítás nincs, amelynek alapvetően két oka van:

· Az érintett terület gerince a Kossuth Lajos utca, mely településeket összekötő országos közút, nem önkormányzati kezelésű, így az önkormányzat jogilag is nehezen tud beavatkozni.

· A jelenlegi forgalmi és kiépítettségi viszonyok szakmailag sem teszik lehetővé, hogy a forgalom hatékonyan csillapítható legyen.

A tervezett projekt egyik kiemelt célja, hogy kezelői jogok rendezésével a településeket összekötő úthálózat új utcák bevonásával kibővülhessen, ezáltal – például egyirányúsítással – a nagyobb áteresztő kapacitások relatíve kisebb forgalomterheléssel járjanak.

A kiránduló gyalogosforgalom a Duna partjára van irányítva, mely kiépítettsége folytán ugyan gépjárművel járható, de onnan a gépjárművek hatósági eszközökkel ki vannak tiltva. Mindamellett a területen sem a cél, sem az átmenő forgalom egyébként sem lenne indokolt.

Az akcióterületen található legjelentősebb út a Kossuth Lajos utca, melynek műszaki állapota az országos közutak igényeinek teherbírás szempontjából megfelelő. Ezt a kijelentést némileg árnyalja az a tény, hogy a kétirányú forgalom megfelelő áteresztő kapacitása csak a helyenként még a szakmai minimumot sem kielégítő járdaszélességeknek köszönhető.

A József Attila utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca forgalmi átrendezése vélhetően pályaszerkezet erősítést igényel, az Ady Endre utcában szabályozási szélesség növelésre is szükség lesz. Ez utóbbi két beavatkozás azonban a projekt megvalósítása szempontjából nem jelent kockázatot vagy aránytalan terhet.

Az akcióterületi utak közösségi közlekedéssel is érintettek: a Kossuth Lajos utcában a VOLÁN helyközi járatai közlekednek, a járatok viszonylagos ritkasága miatt (mindkét irányban óránként 2-4 jármű) az akcióterületen közlekedési problémát nem jelentenek. Jelenleg az akcióterületen két buszmegálló található, a „Régi” Városháza előtt a déli forgalmi iránynak megfelelő oldalon, valamint a Szent István téren mindkét irányú forgalomhoz egy buszmegálló pár.
Az akcióterületen belül nem található kerékpárút.

A terület fontos problémája a rendelkezésre álló parkolók alacsony száma. A Kossuth Lajos utcában gyakorlatilag nincs parkolási lehetőség, holott a látogatottabb üzletek nagy része itt található. Ahogyan másutt is jeleztük, folyamatos parkolási gondot okoznak, illetve forgalmi akadályt jelentenek a szabálytalanul megálló, várakozó gépjárművek.
III.4.2. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

A terület összközműves. A közművek kapacitása – figyelembe véve a lehetséges beépítési intenzitásokat – hosszú távra megfelelő. A korábban gyenge pontnak tartott elektromos kábelhálózat és közvilágítási hálózat 2001-ben cserére került. A gravitációs rendszerű, mélyvezetésű szennyvízcsatorna hálózat hosszútávon megfelelő működést biztosít. Az ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciója sem közeli szükségesség. A közút zárt rendszerű csapadékvíz elvezetése megoldott. A gázvezeték a 90-es évek elején készült, csakúgy, mint a telefonhálózat.

Mindent összevetve tehát az akcióterületen található közművek állaga és kapacitása megfelelő, nem igényel rövidtávú beavatkozást. 

III.4.3. Lakáshelyzet

A 2001-es népszámlálási adatok szerinti 3.275 darabos ráckevei lakásállományból mindössze 78 darab helyezkedett el az akcióterületen (az összes lakás 2,4%-a). A legfrissebb lakcím nyilvántartási adatok szerint 2009-ban 97 lakás található a jelzett településrészen. A növekedés tehát 12,4%-os. 2009-ben a városban 3.723 lakást regisztráltak, a legfrissebb adatok szerint tehát jelenleg az összes ráckevei lakás 2,6%-a található az akcióterületen.
A 97 lakás majdnem fele (46 db) az akcióterületen található két társasházban van. A lakások minőségét vizsgálva kijelenthető, hogy a területen lévő lakóépületekben található lakások jelentős része – 46,9%-a – alacsony komfortfokozatú. Ez magas aránynak tekinthető, hiszen az alacsony komfortúság a város összes lakásának csak 27%-ára jellemző. A komfortfokozat alacsony szintje egyrészt az épületek korával magyarázható: a házak túlnyomórészt az 1900-as évek eleje-közepe táján épültek, 2 társasház az 1960-as években épült.

A lakások állagát érintő jelentősebb beruházások az elmúlt 10-15 évben nem történtek, voltak ugyan kisebb felújítások, melyek többnyire a homlokzatokat érintették.

A területen a családi házas beépítés jellemző, oldalhatáron álló épületekkel, zártsorú beépítéssel. A családi házak téglaépületek, különböző építési stílusban és állagban.

A már említett két társasház blokkos építésű, földszint és két emelet, valamint földszint és három emelet magasságúak.
A tulajdonviszonyokra a magántulajdon jellemző, önkormányzati lakás csak a területen található két társasházban van. Ezek az épületek – 28, illetve 18 lakást foglalnak magukba – rossz állapotban vannak, mindkettő felújításra szorul, kiemelt problémaként jelentkezik a hőszigetelés hiánya. Az elmúlt években mindkét épületben egy-egy lakásnál nyílászáró-cserék történtek, ezek a kisebb beruházások azonban nem járulnak hozzá az épület egészének állapot javulásához.

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008. (IV.21.) és a 34/2008. (XII.22.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat. A rendelet a lakásokat három kategória alapján csoportosítja:

· Szociális bérlakások,
· Közérdekű célú bérlakások,

· Piaci alapú lakások.
Közérdekűnek minősül az önkormányzat közigazgatási területén dolgozó köztisztviselő, közalkalmazott, a településen jelentős szerepet betöltő természetes vagy jogi személy által ellátott feladat. Az akcióterületen az alábbi önkormányzati tulajdonú lakások találhatók.

Közérdekű lakások legfontosabb paraméterei
	Cím
	Komfortfokozat
	Szobák száma

	Szt. István tér 3.
	komfortos 48 m2
	kettő

	Szt. István tér 2., I. lh. I/3.
	komfortos 53,6 m2
	kettő

	Szt. István tér 2., II. lh. fsz.2.
	komfortos 47,4 m2
	1+fél

	Szt. István tér 2., II. lh. II/3.
	komfortos 53 m2
	kettő

	Szt. István tér 2., II. lh. II/62.
	komfortos 47 m2
	1+fél

	Kossuth L. u. 25.
	Komfort nélküli 36,3 m2
	1+fél


A közérdekű lakások bérleti díja 500 Ft/m2/hó.
III.4.4. A közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota

A 71/2009. (III.20.) számú képviselőtestületi határozat szerint a testület Ráckeve, Szent István tér 5. sz. alatt egészségügyi centrumot hoz létre. A szakorvosi rendelő egy helyre, egy központi épületbe költözik. A város számára a leggazdaságosabb megoldása alakul ki. A védőnői szolgálat is itt kap helyet. A felújítással párhuzamosan eszközbeszerzések is megvalósulnak. S a lakosság magasabb szintű ellátása érdekében az alábbi szolgáltatásbővülés valósul meg:

· felnőtt tüdőgyógyászat, allergológia,

· 0,5 fogászati praxis

· és pszichiátria.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (Ráckeve, Szigetbecse, Makád) szociális szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése önálló, akadálymentesen és energiatakarékosan felújított, jelenleg használaton kívüli, az önkormányzat tulajdonában lévő épületbe költözéssel folyamatban van. A jelenlegi 60 m2 alapterületű önkormányzati épületben lévő irodából 180 m2 alapterületű önálló épületbe kerül az intézmény, melynek eredményeként a támogató szolgálat és az idősek nappali ellátása funkció is megvalósul.
A polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréje és külső hőszigetelése 2008-2009-ben valósult meg. Folyamatban van a hivatal szervezet-fejlesztése. 
A városi bíróság, az ÁNTSZ és az Állategészségügyi Kerületi Főállatorvos a „Régi” Városháza épületében működik. Az épület 1960-ig működött városházaként. A II. világháború alatt a nyugati szárny bombatalálat érte, így azt lebontották. Az épület az idők során egyre rosszabb állapotba került. Itt működik a fenti intézményeken kívül a házasságkötő terem, amely berendezéseinek felújítását az önkormányzat saját forrásból vállalja, folyamatban vannak a beszerzések.

A katolikus egyház fenntartásában működő Szent Imre Katolikus Általános Iskola épülete felújított, impozáns. A Szent Imre hercegről elnevezett, 1897-ben felszentelt katolikus iskola újraalapítására 1993-ban került sor. Az első osztályt a plébánia épületében oktatták 22 fővel. Ma 294 gyermek nevelését, oktatását látja el az iskola. A tanulók egyúttal egy nagyobb közösséghez, a helyi egyházközösséghez is szoros szálakkal fűződnek. A más felekezethez tartozó gyermekek – reformátusok, szerb ortodoxok – saját kialakult vallási szokásaik, hagyományaik megőrzése mellett az iskolai hitélet egységébe is bekapcsolódnak.
Az eredeti iskolaépület 6 tantermes volt, 1998 óta folyamatos a bővítés. Jelenleg 18 tanterem, nyelvi labor, tornaterem, 2 számítógépterem, könyvtár, valamint korszerű vizesblokk és étkező biztosítja egész nap a nyugodt körülményeket az oktató-nevelő munkához.

A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet fenntartásában, a ráckevei önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik a Tüdőgondozó. Az épület igen rossz állapotú, az intézet elköltözéséről már többször szó esett.
A Skarica Máté könyvtár jelenleg 3 (felnőtt és gyerek könyvtár, raktár) különálló, dohos, vizes, a tevékenységhez mérten rendkívül szűk épületben működik. A városközpont fejlesztés közösségi funkciót erősítő projektje szolgálhatja a minőségi változást. A könyvtár a szintén leromlott állapotú, de a projekt keretében felújítandó polgári iskola épületébe költözne. Egyúttal a könyvtár régi épülete is felújításra kerülne a városi gazdasági funkciók erősítése érdekében.

III.5. Fejlesztési szükségletek, problémák

Az akcióterület viszonylag kis kiterjedésű, a Dunával határos városközponti mag. Ennek megfelelően sűrűn beépített: intézményekkel, közigazgatási és szolgáltató egységekkel, vállalkozásokkal teli, mely intenzív kisvárosi életet generál. A határvonalon helyezkedik el a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág, mely csendes kikapcsolódására, horgászásra és különböző rekreációs tevékenységekre egyaránt alkalmas.
A város és a kistérség lakosságának száma is folyamatosan emelkedik, ez megnövekedett intézményi feladatokat, szükségleteket kíván meg a kistérségi központtól. Az akcióterületen csapódik le ennek az igénynek egy része, hiszen majd minden hivatal, intézmény felújításra, bővítésre, a szolgáltatási kínálat színesítésére szeretne vállalkozni. Az évente dinamikusan növekvő lakosság igényein túl a városnak a jellemzően a nyári hétvégéken megjelenő üdülőtulajdonosok és turisták igényeit egyszerre szükséges kielégíteni.
Az akcióterület a város központi területe: itt koncentrálódik a helyi és a kistérségi ügyintézési/bevásárló forgalom, az idegenforgalomnak is ez az egyik központi területe. A forgalmi káoszt fokozza a hét két napján a Duna parti „csónakos piac” működése.
Az akcióterület lakosainak száma rendkívül alacsony, elöregedő, ugyanakkor munkaerő-piaci, jövedelmi, iskolázottsági szempontból kedvezőbb, mint a városi átlag. Az itt működő vállalkozások biztosítják a helyi iparűzési adó jelentős részét.

A teljes akcióterület műemléki jelentőségű terület (7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet). Számos épület műemlék, illetve műemlék jellegű épület. A vizsgált területen található műemléki, műemlék jellegű épületek felújítása jelentős forrásokat igényel a szigorú műemléki előírások betartása mellett.

A lakóépületek száma emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor a meglévő lakások jó része alacsonyabb komfortfokozatú, a mai kívánalmaknak nem igazán felelnek meg, felújításra érettek.
A zöldfelületek felújításra, bővítésre szorulnak, a környezettudatosság javítandó.
A József Attila utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca meglévő burkolata a jelenlegi kétirányú forgalomnak nem felel meg. A keskeny burkolat és a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés miatt igen balesetveszélyes.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Móricz Zsigmond utca útcsatlakozás, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Szent János tér egyszerű csomópont, mely már nem felel meg a megnövekedett forgalmi igények elvárásainak.

A Kossuth Lajos utca kétirányú forgalma jelentős. További probléma, hogy a Szent István térről a Kossuth Lajos utcára való kihajtás nem megengedett a rossz belátási viszonyok miatt.
A meglévő járda egyes szakaszokon nem megfelelő szélességű, balesetveszélyes. A gyalogosok védelmében az érintett útszakaszokon a járda kiépítése szükséges. Az ingatlanoknál történő kihajtás nehézkes és úgyszintén balesetveszélyes.

A terület központi problémája a rendelkezésre álló parkolók alacsony száma, ami különösen a piaci napokon jelent akadályokat. A főutcán megállási tilalom van érvényben. Ez jelentősen csökkenti a főutcán található üzletek forgalmát, hiszen a vevő szeret az adott üzlet előtt parkolni, hogy minél rövidebb sétával, minél gyorsabban elintézze bevásárlásait. A szabálytalanul várakozó, megálló járművek forgalmi akadályt képeznek.
A közlekedésből származó légszennyezés és zajhatás a központba betelepült egyéb funkciók működését/működtetését egyre inkább zavarja.

Az akcióterületen hiányoznak a közösségi élet színterei. Nincs a városnak megfelelő, funkcionális és építészeti szempontból színvonalas művelődési háza. Nincs olyan épülete, ahol nagyobb rendezvények, koncertek, színházi előadások, szakköri foglalkozások, kötetlen beszélgetések egyaránt lebonyolíthatóak lennének.
A városi könyvtár több mint tíz éve ideiglenes elhelyezéssel két kis épületben működik, továbbá egy harmadik épületben kapott helyet a könyvraktár.
Az intézményt annak idején az elhelyezés ideiglenessége miatt csak a minimális épület-átalakítások elvégzésével alakították ki.
A felnőtt könyvtár egy „hosszú parasztház” helyiségeinek egymásba nyitásával alakult ki. Minden fő helyisége kicsi, a szükséges kiszolgáló helyiségek hiányoznak, vagy elégtelenek. Számítógép-használat, internetezés lehetőségét csak az egyébként is kicsi olvasó szobában tudták kialakítani.

A gyermekkönyvtárban nincsenek meg a technikai feltételei annak a gazdag programcsomagnak, melyet a könyvtár kínál a gyermekek számára (nyári táborok, téli és tavaszi szüneti programok, egész osztályok számára nyújtható könyvtári órák stb.).

Megfelelő szociális helyiségek, egyéb feltételek sem biztosítottak.

A raktározott könyvek a könyvtáraktól távolabbi, külön épületben vannak elhelyezve, szintén ideiglenes jelleggel. Az épületek műszaki állapota riasztó. Különösen a felnőtt könyvtár falai nedvesek. Az épületek szakipari szerkezetei, fűtése felújításra szorul.

A gazdasági szolgáltatások terén a ráckevei városközpontban az áttekinthető, funkcionális rendszer csak részben alakult ki. Jellemző az élelmiszerüzletek és a napi szolgáltatások koncentrációja. A napi fogyasztási cikkek dominanciája mellett alig jelennek meg a tartós fogyasztási cikkek. Egy jelentős alapterületű „mágnesbolt” működik csak a terület határán. Hiányoznak a jól ismert, elfogadott és keresett márkaboltok, hiányzik az „egyedi” kínálat. A területen mindig található kiadó helyiség, épület.
A heti két alkalommal megrendezésre kerülő piac és a három szupermarket jelentős konkurenciahatással rendelkezik. Sokan tartanak a belvárosi kiskereskedelmi üzletek elsorvadásától, ugyanakkor a termékskála szélesítésére és a minőségi üzletek megjelenésére igény mutatkozik.
Hiányoznak a Dunával összefüggő, Dunára épülő kulturálódási és sportolási lehetőségek, idegenforgalmi kínálat. A kulturális rendezvények száma emelendő, a kulturális kínálat szélesítése sokak, a helyiek és a vendégek igénye egyaránt.
Az önkormányzat számos „gesztust” tett már a vállalkozókkal való sikeres együttműködések kialakítása érdekében. A kezdeményezések azonban nem váltották be a reményeket. A vállalkozók és a civil szervezetek „megszólításának nehézségei” a kérdőíves felmérés eredményében is jól nyomon követhetők. A szektorok közötti együttműködés csírái fellelhetők, ugyanakkor hiányzik a hálózatok működése. A kommunikációs csatornák, a marketing tevékenység alapjai is rendelkezésre állnak, javítani azok hatékonyságán szükséges.
A döntések gyakran ad hoc jellegűek, a forrásbevonás sokszor elaprózódik, koordinálatlan, sokakban megfogalmazódott a pályázati referens alkalmazásának szükségessége.
Mivel a lakosság jelentős része bevándorló, ezért különös jelentőséggel bírnak a ráckevei identitástudat, a lokálpatriotizmus erősítésére irányuló akciók.
A pályázati program az akcióterületen jelentkező problémák, szükségletek jelentős részét kezeli.

IV. Funkcióelemzés, igényfelmérés

A most következő, negyedik fejezetben kapott helyet a funkcióelemzés, az igényfelmérés, a tulajdonviszonyok bemutatása, a kihasználtsági terv és az ingatlanárak értékelése.

IV.1. Funkcióelemzés

A funkcióelemzés keretében számba vesszük és elemezzük az akcióterületen található funkciókat. Megvizsgáljuk, hogy milyen az egyes funkciók hatóköre, csak az akcióterületre vagy tágabb területre terjednek-e ki, megvizsgáljuk az adott funkció sűrűségét, jelöljük a funkcióhiányokat.

	Helyszín
	Intézmény
	Funkció
	Hatókör

	Kossuth Lajos utca 1.
	volt Fekete Holló Étterem
	Gazdasági
	Jelenleg nem működik

	Kossuth Lajos utca 3.
	Arany Sziget Üzletház

- lakberendezési és barkács turkáló (udvar)

- Amfora üzlet (udvar)

- kiadó üzlethelyiség (a volt orvosi rendelő az utcafronton)
	Gazdasági


	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 5.
	Zöld Béka vegyeskereskedés (Frosch-Frog Kft.) az utcafronton – vegyi áru, illatszer stb.

- családi ház az udvarban
	Gazdasági

(lakó)
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 7.
	- családi ház
	Lakó
	

	Kossuth Lajos utca 9.
	Árpád Fejedelem Általános Iskola (volt Polgári Iskola – részben funkcióvesztett, kiüresedett)
	Humán szolgáltatás
	Kistérségi

	Kossuth Lajos utca 11.
	- Fehérnemű- és ajándékbolt

- Schema számítás- és irodatechnika

- családi ház az udvarban
	Gazdasági

(lakó)
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 13.
	- Burger és Gyros ház, kávézó, teázó – nem üzemel
- kiadó üzlet
	Gazdasági
	Jelenleg nem működik

	Kossuth Lajos utca 15.
	- családi ház
	Lakó
	

	Kossuth Lajos utca 17.
	- Kerékpárüzlet

- Totó-lottó és cipőbolt (egy helyiségben)

- üres üzlethelyiség

- emeleten lakások
	Gazdasági

(lakó)
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 19.
	- használt ruha üzlet

- redőnyös az udvarban
	Gazdasági


	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 21.
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.

- Zálogház

- kiadó üres üzlethelyiség

- halszaküzlet az udvarban
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 23.
	- Drogerie Markt

- emeleten lakások
	Gazdasági

(lakó)
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 25.
	Távolsági autóbusz megálló
	Közlekedési/távközlési funkció
	Városi/kistérségi/térségi

	Városház utca 1.
	Városi Ügyészség
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	Kistérségi

	Kossuth Lajos utca 25.
	„Régi” Városháza

- Városi Bíróság,

- ÁNTSZ,

- Kerületi Hatósági Főállatorvosi Hivatal,

- Gyermekkönyvtár

- házasságkötő terem
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	Kistérségi/térségi

	Kossuth Lajos utca 2. 
	Virágbolt, műszaki bolt, divatáru üzlet
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 4.
	Református templom
	Közösségi
	Térségi

	Kossuth Lajos utca 6.
	Szegedi Kis István Református Gyülekezeti Ház
	Közösségi
	Városi

	Kossuth Lajos utca 8.
	Református Lelkészi Hivatal
	Közösségi
	Városi

	Kossuth Lajos utca 10.
	- ékszerüzlet

- Meva Stúdió nyomtatás, dekoráció
	Gazdasági
	Városi/Kistérségi

	Kossuth Lajos utca 12.
	Sophia Üzlet- és Irodaház

- utazási Iroda és idegenforgalmi centrum

- könyvesbolt

- ügyvédi iroda (udvar)

- Door Nyelviskola (udvar)
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 14.
	Tüdőgondozó (Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában)
	Humán szolgáltatás
	Kistérségi

	Kossuth Lajos utca 16.
	Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- Árpád Fejedelem Általános Iskola
	Humán szolgáltatás
	Kistérségi

	Kossuth Lajos utca 16.
	Ráckevei Ipari Park Területfejlesztő és Szolgáltató Kft.
	Gazdasági
	városi

	Kossuth Lajos utca 18.
	- kínai diszkont ruha és cipő

- megszűnt Hitel iroda

- kiadó üzlethelyiség
	Gazdasági
	Kistérségi

Jelenleg nem üzemel

	Kossuth Lajos utca 20.
	- ruhaüzlet (Katarina Divat)

- CIB bankfiók

- Gábor ötlettár, nyomda és ajándék

- cipőbolt (udvar)

- ügyvédi iroda (udvar)
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Kossuth Lajos utca 22.
	Rendőrkapitányság
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	Kistérségi illetékességi területéhez 14 település tartozik: 2 város (Ráckeve és Dunavarsány), 2 nagyközség (Kiskunlacháza, Dömsöd) és 10 község (Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetcsép, Szigetbecse, Makád, Lórév, Délegyháza, Majosháza, Áporka, Apaj), ami összesen kb. 44 ezer lakost jelent.

	Kossuth Lajos utca 24.
	Posta
	Közlekedési, távközlési funkció
	Városi/Kistérségi

	Szegedi Kis István sétány
	Piac
	Gazdasági
	Térségi

(kb. 300 árus, nyáron 5 ezer látogató)

	Dunapart, Piacsétány
	Incsi-Fincsi Falatozó és Fagylaltozó
	Gazdasági
	Városi/Térségi

	Hősök tere 1.
	Cadran Pub és Pizzéria pincével

- Cadran Babaklub

- 2 iroda

- kiadó iroda

(az épület egy részét felújítják)
	Gazdasági
	Városi/Térségi

	Hősök tere 2.
	egykori Vas-Műanyag üzlet, lehúzott redőnyök
	Gazdasági
	Jelenleg nem üzemel

	Hősök tere 3.
	- Szolárium stúdió

- Hírlapárus

- Sion Security Ügyfélszolgálat

- ingatlanközvetítő
	Gazdasági
	Városi/Térségi

	Eötvös utca 1. 
	Skarica Máté Városi Könyvtár
	Közösségi
	Kistérségi 16 000 látogató évente

	Eötvös utca 3. 
	Galenus gyógyszertár

- emeleten lakás
	Gazdasági

(lakó)
	Városi/kistérségi

	Eötvös utca 5. 
	- büfé, gyros, meleg szendvics, hamburger…

- Agoni pékség
	Gazdasági
	Városi/Térségi

	Eötvös utca 7. 
	Erdős Húsbolt
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Eötvös utca 9. 
	- élelmiszer diszkont

- kiadó iroda

parkoló felőli oldalon:

- Allianz Biztosító

- bizsu- és ajándékbolt
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Eötvös utca 11.
	- Tourinform Iroda

- Aegon Biztosító

- Hitel Center és Otthon Centrum volt, de megszűnt
	Gazdasági
	Térségi

Az irodához tartozik a Csepel-sziget és a Kis-Duna mente kistérség 20 települése, köztük Ráckeve, 2008-ban kb. 7 ezren keresték fel az irodát.

	József Attila utca 1-3-5
	parkoló
	Közlekedési, távközlési funkció
	Városi/kistérségi/térségi

	József Attila u. 335 hrsz.
	parkoló
	Közlekedési, távközlési funkció
	Városi/kistérségi/térségi

	József Attila utca 7.
	- üres telek fészerrel, cseréppel, mezőgazdasági gépalkatrésszel
	Funkcióvesztett
	

	József Attila utca 9/A
	- önálló bírósági végrehajtó iroda az udvarban
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	Városi/kistérségi

	Ady Endre utca 32.
	üres telek kúttal
	Funkcióvesztett
	

	Ady Endre utca 30.
	közterület-felügyelet
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	városi

	Ady Endre utca 28.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 26.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 24.
	parkoló (kerekes kúttal)
	Funkcióvesztett
	

	Ady Endre utca 22.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 20.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 18.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 16.
	- udvar (ház nincs!)
	Funkcióvesztett
	

	Ady Endre utca 14.
	Gizella irodaház

- ügyvédi iroda

- kiadó iroda

- emeleten lakás
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	Részben funkcióvesztett

	Ady Endre utca 12.
	pince és udvar (ház nincs!)
	Funkcióvesztett
	

	Posta köz 6.
	családi ház(ak)
	Lakó
	

	Posta köz 4.
	- ingatlanközvetítő stúdió

- használtruha kereskedés
	Gazdasági
	Városi/térségi

	Posta köz 2.
	- gyógynövény szaküzlet

- ajándék, lakás- és konyhafelszerelés

- kozmetika

- lakástextil, rövid- és méteráru
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Posta köz 1.
	Posta köz apartmanok – kiadó szállás

- Bababolt

- eladó/kiadó üzlethelyiségek
	Gazdasági
	Városi/kistérségi/Térségi

	Posta köz 3.
	családi ház
	Lakó
	

	Posta köz 5.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 10.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 8.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 6.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 4.
	családi ház
	Lakó
	

	Ady Endre utca 2.
	Könyvtár raktár épülete
	Közösségi
	Városi/kistérségi

	Móricz Zsigmond utca 18.
	- kiadó üres üzlethelyiség

- családi ház
	Lakó
	

	Móricz Zsigmond utca 16.
	- önálló bírósági végrehajtó iroda

- családi ház
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási

(Lakó)
	Városi/kistérségi

	Móricz Zsigmond utca 14.
	családi ház
	Lakó
	

	Móricz Zsigmond utca 12.
	Minden 100 Ft bolt
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Móricz Zsigmond utca 10.
	Serényi Kenyér Bt. üzlet
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Móricz Zsigmond utca 8.
	Serényi Kenyér Bt. műhely
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Móricz Zsigmond utca 6.
	eladó/kiadó családi ház, kertépítés, fenyőfa árusítás
	Lakó
	

	Móricz Zsigmond utca 4.
	családi ház
	Lakó
	

	Móricz Zsigmond utca 2.
	családi ház
	Lakó
	

	Szent János tér 1.
	- Donaupex Kft., DN-Line Kft., Sporek Zrt.

- Lottózó

- Videotéka
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 12.
	- Zsuzsika vendéglő
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 11.
	- Penny divatáru, ajándék

- ingatlanközvetítő
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 10.
	- Nappali ellátás

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
	Humán szolgáltatás
	Városi/kistérségi (Makád, Lórév, Szigetbecse)

	Szent István tér 9.
	- Pagoda ajándékbolt

- családi ház
	Gazdasági

(Lakó)
	Városi/térségi

	Szent István tér 8.
	- zöldség-gyümölcs bolt

- üres üzlethelyiség
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 7.
	Műanyag és fa nyílászárók bemutatóterme, konyhabútor, beltéri lépcsők

- garázskapuk, Thule termékek
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 6.
	családi ház
	Lakó
	

	Szent István tér 5.
	- Városi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatóság,

- központi orvosi ügyelet

- fotó, optika

- ügyvédi iroda

- háztartási gép szerviz

- Keve Internet ügyfélszolgálat

- Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
	Humán szolgáltatás


	Városi/Kistérségi

(Ráckeve, Apaj, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu)

	Szent István tér 4.
	- Polgármesteri Hivatal (építésügyi hatóság, okmányiroda stb.)

- Kör TV
	Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási
	Kistérségi

	Szent István tér 3.
	- OTP Bank

- Körzeti Földhivatal

- Társasház
	Gazdasági,

Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási,

Lakó
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 2.
	- Kapitány Cukrászda, fagylaltozó (télre bezárva)

- üres üzlethelyiség, felújítás alatt

- Adidas bolt, Profi sportüzlet

- Detrich és Társa Tervező és Információs Iroda, ingatlanközvetítés, épülettervezés (zárva)

- Társasház
	Gazdasági

Lakó
	Városi/kistérségi

Jelenleg egy része nem üzemel

	Szent István tér 1.
	Coop ABC
	Gazdasági
	Városi/kistérségi

	Szent István tér 20.
	Római Katolikus Plébánia Hivatala
	Közösségi
	Városi/Térségi

	Szent István tér 21-22.
	Szent Imre Katolikus Általános Iskola
	Humán szolgáltatás
	Városi/Kistérségi

	Szent István tér 6. előtt
	Távolsági autóbusz megálló
	Közlekedési, távközlési funkció
	Városi/Kistérségi

	Szent István tér 17. előtt
	Távolsági autóbusz megálló
	Közlekedési, távközlési funkció
	Városi/Kistérségi

	Szent István tér, földhivatal előtt, Polgármesteri Hivatal előtt, Katolikus templom előtt, Ady Endre u.- Posta köz, Városház köz, „Régi” Városháza udvara és előtere, Hősök tere, Szegedi Kis István sétány 
	Zöldfelület
	
	

	Pauer püspök sétány
	Pavilonsori üzletek
	Gazdasági
	Városi/kistérségi


5.sz. térkép – A funkciók bemutatása és azok elhelyezkedése az akcióterületen

IV.2. Igényfelmérés

Ráckeve város vezetése 2009 novemberében elektronikus és személyes adatfelvételt készíttetett a Hat Penna Fejlesztő és Tanácsadó Kft-vel a városközpont rekonstrukcióval kapcsolatos terveiről, és azok várható hatásairól. A tájékoztatás egyúttal önkéntes lakossági véleménynyilvánításra is alkalmat kínált (a kérdőív az 1. sz. mellékletben). A város prominens személyeinek (polgármester, alpolgármester, intézmények vezetői, vállalkozók) szemléletmódját egészítették ki a település lakóival felvett kérdőívek. Az önkormányzat célja, hogy ezzel is hangsúlyosabbá tegye a városi polgárság igényeinek megismerését, az aktuális problémák feltérképezését, az önkormányzat és a tervezők által megfogalmazott városfejlesztési javaslatok lakossági véleményezését.
Az önkitöltős adatfelvétel során a visszaérkezett véleményívek száma N=82. A csekély elemszám messzemenő és teljes körű statisztikai következtetések levonását nem teszi lehetővé, de irányadó információkat hordoz, így az önkormányzat jól hasznosíthatja tervező-fejlesztő tevékenysége során.

A megvalósított városközpont fejlesztésre koncentráló városi közvélemény-kutatás célja a tervezett városfejlesztési-, és beruházási projektek kapcsán egy attitűd vizsgálat, kiegészítve a lakosság 5 évre előretekintő városfejlesztési javaslatainak összegyűjtésével.

Az adatfelvétel kapcsán vizsgáltuk a válaszadók korát, nemét, iskolai végzettségét, gazdasági aktivitását, a városon belüli lakóhelyét, valamint munkahelyének városon belüli tájolását is. Ezen vélemények összegzéseképp, kérdésenkénti elemzésben a következőket tapasztaltuk.

A válaszadók egyharmada volt férfi válaszadó, míg kétharmada nő.
A véleménynyilvánításban a képzettség, a társadalmi-gazdasági státusz és a társadalmi aktivitás összefüggései miatt a diplomával és a középfokú végzettséggel (érettségivel) rendelkezők fokozott aktivitása tapasztalható. A diplomával rendelkezők tették ki a válaszadók több mint egyharmadát, 37,2 százalékát, míg az érettségivel rendelkezők a válaszadók majdnem felét 47,1 százalékkal. Az adatok rámutat(hat)nak arra is, hogy kiket foglalkoztat az átlagnál inkább a város fejlesztése.
Iskolai végzettség megoszlás %-ban

	Iskolai végzettség
	megoszlás százalékban

	8 általános
	2,9

	szakmunkás
	12,9

	érettségi szakma nélkül
	5,7

	érettségi szakmával
	41,4

	főiskola
	24,3

	egyetem
	12,9


Iskolai végzettség megoszlás %-ban
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A korosztályok tekintetében a fiatal és közép korosztály (19–50 év) számarányánál jóval nagyobb arányban képviseltette magát, hiszen a két korosztály együttesen közel háromnegyed arányban, 74,2 százalékban járult hozzá válaszaival a véleménynyilvánításhoz. Az 50 év feletti korosztály aktivitása is jelentős, hiszen a válaszadók több mint egynegyed része, 25,8 százaléka ebből a korcsoportból került ki.
Válaszadók korosztályi megoszlása %-ban

	Korosztály
	Megoszlás százalékban

	19-30 év
	15,7

	31-40 év
	37,1

	41-50 év
	21,4

	51-60 év
	22,9

	61-70 év
	2,9

	71 év felett
	0,0


Válaszadók korosztályi megoszlása %-ban
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Érdemes megvizsgálni, hogy a válaszolók korosztálya és iskolai végzettsége hogyan viszonyul egymáshoz.
A legfiatalabb felnőtt korosztályból (19-30 év) válaszolók jellemzően közepesen kvalifikáltak, 81,9 százalékuk rendelkezik érettségivel. A középkorosztály (31-60 év) válaszadóinak 43,0 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és ugyancsak 43,0 százaléka rendelkezik középfokú végzettséggel (érettségivel), míg az idősebb korosztály (61 év felett) 50,0 százaléka felsőfokú végzettségű. Korcsoportonként is jól látható tehát, hogy a közepesen és magasabban kvalifikáltak érdeklődését jobban felkeltette a városközpont fejlesztésével kapcsolatos véleménynyilvánítás lehetősége.
Korcsoport és iskolai végzettség megoszlás %-ban

	
	8 általános
	Szakmunkás
	Érettségi szakma nélkül
	Érettségi szakmával
	Főiskola
	Egyetem

	19-30 év
	
	1,4
	1,4
	11,5
	1,4
	

	31-40 év
	
	2,8
	1,4
	15,8
	12,9
	4,3

	41-50 év
	1,4
	5,8
	
	5,8
	4,3
	4,3

	51-60 év
	
	2,8
	2,8
	8,5
	4,3
	4,3

	61-70 év
	1,4
	
	
	
	
	1,4


Korcsoport és iskolai végzettség megoszlás %-ban
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A közalkalmazotti réteget (köszönhetően az elektronikus adatfelvételnek, és a célzott megkeresésnek, körükben inkább sikerült válaszokat gyűjteni) jelentősebb mértékben (42,0 százalék) foglalkoztatja a városközpont fejlesztése, de a vállalkozásban alkalmazottak (12,9 százalék), és a gyermeküket otthon gondozók (Gyes, Gyed => 10,0 százalék) is inkább nyilvánultak meg a téma kapcsán. Érdemes arra is figyelni a projekt előkészítése, elnyerése esetén, valamint annak menedzselése kapcsán, hogy a vállalkozói réteg nehezen érhető el (8,6 százalék), csakúgy, mint a civil szervezeteknél alkalmazásban állók (1,4 százalék), az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak (1,4 százalék), vagy az inaktív lakosság (nem foglalkoztatott => 1,4 százalék, nyugdíjasok => 4,3 százalék).

Foglalkozás megoszlás %-ban

	Foglalkozás
	Megoszlás százalékban

	Közalkalmazott/köztisztviselő
	42,0

	Alkalmazott vállalkozásban
	12,9

	Alkalmazott civil szervezetnél
	1,4

	Vállalkozó
	8,6

	Nyugdíjas
	4,3

	Gyes, Gyed
	10,0

	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
	1,4

	Nem foglalkoztatott
	1,4


Foglalkozás megoszlás %-ban
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Ráckevén belül az Integrált Városfejlesztési Stratégiának megfelelő 3 városrészbe csoportosítottuk a lakóhelyi és munkahelyi státusz információkat.

A városrészek a következők voltak:

· Északi óváros

· Déli óváros és városközpont

· Újtelep

A felmérés időpontjában, 2009 novemberében a Déli óváros és városközpont lakosai közül válaszoltak a legtöbben, 35,7 százalék a kérdőívre. Északi óváros lakóhellyel a válaszadók 27,1 százaléka rendelkezett, míg az Újtelep városrészből került ki a véleményt nyilvánítók 21,4 százaléka. A legkevesebben a nem Ráckevén lakók közül adtak hírt véleményükről, ez a választ adók 11,4 százaléka. Az eredmények mutatják, hogy a városrészek lakóinak egy része feltehetően ismerte a városi vezetés városközpontra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit.
Lakóhely területi megoszlás %-ban

	Lakóhely
	Megoszlás százalékban

	Északi óváros
	27,1

	Déli óváros és városközpont
	35,7

	Újtelep
	21,4

	Nem Ráckevén lakik
	11,4


Lakóhely területi megoszlás %-ban
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A válaszadók munkahelyét is vizsgálta a kérdőív. Korábban már jeleztük, hogy magas a közalkalmazottak aránya a válaszadók körében. Déli óváros és városközponti munkahellyel 61,4%-uk rendelkezik. A véleményt nyilvánítók között vannak olyanok is, akik semmilyen foglalkoztatásban nem vesznek részt (1,4%). A választ adó foglalkoztatottak több mint egytizede, 15,8 százaléka nem Ráckevén dolgozik.
Lakóhely szerint tehát a válaszadók negyede, munkahely alapján a válaszadók kétharmada kötődik közvetlenül vagy közvetve a városközponthoz, őket érintik leginkább a tervezett fejlesztések.
Munkahely területi megoszlás %-ban

	Munkahely
	Megoszlás százalékban

	Északi óváros
	8,6

	Déli óváros és városközpont
	61,4

	Újtelep
	5,7

	Nem Ráckevén dolgozik/tanul
	15,7


Munkahely területi megoszlás %-ban
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Az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel a városközpont rehabilitációja, melyet pályázati forrás bevonásával kíván megvalósítani.
A program neve: Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért!

Az önkormányzat fejlesztési gyakorlatának és törekvéseinek vizsgálata alátámasztotta a fejlesztések szükségességét, és annak lakossági támogatottságát.
A jelenlegi kutatás a konkrét fejlesztések támogatottságát vizsgálta. A tervezett felújítások:

· Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

· Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá

· Gazdasági szolgáltatóház kialakítása.
(A fizetős felszíni parkolók kialakítása címet viselő projekt a későbbi egyezetések, tárgyalások eredményeként került a pályázati programba, a felmérés készítésekor még nem volt ismert, ezért hiányzik. A kérdőíves felmérés egyéb fejlesztési javaslatai között szerepel, így támogatottságát a többi projekttel összhangban, magasnak ítéljük. )

A fejlesztési tervek közül a legnagyobb támogatottságot a belváros forgalmi rendjének átalakítása kapta (91,4 százalék). A polgári iskola épületének és udvarának újrahasznosítása 75,7 százalékos, szintén nagyon magas támogatottsággal „szorult” a második helyre, míg a gazdasági szolgáltatóház kialakítása 67,2 százalékkal a harmadik. A magas támogatottság egyik oka lehet, hogy a válaszadók 42 százalékát a város prominens polgárai tették ki, akik jellemzően a közigazgatásban dolgoznak, s a város fejlesztési politikájára, a projektek megvalósíthatóságára jóval nagyobb rálátásuk van. Másrészt a számok tükrében azt is állíthatjuk, hogy a projektekkel kapcsolatban nem valószínűsíthető személyes elfogultság, hisz minden intézkedés tervezet minimum kétharmados támogatottságot élvez. Harmadrészt – szintén a támogatottságra alapozva – az önkormányzat körültekintően, a város polgárainak igényeit figyelembe véve alakította ki fejlesztési tervét.
Fejlesztési projektek támogatottsága %-ban:

	Projekt megnevezése
	Támogatottság %-ban

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	91,4

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	75,7

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	67,2


A négyfokozatú skálán mért értékelés átlaga 3,57 volt a városközpont közlekedésének megoldására. Nem sokkal maradt el ettől az értéktől a polgári iskola funkcióváltásos átalakítása, és külső felújítása sem (3,0). A gazdasági szolgáltatóház kialakítása pedig 2,8-es átlagot kapott a négyfokú skálán.
Fejlesztési projektek támogatottsága %-ban

	Projekt
	Támogatottság
	Városközpontban lakók támogatása
	Nem a városközpontban lakók támogatása

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	91,4
	100,0
	85,8

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	75,7
	76,0
	73,8

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	67,2
	76,0
	61,9


Jól látható, hogy a válaszadók milyen mértékben támogatták a fejlesztési projekt elemeket. Ezen projektek közül a városközpontban élők az 1. projektet (Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával) támogatták a leginkább, a másik két projekt fontosságát azonos arányúnak ítélték meg. Azon válaszadók, akik nem a városközpontban élnek, szintén az 1. projektet támogatták a leginkább, és a 3. projektet (Gazdasági szolgáltatóház kialakítása) támogatták a legkevésbé. A válaszokból azt is leszűrhetjük, hogy a városközpontban élők – nem véletlenül, hisz közvetlen lakókörnyezetükről van szó – magasabb arányban támogatják a fejlesztési projekteket, mint a városközponton kívül élők.
Figyelemreméltó, hogy a 2. projekt (Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá) az a projekt, amelynek a városközponti és nem városközponti lakosok hasonlóan magas támogatottságot biztosítanak.

A táblázat a város főbb fejlesztéseinek elfogadottságát, támogatottságát mutatja. A fejlesztendő projektek támogatottsága magas. A városközpont lakói a más városrészekben lakókhoz viszonyítva magasabb támogatási aktivitást mutatnak. Az eredmények arról számoltak be, hogy várják a megvalósítást.

A ráckevei lakosság számára a környezettudatos életmód nagyon fontos. Szinte kivétel nélkül támogatták a válaszadók (94,3%) a környezettudatos gondolkodás fejlesztését, illetve az ezzel kapcsolatos akciók megvalósítását.
A nyitott könyvtár, a kulturális- és sportrendezvények, valamint a civil programokra való igény szintén igen magas szintet mutat (94,2%).
A ráckevei kistérség települései közötti kapcsolat erősítése, a közlekedésbiztonság javítása kapta a legmagasabb támogatottságot (95,7%). Ennek oka lehet többek között, hogy a ráckevei lakosság sokat mozog a kistérségben. A kistérségre vonatkoztatott pályázatok támogatottsága azért is lehet magas, mert a megkérdezett prominensek minden bizonnyal tisztában vannak a pályázati rendszer azon jellemzőjével, hogy a kistérségi összefogással benyújtott projektek plusz pontokat kaphatnak elbíráláskor. Szükséges a helyi lakosság felvilágosítása, a kistérségi települések közötti kapcsolat, továbbá a kistérségi identitás alapjainak erősítése. A ráckevei identitás erősödésének igényét a kistérségi identitás megalapozása még inkább elősegítheti.
Beruházási jellegű tevékenységeket kiegészítő akciók, programok támogatottsága %-ban

	Akció, program megnevezése
	Támogatottság %-ban

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás
	94,3

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	94,2

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	95,7


Beruházási jellegű tevékenységeket kiegészítő akciók, programok támogatottsága %-ban
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Az eredmények tanúsága szerint a beruházásokat kiegészítő akciók mind kiemelt fontosságúak. A város fejlődése szempontjából elengedhetetlen fontosságúak. A négyes-skálán történő értékelés alapján az átlagok a következőképp alakultak. A beruházási tevékenységet kiegészítő akciók, programok közül a leginkább szükségesnek a környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás, szemléletformálás erősítését tartották (3,57). Csaknem ugyanilyen mértékben tartották fontosnak a kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítését (3,54). Alig lemaradva szorult a négyes skála értékelésében a harmadik helyre a nyitott könyvtár, kulturális- és sportrendezvények, civil programok lebonyolítása (3,41). Az előzőekhez hasonlóan itt is mindegyik alternatívát jelentősen támogattak, a kismértékű különbség csak a támogatottság mértékében volt érzékelhető.
Beruházási jellegű tevékenységeket kiegészítő akciók, programok támogatottság %-ban
	Akció, program megnevezése
	Támogatottság %-ban
	Városközpontban lakók támogatása
	Nem a városközpontban lakók támogatása

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás
	94,3
	92,0
	95,3

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	94,2
	100,0
	90,5

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	95,7
	96,0
	95,3
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A beruházási tevékenységeket kiegészítő akciók, programok támogatottságánál a nem városközpontban élők magasabb arányban támogatják ezen akciók és programok megvalósítását. A városközpontban élők a Kistérségi székhely és a többi kistérségi település közötti kapcsolat erősítése… projektet preferálták a leginkább, s a Kulturális- és sportrendezvények, civil programok… projektet a legkevésbé. A nem városközponti lakosok válaszadói a Környezettudatosság fejlesztése… projektet támogatták a leginkább, sőt teljes mértékben, míg a Kistérségi székhely és a többi kistérségi település közötti kapcsolat erősítése… projektet a legkevésbé.

Az egyetlen projekt, ami a városközponti és nem városközponti válaszadók hasonló támogatottságát bírja, a 4.

A nők számára a kistérségi közlekedésbiztonság, a férfiak számára az akcióterv mindhárom eleme hasonló arányban fontos. A környezettudatosság szempontjából a megkérdezett nők a határozottabb támogatók (95,6%). A tervezett „puha” programokat a közép- és idősebb korosztály, valamint a nők tartják kiemelten fontosnak. Az idősebb korosztály minden programot, tervet, és akciót szinte egyhangúan támogat.

Az önkormányzat terveiben már szereplő projekteken kívül számos fejlesztési javaslat született a felmérés eredményeként.
A leggyakrabban említett fejlesztési igény a kerékpárutak fejlesztésére, a Művelődési Ház felújítására, az utak állapotának stabilizálására hívta fel a figyelmet elsősorban. További említésként megjelent a járdák állapotának tragikus mivolta, a parkolóval való ellátottság hiánya, az oktatási intézmények fejlesztése, a közbiztonság-, és közlekedésbiztonság komfortzónában tartása.

A tervezett projektek megvalósítását magas százalékban támogatták a válaszadók, mint azt korábban láthattuk. A projektek végeredményét természetesen nem használnák olyan magas arányban, mint ahogyan támogatták azok megvalósulását. A megvalósítási támogatottsághoz hasonló sorrendet mutat a kihasználtság mutató. Megvalósítási támogatottságban is a közlekedési konfliktusok csökkentése, a belváros forgalmi rendjének átalakításával vezet (95,7%). A használati gyakoriság a gazdasági szolgáltatóház kialakítása esetén a leggyengébb (74,3%), de így is a válaszadók háromnegyede használná azt.
A tervezett fejlesztések eredményének feltételezett használati gyakorisága %-ban

	Projekt megnevezése
	Támogatottság %-ban

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	95,7

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	80,0

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	74,3


A négyes skálán történő értékelés alapján az átlagok a következőképp alakultak. Arra a kérdésre, hogy a projekt eredményeként megújuló közösségi tereket milyen gyakran vennék igénybe, a válaszadók a következő értékelést adták. A leginkább használt terület a közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával (3,7). Ez az értékelés nagyarányú pozitív hozzáállást jelez. Ennél valamivel kisebb mértékben vennék igénybe a polgári iskola épületének átalakítását funkcióváltással könyvtárrá (3,17). A legkevésbé a gazdasági szolgáltatóház kialakítása jelez igénybevételi valószínűséget (2,88).

Ha összevetjük a projektek szükségességét és majdani kihasználtságát, szoros kapcsolatot láthatunk. A két véleménycsoport nem független egymástól. Amikor a válaszadók megfogalmazták a támogatási preferenciáikat, abban már benne volt az az igény is, hogy mennyire akarják/tudják stb. használni a beruházások eredményeit.
A tervezett fejlesztések eredményének feltételezett használati gyakorisága %-ban
	Projekt
	Támogatottság használat
	Városközpontban lakók támogatása
	Nem a városközpontban lakók támogatása

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	95,7
	92,0
	95,3

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	80,0
	100,0
	90,5

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	74,3
	96,0
	95,3


A megvalósítandó projektek feltételezett használati gyakoriságát nézhetjük meg városközpont és nem városközponti válaszadók szempontjából. Az 1. és 3. projekt kapcsán a nem városközponti válaszadók ugyanolyan magas arányban válaszolták azt, hogy használnák is a projekt produktumát. A legkisebb kihasználtságot ugyanettől a lakossági körtől a 2. projekt kapta. A városközponti lakosok a 2. projekt végeredményét tudnák a leginkább magukénak érezni, míg az 1. projektet érezték maguktól a legtávolabb.
Jól látható, hogy a központban élők igénye némiképp eltér a nem központi lakosoktól. A projektek használati támogatottsága így is nagyon magas, mind 90 százalék feletti értéket mutat.

Lényegében az összes tervezett projekt elem gyakorlati használati „jövendölése” rendkívül magas. A városközpontban élők értékítéletei minden esetben magasabbak a városközponton kívül élőkénél.

A beruházási tevékenységeket kiegészítő akciókban, programokban való részvétel is más képet mutatott, mint annak megvalósítási támogatottsága. A környezettudatosság fejlesztése megmaradt ugyan az első, kiemelt helyen, de míg a megvalósításnál 94,3 százalékot kapott, addig a személyes részvétel kisebb aktivitást, 91,4 százalékot mutat. Jellemző, hogy a fiatal korosztály venne részt személyesen legkevésbé a programokban (ennek több, életkori, életviteli, gazdasági, szocializációs stb. oka lehet). A kistérségi települések közötti közlekedésbiztonság erősítése második helyen támogatott 84,3 százalékos részvételi hajlandósággal. A nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása sem sokkal kisebb támogatást 82,9 százalékot kapott a személyes részvétel kapcsán. A fiatal korosztály vonódik be legkevésbé a potenciális program lehetőségekbe. Vagyis, az önkormányzatnak, intézményeknek, civil szervezeteknek sokat kell tenniük a közeljövőben ezen a téren is propagandában, attitűdformálásban.
Személyes részvétel hajlandóság a kiegészítő akciókban, programokban %-ban

	Akció, program megnevezése
	Támogatottság %-ban

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás
	91,4

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	82,9

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	84,3


Személyes részvételi hajlandóság a kiegészítő akciókban, programokban %-ban
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A négyes-skálán történő értékelés alapján az átlagok a következőképp alakultak. A beruházást kiegészítő programokon, akciókban való részvételt vizsgálva azt láthatjuk, hogy a lakosság leginkább a környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás programokon venne részt (3,44). Ezt követte a kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítésében való részvétel (3,27). A nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása programokon való részvétel (3,14) kisebb részvételi hajlandóságot váltott ki a válaszadókból.

Beruházást kiegészítő akciókban való részvétel %-ban
	Akció, program megnevezése
	Támogatottság %-ban
	Városközpontban lakók támogatása
	Nem a városközpontban lakók támogatása

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás
	91,4
	92,0
	90,5

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	82,9
	92,0
	78,6

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	84,3
	76,0
	90,5


A válaszadók személyes részvételét a beruházási tevékenységeket kiegészítő akciókkal, programokkal kapcsolatban a városközponti válaszadók jobban támogatták az első két projekt esetében. Számukra egyaránt fontos projekt a 1. és 2. projekt (Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás, Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása), a legkevésbé szimpatikus a 3. projekt (Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése). A nem központi válaszadók a 1. és 3. projekttel (Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás, Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése) szimpatizáltak leginkább, és a 2. projekttel (Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása) a legkevésbé.

Beruházást kiegészítő akciókban való részvétel %-ban
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A programok magas elfogadottságát jelzi, ha egy közvéleménykutatás során a fenti grafikonon látható rendkívül magas arányban nyilatkoznak úgy a megkérdezettek, hogy szívesen részt vennének a megvalósulást segítő akciókban, programokban. A középkorúak és az idősebbek még magasabb részvételi hajlandóságot mutatnak, mint a fiatalabb korosztály.
Az önkormányzat fejlesztési tervei mennyire illenek bele a városban élők elképzeléseibe? Mit gondolnak az itt élők azokról a fejlesztésekről, melyek megvalósulhatnak a közeljövőben? Mennyire lesz kézzelfogható eredménye a beruházásoknak? Megéri-e a beruházás? Lesz-e kellő hozadéka? Ezek a kérdések joggal merülnek fel a városvezetés, és a városlakók gondolkodásában egyaránt. A tervezett projekteket – az elemzésből is láthatóan – támogatják a ráckeveiek. A megvalósítást, érthető okokból nagyobb mértékben támogatják, mint a személyes részvételt vagy a használati gyakoriságot. Ezt azonban nem szükségszerű ellentmondásként megélnünk. Egy projekt megvalósítása pozitív hozadékkal jár akkor is, ha nem kizárólag az ott élők használják. A tervezett városközponti rehabilitációról szóló véleménykutatás is ezt támasztja alá. A kistérségi életforma, a műemlékek védelme és felújítása gerjeszthet olyan folyamatokat, melyek a kereskedelem, a vendéglátás és a szálláshelyek kihasználtságát, a turizmus fejlődését eredményezhetik. Egyben a lakosság általános komfortjának, ellátásának színvonalát is javíthatja, amiben a felmérésben önkéntesen résztvevők a leginkább bíznak. A szebb városkép, az élhetőbb város, a kistérségi identitás erősítése a ráckevei identitást is szilárdítja, a jelzett fejlesztéseket is „használhatóbbá” teszi. Ha Ráckeve fejlődik, egyúttal a városi lakosság amúgy is magas helyi identitása is erősödik, egyszersmind vonzza a tőkét, erőt sugároz, s az identitás megszilárdulása a civil szervezetek „eszmélését” is eredményezi. Fellendül a kulturális élet, erősödik a társadalmi aktivitás.
Tervezett beruházási projektek megvalósulásának várható városképi-, és piaci hatásai %-ban

	Hatás megnevezése
	Támogatottság %-ban

	Növelik, erősítik a lakosok ráckevei identitását
	91,4

	Növelik a központban lévő üzletek forgalmát
	81,4

	Javítják a lakossági szolgáltatások ellátásának színvonalát
	88,6

	Mennyire eredményezik további vállalkozói és civil források bevonását
	75,7


Tervezett beruházási projektek megvalósulásának várható városképi-, és piaci hatásai %-ban
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A négyes-skálán történő értékelés alapján az átlagok a következőképp alakultak. A válaszadók szerint a tervezett belvárosi fejlesztések leginkább identitásnövelő hatásúak lesznek (3,38). Szinte teljesen azonos értékelést kapott a lakosság szolgáltatás ellátási színvonalának javítása (3,37) és a központban lévő üzletek forgalmának javítása (3,2). A legkevésbé, ám jelentősen támogatott „eredmény”, hogy a fejlesztések további vállalkozói és civil források bevonását eredményezik (3,06).

Tervezett beruházások megvalósulásának feltételezett városképi- és piaci hatásai %-ban

	Hatás megnevezése
	Támogatottság %-ban
	Városközpontban lakik
	Nem a városközpontban lakik

	Növelik, erősítik a lakosok ráckevei identitását
	91,4
	88,0
	92,9

	Növelik a központban lévő üzletek forgalmát
	81,4
	84,0
	85,0

	Javítják a lakossági szolgáltatások ellátásának színvonalát
	88,6
	91,7
	95,0

	Mennyire eredményezik további vállalkozói és civil források bevonását
	75,7
	86,4
	82,1


A jellemzően magas támogatást jelző eredmények finomabb elemzésekor látjuk, hogy a tervezett fejlesztések városképi és piaci hatásai a központban élő válaszadók szerint nem adnak akkora plusz erőforrásokat a városnak, mint ahogy azt a nem központi lakók remélik. A központban élők csak a 3. projekthatást (javítják a lakossági szolgáltatások ellátásának színvonalát) emelnék ki a sorból, a legkevésbé érvényesülő hatásnak a 2. projektet (központban lévő üzletek forgalmát növeli) ítélték a központi lakosok. A központon kívül élők meglátása, és reményei szerint az 3. projekthatással (javítják a lakossági szolgáltatások ellátásának színvonalát) nagymértékben lehet számolni, míg a további, pályázaton kívüli forrásokkal kapcsolatban kevésbé optimisták (4. projekt).

Tervezett beruházások megvalósulásának feltételezett városképi és piaci hatásai %-ban
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Egyéb, városfejlesztéssel kapcsolatos vélemények eredményeképpen a következő javaslatok láttak napvilágot. A városban élők szabadon választott fejlesztési elképzelései közül az épületrekonstrukciók (Árpád Fejedelem Általános Iskola, Zöld Iskola), a kulturális programok színteréül szolgáló terek kialakítása (Művelődési Ház, közösségi tér), a pihenő-, és sportövezet fejlesztése (Duna-korzó, vízi sportcentrum kialakítása), valamint a turizmus fellendülését segítő beruházások elvégzése (parkoló, utcai szemetesek, kerékpárutak, parkok) és a közlekedésbiztonság növelése (járdák, utak, körforgalom, jelzőlámpa, zebrák) igénye mindenképpen említést érdemel.

IV.3. A tulajdonviszonyok értékelése

A fejlesztési akció megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú az egyes ingatlanok tulajdoni helyzetének ismerete az akcióterületen. 
Az akcióterület tulajdoni viszonyai vegyesek, egyházi, önkormányzati és magán-tulajdonú épületek egyaránt megtalálhatók.

Az egyházi tulajdonú ingatlanok koncentrációja is jellemző a területre. A római katolikus templom és plébánia, a református templom és lelkészi hivatal, valamint a nemrég felújított Szent Imre Katolikus Iskola egyházi tulajdonban van.

Az önkormányzati tulajdonú épületek száma viszonylag alacsony: Szakorvosi Rendelőintézet (Szent István tér 5.), Polgármesteri Hivatal (Szent István tér 4.), a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat most épülő épülete (Szent István tér 10.), Polgári Iskola (Kossuth u. 9.), Tüdőgondozó (Kossuth u. 14.), Kossuth u. 16. – jelenleg az Ipari Park Kft. irodái és a Ránki György Művészeti Iskola irodái találhatók itt, a tervezett művelődési ház helyszíne, „Régi” Városháza (Kossuth u. 25.), Skarica Máté Városi Könyvtár (Eötvös u. 1.) 
Jellemző a magántulajdon. A városközpont polgári (lakó)házai leszármazottról leszármazottra öröklődnek. 40-50 család, például a Novák, Szántó, Kenesei, Szöllősi család, „uralja” a belváros ingatlanjait.

A projekt keretében fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai – a legfrissebb földhivatali bejegyzéseket tartalmazó tulajdoni lapok alapján – a következőképpen alakulnak.

	Ssz.
	Projekttevékenység megnevezése
	helyrajzi száma
	címe (utca, házszám)
	tulajdonosa(i)

	1.
	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	408 
	Eötvös J. u. 1.
	Ráckeve Város Önkormányzata

	2.
	Fizetős felszíni parkolók kialakítása
	435

434

433

407
	Ady E. u. 6.

Ady E. u. 8.

Ady E. u.10.

Ady E.u.24.
	Bujdosó Lászlóné
Járvás Zoltán Gáborné

Horváth István(1/2) és Horváth Mariann(1/2)
Körmendi Lukács

	   3.
	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	394,395/1,336,331,473,426,652/6,541,395/2,

2267
	Szent János tér-Szent István tér-Hősök tere-Mária Krisztina köz-József Attila u.-Ady E. u.-Móricz Zs. utcák által határolt terület  
	Ráckeve Város Önkormányzata, kivéve a 2267 hrsz.ingatlant, amely állami tulajdon (vagyonkezelő:Közlekedésfejlesz-tési Koordinációs Központ)

	   4.
	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	437
	Kossuth L. u. 9.
	Ráckeve Város Önkormányzata


6. sz. trékép – Tulajdonviszonyok értékelése

IV.4. Kihasználtsági terv
A közszféra által fejlesztett közösségi és gazdasági funkciókhoz kapcsolódóan kihasználtsági terv készítése szükséges, mely három projekt vonatkozásában az alábbiakban olvasható.
A ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár a Ráckevei Önkormányzat alá tartozó részben önállóan működő költségvetési intézmény. A könyvtár állományába 4 főállású könyvtáros, és egy részmunkaidős takarító tartozik.

Az intézmény költségvetése átlagosan 23 millió Ft, önálló bevétele 2 millió Ft, látogatóinak száma éves szinten átlagosan 16.000 fő (felnőtt könyvtár: 11.500, gyermekkönyvtár: 4.500).

Könyvállomány:
Szépirodalom: 33.746 példány

Szakirodalom: 28.702 példány
Gyarapodás 2009: 1.612 példány

Selejtezés 2009: 3.387 példány
Gyarapodás 2008: 1.026 példány

Selejtezés 2008: 387 példány

Gyarapodás 2007: 655 példány

Selejtezés 2007: 15
Folyóirat állomány: a könyvtárba jelen pillanatban közel 120 féle folyóirat és napilap jár, változatos témákban. Ezek egy részét (elsősorban a pedagógiai, történelmi és művészeti tárgyúakat) hosszú távon is őrzik.

A ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár ideiglenesen 3 épületben történő elhelyezése immár több mint 10 éve tart. Ez a hosszú távon fenntarthatatlan állapot lehetetlenné teszi a könyvtár kultúraközvetítő szerepének megvalósítását, a felnövekvő generációk kulturális készségeinek kellő mértékű kialakítását, a közösségi szinten igényelt információk és kulturális érdeklődés kiszolgálását.

A könyvtár jelenlegi helyiségei, bútorzata nem felel meg egy modern könyvtár, információközvetítő pont, civil közösségi tér igényének.

A Skarica Máté Városi Könyvtár jövőképében is megfogalmazta, hogy olyan információt gyűjtő, szolgáltató intézmény legyen, amely a város információs központjaként működik.

Jelenlegi állapotában az intézmény ennek a célnak nem képes maradéktalanul megfelelni, és ez Ráckeve kistérségi központ szerepét is figyelembe véve, mielőbbi megoldást igényel.

A pályázatban szereplő Kossuth Lajos utcai ingatlanban történő új könyvtárépület kialakításával maradéktalanul és hosszú távon megfelelne az intézmény a felmerülő igényeknek, teljesítené a küldetésnyilatkozatában is foglalt célokat:

· A könyvtár legyen alkalmas az információk gyűjtésére, feldolgozására és továbbítására.

· Szellemi otthont nyújtson az emberek egész életen át tartó tanulásához.

· A nyomtatott és elektronikus dokumentumok és az internet-elérhetőség biztosításával nyisson ablakot a világra.

· A lakosság tájékozódását hasznos és közérdekű információkkal segítse.

· Járuljon hozzá a látogatók kulturált körülmények közötti szabadidő eltöltéséhez.

· Vegyen részt a gyermekek, fiatalok kultúrájának gazdagításában a családokkal, pedagógusokkal összefogva.

· A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások elérésére törekedjen.

· Segítse mindazokat, akik az oktatás különböző területeiben, szintjeiben vesznek részt.

· Járuljon hozzá a kulturális, művészeti terület megismeréséhez és az abban való részvételhez.

· Adjon segítséget azon készségek kifejlesztéséhez (írni-olvasni tudás), amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához szükségesek.

· A város könyvtári ellátásában azokat a prioritásoknak kell érvényesülni, amelyek a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat helyezik előtérbe.

· Mielőbb legyen méltó épülete a könyvtárnak.
A Skarica Máté Városi Könyvtár látogatottsága 2008-2009

	Év
	Események
	Látogatók száma
	Helyiek és nem helyiek aránya (%)

	2009
	Emlékét őrzi a táj – Radnóti Miklós kiállítás
	87
	40-60

	
	Maminet-Papinet – internettanfolyam nyugdíjasoknak
	123
	75-25

	
	Kulturális együttműködési lehetőségek az Európai Unióban – tájékoztató nap
	41
	40-60

	
	Helytörténeti vetélkedő
	26
	20-80

	
	Kisgyermekkori magatartászavarok – előadás óvodapedagógusok részére
	52
	80-20

	
	Tűztorony-kilátó megnyitó
	110
	70-30

	
	Tini Kuckó
	809
	70-30

	
	Ráckeve, a város – rajzpályázat, kiállítás
	112
	90-10

	
	Nyári táborok
	54
	75-25

	2008
	Aradi Lajos előadássorozata
	753
	70-30

	
	Maminet-Papinet – internettanfolyam nyugdíjasoknak
	58
	75-25

	
	Magyar nyelvű ősök előadás
	24
	80-20

	
	Rózsa a szélben – V. Kulcsár Ildikó előadása
	61
	70-30

	
	Magyar világkép geometriája - előadás
	18
	90-10

	
	Ki mit tud az Európai Unióról – vetélkedő középiskolásoknak
	18
	90-10

	
	Európai Uniós Tájékoztató Nap
	31
	55-45

	
	Tini Kuckó
	1005
	70-30

	
	Hunyadi Mátyás – rajzpályázat
	41
	70-30

	
	Nyári táborok
	67
	75-25

	Év
	Intézmények
	Látogatók száma
	Helyiek és nem helyiek aránya (%)

	2009
	Skarica Máté Városi Könyvtár – felnőtt részleg 
	11435
	65-35

	
	Skarica Máté Városi Könyvtár – gyermek részleg
	4571
	80-20

	2008
	Skarica Máté Városi Könyvtár – felnőtt részleg
	11275
	65-35

	
	Skarica Máté Városi Könyvtár – gyermek részleg
	4311
	80-20


Tini kuckó

A könyvtárban jelenleg is nagy sikerrel működő, heti rendszerességgel, péntek délutánonként megrendezett program, amely az általános iskolások számára nyújt programot. A kuckó foglalkozásai során az éppen aktuális ünnepek, évszakok, népi hagyományok szolgáltatnak kézműves és irodalmi hátteret. 

Táborok
A nyári iskolai szünet idején 4 héten keresztül szervez a könyvtár táborokat a legkisebbektől a középiskolai tanulókig. Az egyhetes táborok témái az alábbiak: kézműves tábor, rajztábor, önismereti tábor, tánc-etikett-viselkedés-tini problémák.

Rajzpályázat

A város és a közeli települések diákjai számára kiírt rajzpályázat, általában az adott év eseményeihez kötött témával (pl. Ráckeve, a város 2009-ben, a város ismételt városi rangra emelésének 20. évfordulóján; Hunyadi Mátyás 2008-ban, a reneszánsz év nyomán). 

Maminet-papinet tanfolyam

Nyugdíjas korúak számára szervezett számítógép- és internet használati tanfolyam. 4 hetes kurzusokban, egy csoport 10 órás tanfolyamon vesz részt, ahol a levelezés, böngészés, keresés alapjait tanulják meg.
A könyvtár látogatói köre Ráckevén kívül a közeli településeket öleli fel: Makád, Szigetbecse, Kiskunlacháza, Szigetszentmárton, Dunavarsány, Dunaharaszti, Dömsöd, Lórév, Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Áporka, Majosháza, Szigetújfalu, Szigethalom, Tököl, Taksony lakói veszik igénybe a szolgáltatásokat.
A felnőtt könyvtár olvasóköre nagyjából állandó, évek óta gyenge csökkenést, inkább stagnálást mutat. A gyermekkönyvtár látogatottsága pár éves visszaesés után ismét növekvő tendenciát mutat. Az új épületben éves szinten átlagosan minimum 10%-os növekedéssel számolnak. Ennek fő biztosítéka, hogy az új épületben meg tudják teremteni a lehetőséget a helyben olvasásra, a tanulásra és a nyugodt körülmények közötti filmnézésre, zenehallgatásra. A megemelkedett forgalom természetesen bevétel növekedést is generál, hiszen a szolgáltatások színvonalának emelkedésével párhuzamosan a használók is szívesebben támogatják az intézményt.
A könyvtárban többéves bevált gyakorlatként beiratkozási díjat nem kérnek, az olvasók belátásuk szerint pártolhatják az intézményt. Ez a tapasztalatok szerint nagyobb bevételt és több olvasót jelent, mint a fixen megállapított beiratkozási díj rendszer. Hosszú távon az új, modern és szolgáltató épülettel az elégedettség alapján történő támogatási rendszer következtében jelentős bevétel növekedés várható, amely a funkcióbővülés és a megnövekedett forgalom következtében akár 20-30%-os is lehet. A bevételek is elősegítik színvonalasabb rendezvények szervezését,  új könyvek beszerzését.
A könyvtár termeit természetesen a könyvtár nyitvatartási idejéhez igazítva tervezik bérbe adni. Elsősorban az udvari, átriumos színpadi részt és a többfunkciós teremmé átalakítható gyermekkönyvtári részt. Tervezhető programok: továbbképzések, pedagógus továbbképzések, előadói estek, koncertek, termékbemutatók. A bérleti költségek a rendezvény hosszától és a bérlőtől függően (városi intézmény, „külsős”) óra vagy napidíjban mérendők (10.000 Ft/rendezvény, 5.000 Ft/óra, 30.000 Ft/nap).

Várható könyvtári programok 2010-ben

Folytatódik a Tini Klub! Minden pénteken foglalkozások várják a gyerekeket!

2010. januártól Baba-mama klub indítása, előreláthatólag csütörtöki napokon!

Február: Mackókiállítás

Farsangi készülődés egész hónapban

Április 2. – április 6.: Tavaszi szünetben minden nap kézműves foglalkozások

Május 28.: Gyermeknap a könyvtárban!
Június-augusztus: Könyvtári táborok

1. Rajztábor kezdőknek – Grafitvarázs 10 éves kortól

2. Grafitvarázs II. – Haladóknak: Grafitvarázs színesben 10 éves kortól

3. Grafitvarázs II. – Haladóknak: Grafitvarázs színesben 10 éves kortól

4. Gyermektábor kicsiknek 6-10 éves korig I.

5. Gyermektábor kicsiknek 6-10 éves korig II.

Augusztus: Zárva

Szeptembertől folytatódik a Tini Kuckó programsorozat, az évszaknak és az aktuális ünnepeknek, néphagyományoknak megfelelő foglalkozásokkal.

Mindemellett 2010-ben több alkalommal író-olvasó találkozókat is szerveznek a gyermekek, fiatal olvasók és szüleik számára.

A polgári iskola épületébe költözéssel a felnőtt könyvtár épülete (Eötvös u. 1.) szabaddá, üressé válik. Az épület a felújítást követően gazdasági szolgáltatóház funkciót kap, az épületben három irodahelyiség kerül kialakításra. Az egyik irodában – jelenleg a polgári iskola épületében dolgozó – Intézményi Gazdasági Iroda munkatársai (5 fő) kapnának helyet, két irodahelyiség pedig kiadásra vár. Az irodák bérbeadását és fenntartásával összefüggő feladatokat az Ipari Park Kft. végzi. A Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008. (IV.21.) és a 34/2008. (XII.22.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat.
4 magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonban kerülése után a területen felszíni fizetős parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről az önkormányzat helyi rendeletben határozott. A parkolók üzemeltetése ugyancsak az Ipari Park Kft. feladata. Éves szinten 40%-os kihasználtság tűnik reálisnak.
IV.5. Ingatlanárak

A piaci igények felméréshez tartozik az akcióterületen az ingatlanárak értékelése, mivel az ingatlanárak közvetlenül és közvetetten is hathatnak a fejlesztési akció pénzügyi eredményességére. Ezt a feladatot indokolja, hogy a fejlesztés révén várható az adott terület presztízsének növekedése, melynek fontos megnyilvánulása a területen lévő ingatlanok (pl.: lakások, üzlethelyiségek, irodák) iránti kereslet növekedése.
2009 decemberében Ráckevén az ingatlanközvetítő cégek tájékoztatása alapján az üzletek átlagos havi bérleti díja a városközpontban: 2500 Ft/m2, minimum 1000-1500 Ft/m2, maximum 3000 Ft/m2. A városban 1000 Ft/m2-től lehet helyiségeket bérelni, de üzlethelyiségek lényegében csak a belvárosban vannak.

A városközpontban csak régi lakások vannak, eladási áruk 220.000 Ft/m2 körül mozog.

A városközponton kívül a vályogházak a legolcsóbbak, 100.000 Ft/m2-es áron megvásárolhatók. Az új építésű házak ára sok mindentől függ, átlagban 180.000 Ft/m2 körül mozog egy új építésű, nagy (700-800 m2-es) telkes közepes méretű (90 m2 körüli) családi ház. Mostanában inkább kisebb házakat építenek, a nagyobbakat nem igazán lehet eladni. A kisebb (52 m2 körüli) családi ház kisebb (300 m2-es) telekkel 200.000-240.000 Ft/m2 körüli áron kel el. A közepes méretű (70 m2 körüli) családi házakat közepes (500 m2-es) telekkel 200.000 Ft/m2 körüli áron kínálják, de nehezen kelnek el. Mindenki 10 millió forint alatti ingatlanokat keres. A maximum ár 250.000 Ft/m2 körül van. A nagy, használt családi házakat nem lehet eladni, vagy csak nagyon alacsony áron, pl. 120 m2-es házat 18 millió forintért, tehát 150.000 Ft/m2-es áron kínálnak.

Külön kategória a közvetlen vízparti ingatlan, ezek ára 270.000 Ft/m2 körüli, de az extra minőségű vízparti házak ára 350.000 Ft/m2 is lehet.

Az üdülőtelkek ára is változatos, egy kis telken álló faház 3 millió forintért megkapható, a középkategóriás üdülők (40 m2-es épület, 400-500 m2-es telek) 9-10 millióba kerül. Jelenleg is eladó például egy jó állapotú 90 m2-es üdülőépület, 450 m2-es telekkel, melynek hátránya, hogy rosszul megközelíthető és holtágra néz, ára 8,5 millió Ft. A nagy telken álló nagy üdülőházak ára akár 40 millió forint is lehet.

Vízparti ingatlanokat keresnek 10 millió forintos ár körül, de ilyen gyakorlatilag nincs. A vevők 90%-a budapesti, az új építésű lakásokat is budapestiek keresik, de egy-két éve leállt a piac, a szociál-politikai rendszer szigorítása miatt most nehéz eladni az ingatlanokat. A vevők hitelből vásárolnak szinte teljes mértékben, sok vevőnek még az ügyvédre sincs pénze, de eddig az itt eladott lakások hitelei még nem dőltek be.

V. Fejlesztési célok és beavatkozások

A fejezet célja, hogy az akcióterület helyzetelemzését követően meghatározza a feltárt problémák megoldását célzó stratégiát, és leírja azokat a beavatkozásokat, melyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.
V.1. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenysége

A tervezők a műszaki támogatás biztosítása érdekében megvizsgálták a városrehabilitációs elképzelések és a helyi építési szabályzat kapcsolatát. A vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a fejlesztési programok összhangban vannak a rendezési tervvel, így annak módosítása nem indokolt.
Az önkormányzat és a menedzsment szervezet és a beruházó/kivitelező folyamatosan egyezteti elképzeléseit, kölcsönösen arra törekszenek, hogy a magántőke minél nagyobb arányban vegyen részt az akcióterület egészének fejlesztésében.

A városrehabilitációs program előkészítése és megvalósítása során kívánalom az együttműködés biztosítása a környezetvédelmi, műemléki, közlekedési (közútkezelő) hatóságokkal annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, műemléki, közlekedési típusú fejlesztési elképzelések, projektek összhangban legyenek a szakágazati elképzelésekkel. Ilyen típusú együttműködéseket Ráckeve városa rendszeresen kezdeményez. 

Ráckeve város képviselő-testületének 22/2001. (XII.17.) számú – 19/2002. (XII.18.), 33/2003. (XII.22.), 32/2004. (XII.23.) számú rendeleteivel módosított – egységes szerkezetbe foglalt rendelete az iparűzési adóról szól.

A rendelet szerint az iparűzési adó alól két esetben élvezhet mentességet a vállalkozás.

Mentességet élvez az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az 1990.évi C. tv. 39.§ (1) bekezdés, illetőleg a 39/A.§ vagy 39/B.§ alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 300.000 forintot.

Mentes az adó alól a kezdő vállalkozó legalább 5 fő alkalmazása esetén a vállalkozást megkezdő évben.
A helyi szintű jogszabály egy esetben biztosít a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet. A Htv. 39.§ (l) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre.
Az önkormányzat külön figyel arra, hogy az önkormányzati felújításoknál, kisebb beruházásoknál helyi vállalkozókat foglalkoztasson. Az önkormányzat ilyen irányú törekvéseit a közbeszerzési törvény előírásai nehezítik, majdnem lehetetlenné teszik.

Az önkormányzat hivatalos honlapján (www.rackeve.hu) vállalkozói adatbázis szerepel, ahol ingyenesen és önkéntesen regisztrálhatnak a helyi vállalkozók. A honlapon az állatorvostól, az épülettervezésen át, a képkeretezésen keresztül a virágértékesítésig jutunk el. A regisztrálók száma alacsony: jelenleg 83 vállalkozás.
Bevezetésre került a Ráckeve Kártya. Az üdülési csekk elfogadó helyek számának növelése folyamatban van.

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete egy húsz címes civil szervezeti listát tartalmaz, a szervezet nevével, vezetőjével és elérhetőségével.

A városban két fő alkalmazásával működik a Tourinform Iroda. A Ráckevei Tourinform Iroda 2001 óta saját pulttal részt vesz az Utazás Kiállításon. Pest megye illetve a Magyar Turizmus BKD régió standján belül számos hazai és külföldi kiállításra küldtek információs anyagot. Az iroda saját szervezésű turisztikai kiállítása az Őszi Ászok Fesztivál.
Az iroda folyamatosan segíti a kistérség településeit és turisztikai vállalkozóit a marketing területén. A begyűjtött adatokat, információkat az iroda rendszerezi, feldolgozza; feltölti a Magyar Turizmus Zrt. NETA adatbázisába; megjelenteti kiadvány formájában; eljuttatja az érdeklődőkhöz. A saját készítésű, valamint a vállalkozók által készített kiadványok az irodában állandó jelleggel hozzáférhetők. A különböző pályázati és reklám lehetőségekről az iroda tájékoztatja az érintetteket.
A város honlapja aktuális, szinte minden információt közöl a város működéséről a településen zajló folyamtokról.

A város havonta megjelenő hivatalos lapja a 8 színes oldallal, A4-es méretben megjelelő, igényes kidolgozottságú Ráckevei Újság.

1989-ben merült fel először a televízió-alapítás gondolata. Az 1995-ben elfogadott médiatörvény kapcsán kapott frekvenciát a helyi televízió, melyet még a mai napig is főként a lelkesedés, a helyiekért érzett felelősség tart életben. A KÖR TV Ráckeve Kht. működtetésében sugárzó televízió hetente 4 alkalommal (hétfő 10 óra, szerda és péntek 18 óra, szombat 15 óra) jelentkezik saját műsorral. A műsorok híradó jellegű, saját készítésű adások; illetve az évi két alkalommal megrendezésre kerülő közmeghallgatást, és a karácsonyi műsort élő adásban közvetítik. Naponta 1700-tól 2300-ig a Hálózat Televízió adása fogható, illetve képújság olvasható. A hírműsorok adásidejét jellemzően ki tudják tölteni, a kistérségi önkormányzati intézmények, a civil szervezetek rendszeresen tájékoztatják a szerkesztőket a rendezvényeikről, az őket foglalkoztató témákról, megmozdulásokról, eseményekről.
A vételi körzet egy kb. 10-12 km-es sugarú kör. Adásuk fogható az UHF 50-es csatornán antennával és a Szigetnet Zafír-Bau kábelhálózatán. SzigetNet: Délegyháza, Makád, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Ráckeve, Kiskunlacháza, Szigetbecse, Szigetcsép. A vételei körzet 30.000 főre terjed ki.
A kiskereskedelmi egységek szervezése során figyelembe veendő szempont, hogy milyen típusú kiskereskedelmi szolgáltatásokat kívánunk megtelepíteni. Ez annak érdekében célszerű, hogy a megfelelő KKV-t tudja a város odavonzani, és találkozzon a kereslet-kínálat igény.
A város ösztönzi a funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli épületek hasznosításának előnyben részesítését, ily módon a már meglévő épületállomány hasznosítása, rehabilitációja is megtörténik.

Ráckeve Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja 2007. év júliusában került elfogadásra a Képviselő-testület 223/2007. (VII.11.) sz. határozatával. A város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának alapvető célja, hogy biztosítsa a településen az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, és a szegregáció mentességet. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul kell kitűzni az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, konkrét, a hátrányok kiegyenlítését elősegítő intézkedések meghozatalát a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
2008 áprilisára elkészült Ráckeve Város Komplex Esélyegyenlőségi Programja (KEEP). A dokumentum a szociális, egészségügyi, művelődési-kulturális fejlesztési elképzelések bemutatása mellett részletesen foglalkozik az oktatási intézményrendszert és oktatási programokat érintő tervekkel.

2009 márciusában együttműködési és támogatási megállapodást kötött Ráckeve Város Önkormányzata és a Ráckevei Polgárőr Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezet. Az együttműködés célja a Polgárőrség fokozottabb bevonása a város közterületi rendjének fenntartásába, melynek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat.
Ugyancsak 2009 márciusában háromoldalú megállapodás jött létre Ráckeve Város Önkormányzata, Ráckeve Városi Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság között egymás segítése, a kölcsönös együttműködés a bűnmegelőzésben, Ráckeve közbiztonságának, közrendjének javítása érdekében.
V.2. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai

Az akcióterületi fejlesztés címe: Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért! Az előzetes akcióterületi terv illeszkedik a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz, valamint a településszerkezeti és szabályozási tervhez, helyi építési szabályzat előírásaihoz és az ezeket alátámasztó munkarészekhez, illetve az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényhez, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezéséi Tervéről szóló 2005. évi LXIV. Törvényhez.
A funkcióbővítő rehabilitáció pályázati komponensre elkészített ráckevei pályázat címe:

Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért!

A pályázati program átfogó célja:
A városi életminőséget javító közlekedési, gazdasági és közösségi fejlesztések 
partnerségi megvalósítása.

Speciális céljai:

· A városközponti közlekedési konfliktusok csökkentése,
· Zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése,
· A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése,

· Az akcióterület jövedelemtermelő képességének fokozása a helyi kereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás minőségének javítása, termékpalettájának szélesítése,

· A környezettudatosság, a közlekedésbiztonság erősítése, közösségi programok számának növelése,

· További együttműködések ösztönzése,

· A kistérségi szerepkör erősítése.

A fenti célok számszerűsített megjelenítését, az indikátorokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

	Cél/részcél
	Mutató megneve-zése
	Adatmérés forrása
	Kiinduló érték
	Célérték

	
	
	
	Év
	Érték, mennyiség-

egység
	Év
	Érték, mennyiség-

egység

	A fejlesztéssel érintett terület nagysága
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	100.000 m2
	2012
	100.000 m2

	A fejlesztéssel érintett lakosság száma
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	158 fő
	2012
	163 fő

	A fejlesztés eredményeként teremtett munkahelyek száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 fő
	2013
	35 fő

	A helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 fő
	2012
	5 fő

	A funkciók fejlesztése/betelepítése során elérhető többletszolgáltatások száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 db
	2015
	28 db

	Új típusú funkciók betelepedése/funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen
	eredmény
	Önkormányzati, rendőrségi adatbázis
	2009
	0 db
	2015
	7 db

	Forgalomcsillapított zónák nagysága
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 m2
	2015
	7.700 m2

	Zöldfelületek növekedése
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	3.500 m2
	2012
	5.800 m2

	Felújított közterületek nagysága
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 m2
	2012
	2.800 m2

	Közúti közlekedési balesetek számának csökkentése
	eredmény
	KSH, rendőrségi adatbázis
	2009
	Évente 50
	2014
	Évente 10-15

	Parkolók száma
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	175 hely
	2012
	301 hely

	Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 db
	2015
	Az akcióterület egésze műemléki jellegű terület, egy helyi védettségű,és egy műemléki jellegű épület kerül felújításra

	Gazdasági szolgáltatási funkciók megerősítése
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 db
	2012
	3 irodahelyiség

	Üzlethelyiségek kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen
	eredmény
	Önkormányzati/vállalkozói adatbázis
	2012
	88%
	2014
	95%

	A fejlesztés eredményeként indukált magánerős beruházások nagysága
	eredmény
	Önkormányzati/vállalkozói adatbázis
	2012
	538.000 eFt
	2014
	630.000 eFt

	Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2012
	41.950 fő
	2014
	45.800 fő

	Menedzsment szervezet
	output
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 db
	2012
	Professzionális operatív menedzsment szervezet

	Lakossági elégedettség
	hatás
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	72%
	2014
	90%

	Helyi iparűzési adó nagysága
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	18.000 eFt
	2013
	22.000 eFt

	Helyi idegenforgalmi adó nagysága
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2008
	4.119 eFt
	2013
	4.780 eFt

	Vállalkozások száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	49 db
	2013
	68 db


Az output indikátorok a beruházás megvalósításakor vizsgálandók, míg a hatás és eredmény indikátorok a fenntartási időszak alatt, illetve után. Az indikátorok méréséért a menedzsment szervezet a felelős. Az indikátorok mérésének forrását a fenti táblázatban szerepeltettük.
V.3. Beavatkozási típusok

A beavatkozások tartalmazzák azokat a projekteket, melyek megvalósítása révén elérhető az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél. A háromféle beavatkozási típus:

1. a regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat,

2. a magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán,

3. az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani,
tartalma a következő táblázat segítségével kerül bemutatásra.
Az összefoglaló táblázat tartalmazza a háromféle beavatkozási típus keretében tervezett összes projektet és azok megvalósításának tervezett időszakát.
A projektek illeszkednek a Közép-magyarországi régió Stratégiai Tervéhez, valamint a Közép-magyarországi régió Operatív Programjához.
Összefoglaló táblázat a háromféle beavatkozási típus ütemezéséről

	Projekt neve
	Megvalósítás feltétele
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	A regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fizetős felszíni parkolóhelyek kialakítása
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Környezettudatosság fejlesztése 
	A pályázati támogatás megítélése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán

	Hajómalom rekonstrukció
	A beruházás folyamatban
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fekete Holló étterem felújítása, bővítése
	A beruházás folyamatban
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Üzletház bővítése, üzletek szolgáltató egységek kialakítása
	A beruházás folyamatban
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani

	Egészségügyi centrum kialakítása („kék ház”)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szociális szolgáltatások bővítése és fejlesztése megújuló környezetben Ráckevén
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Régi” Városháza épületének helyreállítása, bővítése I-II-III. ütem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Művelődési Ház átalakítása, bővítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. sz. térkép- Pályázat részét képező tevékenységek bemutatása
V.3.1. Szinergia vizsgálat

A következőkben bemutatjuk, hogy milyen módon, illetve lépésekben, mely logika mentén járulnak hozzá az egyes beavatkozások a célok eléréséhez. Lássuk ehhez újra a célokat! A pályázati program átfogó célja az alábbi.

A városi életminőséget javító közlekedési, gazdasági és közösségi fejlesztések

partnerségi megvalósítása.

Speciális céljai:

· A városközponti közlekedési konfliktusok csökkentése,
· Zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése,
· A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése,

· Az akcióterület jövedelemtermelő képességének fokozása a helyi kereskedelem, szolgáltatások, vendéglátás minőségének javítása, termékpalettájának szélesítése,

· A környezettudatosság, a közlekedésbiztonság erősítése, közösségi programok számának növelése,

· További együttműködések ösztönzése,

· A kistérségi szerepkör erősítése.

A belvárosi közúti forgalom egyirányúsítása, a járdák kiépítése, a csapadékvíz elvezetés megoldása, újabb gyalogátkelőhelyek létesítése, parkolósáv és parkolók kialakítása együttesen járulnak hozzá a közlekedési konfliktusok csökkentéséhez, a közlekedési biztonság javulásához. A beruházás jellegű tevékenységet a közlekedésbiztonsági szemléletformálást erősítő „soft” elem is segíti, mely leginkább a fiatal, általános és középiskolás korosztályt szólítja meg.
A forgalmi rend megváltoztatása és a közösségi épületek kapcsán egyaránt figyelmet fordítunk a zöldfelületek növelésére, a minőségi változtatásra. A környezettudatosság növelése „puha” elem megvalósítása során a lakosság széles rétegét bevonjuk, megszólítjuk.

A funkcióelemzés során egyértelműen kirajzolódott, amit a helyi gazdaságfejlesztési stratégia készítése során megkérdezettek kiemeltek: a közösségi terek hiánya. A könyvtár átköltöztetése egy felújított épületbe, a „Régi” Városháza felújítása, valamint a művelődési ház megvalósítása a közösségi élet, a kulturális rendezvények, az identitástudat erősítésének, a hagyományok ápolásának, a kohézió erősítésének színterei lehetnek/lesznek.

Ráckeve város gazdaságában döntő szerepet játszanak a mikro-, kis- és középvállalkozások. A város üdülőövezeti jellegének megfelelően jelentős részük az idegenforgalom és a vendéglátás területén tevékenykedik. A helyi szolgáltatások termékpalettájának szélesítését, az idegenforgalmi kínálat bővítését, újabb szolgáltatások betelepülését segítik a köz-, illetve magánszféra által tervezett gazdasági funkciók. A forgalmi rend megváltoztatása, az útburkolat cseréje, a közlekedés biztonságosabbá tétele, és a súlyos parkolási problémák megoldásának hathatós enyhítése egyaránt növeli a központ látogatottságát, ezáltal a kereskedelmi, vendéglátó egységek forgalmát. Ugyancsak a forgalom növekedésének irányába is hat a közösségi terek és a rendezvények által vonzott lakosságszám növekedés.
Eddig is párhuzamosan, illetve partnerségben zajlottak az akcióterületen a magán, az egyházi és a közszféra által generált beruházások. Ez a jövőben sem változik. A város fejlesztési elképzeléseinek társadalmasítása, publikálása, az igények felmérése, a támogatottság kutatása mind a partnerség szélesítése irányába hat.

A folyamatban lévő projektek, úgymint a tervezett projektek hatása nem csak városi, hanem kistérségi, sőt térségi is. A város gazdálkodásának alapelvei között szerepel a kistérségi szerepkör erősítésére való törekvés, ami a tervezett és a folyamatban lévő projektek megvalósításával az elvek szintjéről a gyakorlati megvalósítás „talajára lép”.
Az akcióterületi fejlesztések zökkenőmentes és szakszerű lebonyolítását biztosítja a menedzsment szervezet.
V.3.2. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

A következőkben bemutatjuk a bevonandó partnereket, mind az akcióterületi tervezés, végrehajtás és fenntartás vonatkozásában, annak pontos ismertetésével, hogy az egyes szakaszokban milyen feladatot látnak el, melyik projektelem vonatkozásában.

	Partner neve:
	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság

	A partner gazdálkodási/jogi formája:
	Zártkörű részvénytársaság

	A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)
	-

	Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?
	Nem

	Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)
	-

	Biztosít-e önerőt?
	-

	Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
	-

	Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?
	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

	Partner szerepe a tervezésben:
	Szakmai koordináció

	Partner szerepe a végrehajtásban:
	Szakmai koordináció

	Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
	Úthálózat egy részének üzemeltetése, fenntartása


	Partner neve:
	Skarica Máté Városi Könyvtár

	A partner gazdálkodási/jogi formája:
	Skarica Máté Városi Könyvtár a Ráckevei Városi Önkormányzat alá tartozó részben önállóan működő költségvetési intézmény

	A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)
	-

	Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?
	Nem

	Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)
	-

	Biztosít-e önerőt?
	-

	Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
	-

	Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?
	Polgári iskola átalakítása funkcióváltással könyvtárrá; nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása című projektben

	Partner szerepe a tervezésben:
	Szakmai tapasztalatok képviselete a tervezésben

	Partner szerepe a végrehajtásban:
	Szakmai koordináció

	Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
	Skarica Máté Városi Könyvtár üzemeltetése


	Partner neve:
	Ráckeve Város Rendőrkapitányság

	A partner gazdálkodási/jogi formája:
	Rendvédelmi szer

	A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)
	-

	Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?
	Nem

	Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)
	-

	Biztosít-e önerőt?
	-

	Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
	-

	Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?
	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése

	Partner szerepe a tervezésben:
	A projekt kidolgozásában való közreműködés

	Partner szerepe a végrehajtásban:
	Szakmai koordináció

	Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
	-


	Partner neve:
	Ráckevei Ipari Park Területfejlesztő és Szolgáltató Kft.

	A partner gazdálkodási/jogi formája:
	100%-ban önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaság

	A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)
	-

	Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?
	Nem

	Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)
	-

	Biztosít-e önerőt?
	-

	Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)
	-

	Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?
	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával, Gazdasági szolgáltatóház kialakítása, Felszíni fizetős parkolók kialakítása, Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás,

	Partner szerepe a tervezésben:
	A projektek kidolgozásában való közreműködés

	Partner szerepe a végrehajtásban:
	Szakmai koordináció

	Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:
	Szolgáltatóház, a parkolók működtetése, a közterületek fenntartása


V.4. A Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

A tevékenységek meghatározása illeszkedik a Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP-2009-5.2.1/B) pályázati felhíváshoz.

Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról funkciók alapján

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkció fejlesztése
	Közterületek fejlesztése
	Közösségi funkció fejlesztése


	Közszféra funkció fejlesztése
	„Soft” tevékenység



	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA
	ERFA

	1. Projekt neve
	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Eötvös u. 1. (hrsz. 408.)
	
	
	
	

	2. Projekt neve
	Fizetős felszíni parkolóhelyek kialakítása
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Ady Endre u. 6-8-10. (hrsz.: 435, 434, 433), Ady endre u. 24. (hrsz. 407.)
	
	
	
	

	3. Projekt neve
	
	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	
	
	

	Projekt helyszíne
	
	Szent János tér-Szent István tér-Hősök tere-Mária Krisztina köz-József Attila u. –Ady Endre u.-Móricz Zs. utcák által határolt terület
(hrsz.: 394,395/1,336,331,473,426,652/6,541,395/2,2267)
	
	
	

	4. Projekt neve
	
	
	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	
	

	Projekt helyszíne
	
	
	Kossuth u. 9.

(hrsz.: 437)
	
	

	5. Projekt neve
	
	
	
	
	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	Kossuth u. 9.

(hrsz.: 437)

	6. Projekt neve
	
	
	
	
	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	Az akcióterület, a város és a kistérség teljes területe

	7. Projekt neve
	
	
	
	
	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás

	Projekt helyszíne
	
	
	
	
	Az akcióterület és a város teljes területe


V.4.1. Gazdasági szolgáltatóház kialakítása

A projektenkénti összefoglaló táblázat a következőkben kerül bemutatásra.

	1. Projekt neve
	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkció fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	Az épület a város központjában található. Helyi védettség alatt áll.

Az épület földszintes, hátsó felében alápincézve.

Az épület központi fekvése miatt gazdasági-szolgáltató funkcióra alkalmas. Alaprajzi rendszerét tekintve iroda helyiségek alakíthatók ki benne, melyeket az önkormányzat bérbe adhat, illetve saját gazdasági szervezetének irodája működhet benne.

	Projekt helyszíne
	Eötvös u. 1. (hrsz.: 408)

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzata

	Partner
	Ipari Park Kft.

	Partner szerepe
	Üzemeltetés

	Célcsoport bemutatása
	A szolgáltatóházba beköltöző vállalkozás, az üzemeltető Ipari Park Kft, az akcióterület, a város és a kistérség teljes lakossága, az ide látogató turisták.

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011.II. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2011. III. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	24.700.625 Ft

	Támogatás aránya
	30%

	Támogatás nagysága
	7.410.188 Ft

	További források
	Önerő 17.290.437 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Engedélyezési szintű tervdokumentáció

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Hatósági engedély beszerzése


Az épület a város központjában található. Helyi védettség alatt áll. Jelenleg a városi könyvtár felnőtt részlege működik benne, meglehetősen szűkös és mostoha körülmények között.
A városközpont rehabilitációs pályázat keretében a könyvtár átköltözik a megüresedett régi polgári iskola épületébe. Így ez az épület új funkciót kaphat.

Az épület földszintes, hátsó felében alápincézve.

Az épület központi fekvése miatt gazdasági-szolgáltató funkcióra alkalmas. Alaprajzi rendszerét tekintve iroda helyiségek alakíthatók ki benne, melyeket az önkormányzat bérbe adhat, illetve saját gazdasági szervezetének irodája működhet benne.

Az épület bruttó alapterületét nem növeljük. A tetőtér beépítésre nem alkalmas. Csak a meglévő helyiségek átalakításával tervezzük a gazdasági egységek kialakítását.

Két külön állóan működtethető egység alakítható ki az épületben. Mindkét egység önálló bejárattal alakítható ki az udvarról nyílóan előtérrel, WC-vel, teakonyhával és két iroda helyiséggel.

Költségbecslés

	MUNKANEM
	mennyiség
	m.
egys.
	fajl.ktg. Ft/m.e.
	nettó össz-ktg. Ft
	ÁFA Ft
	bruttó összktg. Ft

	Jelenlegi könyvtár átalakítás gazdasági szolgáltató
	138,46
	m2
	75.000
	10.384.500
	2.596.125
	12.980.625

	homlokzat felújítás
	209,66
	m2
	35.000
	7.338.100
	1.834.525
	9.172.625

	tetőhéjalás, lécezés csere
	169,18
	m2
	5.000
	845.900
	211.475
	1.057.375

	ÖSSZESEN
	
	
	
	18.568.500
	4.642.125
	23.210.625


V.4.2. Fizetős felszíni parkolók kialakítása

	2. Projekt neve
	Fizetős felszíni parkolók kialakítása

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkció fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	Négy ingatlan megvásárlása és bontása után fizetős felszíni parkolók kerülnek kialakításra.

	Projekt helyszíne
	Ady Endre u. 6-8-10. (hrsz.: 435, 434, 433, 407), Ady Endre u. 24.

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzata

	Partner
	Ipari Park Kft.

	Partner szerepe
	Parkolók üzemeltetése

	Célcsoport bemutatása
	Az akcióterület, a város, a kistérség teljes lakossága, a városközpontba látogató turisták.

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011. II. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2011. III. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	57.015.000 Ft

	Támogatás aránya
	30%

	Támogatás nagysága
	17.104.500 Ft

	További források
	Önerő 39.910.500 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tanulmányterv (az útépítés tanulmánytervén belül)

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Hatósági engedély beszerzése


Költségbecslés

	MUNKANEM
	meny-nyiség
	m.egys.
	fajl.ktg. Ft/m.e.
	nettó összktg. Ft
	ÁFA Ft
	bruttó összktg. Ft

	fizető parkoló kiépítése
	1650
	m2
	20.000
	33.000.000
	8.250.000
	41.250.000

	csapadékvíz csatorna építése
	108
	m
	25.000
	2.700.000
	675.000
	3.375.000

	zöldfelület építés
	200
	m2
	3.000
	600.000
	150.000
	750.000

	közvetlen környezet rendezése
	400
	m2
	1.000
	400.000
	100.000
	500.000

	ÖSSZESEN
	
	
	
	36.700.000
	9.175.000
	45.875.000


V.4.3. Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

	3. Projekt neve
	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

	Tevékenység típusa
	Közterületek fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A város leglátogatottabb területe a Szent István tér és Kossuth Lajos utca Szent János tértől az Árpád-hídig terjedő szakasza. A jelenlegi forgalmi viszonyok és parkolási lehetőségek adott időszakban nagymértékben megnehezítik az utcában lévő intézmények, üzletek, szolgáltatások működését a rendezetlenség (járdán megállás, növények hiánya stb.) megítélése szerint nem fest jó képet sem a városban lakókra, sem az idelátogatókban. Jelentős a balesetei kockázat. A tervezett fejlesztés a Kossuth u. Szent János tértől a Hősök teréig (és irányában) történő egyirányúsítása, amely a következő lépésekből áll:

· Egy mozgó sáv, zöldsáv, parkolósáv kialakítása,

· Utcabútorok, kandeláberek, kisplasztikák kihelyezése,

· Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A projekt akcióterületen belüli szakasza jelentős építési, parkosítási munkákkal jár, az akcióterületen kívül eső szakasz csak forgalomtechnikai beavatkozást (táblázások) igényel.

Az ellentétes forgalmat a József A. u., Ady E. u., Móricz Zs. u. egyirányúsításával tervezzük levezetni.

	Projekt helyszíne
	Az akcióterület közterületei

(hrsz.: 394,395/1,336,331,473,426,652/6,541,395/2,2267)

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzat

	Partner
	Magyar Közút Zrt., Ipari Park Kft

	Partner szerepe
	Útfenntartás, közterület karbantartása, csapadékvíz elvezetés működtetése

	Célcsoport bemutatása
	Az akcióterület, a város és kistérség teljes lakossága, az ide látogató turisták

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011. II. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2011. III. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	530.878.500 Ft

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	451.246.725 Ft

	További források
	Önerő 79.631.775 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Engedélyezési szintű tervdokumentáció

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Hatósági engedély beszerzése


Az új forgalmi rend kialakításának célja a forgalom biztosításának növelése, a belváros parkolási gondjának megoldása. Az új forgalmi rend a belváros lakhatóságát növeli, esztétikailag emeli a városképet.

Tervezett kialakítás:
A József Attila, Ady Endre, Móricz Zsigmond utcákban egyirányú forgalmi rend kerül kialakításra. A Makád, Lórév felé a forgalom ezen az útszakaszon halad. Az átépítésre kerülő szakaszon a forgalmi irány jobb oldalán parkoló sáv létesül. A Kossuth Lajos utca a Szent István tér a szent János tértől az Árpád hídig egyirányú, a forgalmi irány jobb oldalán parkoló sáv kerül kialakításra.

A Szent István téren, a Polgármesteri Hivatal előtt az új forgalmi rend kialakításakor a kétirányú forgalmat vezetnénk be, a helyi lakosság érdekében. A meglévő burkolat átépítésére kerülne sor. A parkolók kialakítása térkőből épülne.

A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Móricz Zsigmond utca útcsatlakozás, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Szent János tér csomópont átépítésre kerülnek, a megváltozott forgalmi viszonyok miatt.

A forgalmi rend változásával új autóbusz megállóhely kiépítése szükséges. Az utasforgalomnak megfelelően az Ady Endre, vagy a József Attila utcában, valamint a Móricz Zs. utcában, a Polgármesteri Hivatalnál. A Szent István téri meglévő autóbusz megállót szabványosan kell kiépíteni.

A József Attila, Ady Endre, Móricz Zsigmond utcákban zárt csapadékvíz elvezetés kiépítése szükséges. A felújítás során a meglévő közvilágítást felül kell vizsgálni, egyes szakaszokon az átépítésük is szükséges.
A gyalogosforgalom biztonsága érdekében új, kijelölt gyalogos átkelőhelyeket kell kialakítani. A jelenlegi keskeny járdaszakaszokat át kell építeni.

A parkolósávok kialakításával egyidejűleg a forgalomcsillapítás érdekében vízszintes forgalomcsillapító műtárgyak kiépítését javasoljuk.

A javasolt forgalmi rend kialakításához az érintett útszakaszon kisajátítás szükséges.

A kisajátítás részben kerítés áthelyezés, részben lakóépület bontással jár.

Költségbecslés

	MUNKANEM
	mennyiség
	m.egys.
	fajl.ktg. Ft/m.e.
	nettó összköltség Ft
	ÁFA Ft
	bruttó összköltség/Ft

	Komplex területelőkészítés (épület bontás, kármentesítéssel, rekultivációval)
	3
	db
	1.000.000
	3.000.000
	750.000
	3.750.000

	közútfelújítás
	7.700
	m2
	21.000
	161.700.000
	40.425.000
	202.125.000

	parkoló felújítás
	2.550
	m2
	14.000
	35.700.000
	8.925.000
	44.625.000

	köztér
	2.800
	m2
	18.000
	50.400.000
	12.600.000
	63.000.000

	járdaépítés
	4.316,8
	m2
	7.500
	32.376.000
	8.094.000
	40.470.000

	díszburkolat járda
	1.420
	m2
	14.000
	19.880.000
	4.970.000
	24.850.000

	buszöböl
	108
	m2
	18.000
	1.944.000
	486.000
	2.430.000

	zöldterület felújítás
	2.100
	m2
	2.000
	4.200.000
	1.050.000
	5.250.000

	földkábel fektetése
	800
	m
	3.125
	2.500.000
	625.000
	3.125.000

	meglévő közcélú-hálózati vasbeton illetve betongyámos faoszlop lámpatestek cseréje
	25
	db
	40.000
	1.000.000
	250.000
	1.250.000

	nosztalgikus kandaláber, és hozzá illeszkedő lámpatest felszerelése, a meglévő berendezések bontásával
	30 
	db
	180.000
	5.400.000
	1.350.000
	6.750.000

	tervezett csapadékvíz elvezetés kiépítéseDN300-400 KGPVC csőből víznyelőkkel, tisztítóaknákkal, olaj- és hordalékfogás biztosításával, átemelővel és nyomóvezetékkel
	800
	m
	25.000
	20.000.000
	5.000.000
	25.000.000

	ivóvíz hálózat rekonstrukció
	300
	m
	4.000
	1.200.000
	300.000
	1.500.000

	ÖSSZESEN
	
	
	
	339.300.000
	84.825.000
	424.125.000


V.4.4. Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá

	4. Projekt neve
	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá

	Tevékenység típusa
	Közösségi funkció fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A Polgári Iskola mára elvesztette korábbi funkcióját, kiüresedett. A felújítás és bővítés, igényes udvari zöldfelület kialakítása után a városi könyvtár gyermek és felnőtt részlege költözhetne az épületbe.

	Projekt helyszíne
	Kossuth Lajos u. 9. (hrsz.: 408.)

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzata

	Partner
	Skarica Máté Városi Könyvtár

	Partner szerepe
	Üzemeltetés

	Célcsoport bemutatása
	A könyvtár dolgozói, az akcióterület, a város, a kistérség lakossága

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011. II. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2011. III. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	109.310.000 Ft

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	92.913.500 Ft

	További források
	Önerő 16.396.500 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Engedélyezési szintű tervdokumentáció

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	Hatósági engedély beszerzése


A városi könyvtár több mint tíz éve ideiglenes elhelyezéssel két épületben működik, továbbá egy harmadik épületben helyezkedik el a könyvraktár.
Az intézményt annak idején az elhelyezés ideiglenessége miatt csak a minimális épület-átalakítások elvégzésével alakították ki.
A felnőtt könyvtár egy „hosszú parasztház” helyiségeinek egymásba nyitásával alakult ki. Minden fő helyisége kicsi, a szükséges kiszolgáló helyiségek hiányoznak, vagy elégtelenek. Számítógép-használat, internetezés lehetőségét csak az egyébként is kicsi olvasó szobában tudták kialakítani.

A gyermek könyvtárban nincsenek meg a területi feltételei annak a gazdag programcsomagnak, melyet a könyvtár kínál a gyermekek számára (nyári táborok, téli és tavaszi szüneti programok, egész osztályok számára nyújtható könyvtári órák, stb.).

Megfelelő szociális helyiségek sem biztosítottak.

A raktározott könyvek a könyvtáraktól távolabb külön épületben vannak elhelyezve, szintén ideiglenes és megoldatlan jelleggel.

A körülmények nem könyvtárhoz méltóak. Különösen a felnőtt könyvtár falai nedvesek. Az épületek szakipari szerkezetei, fűtése felújításra szorul.

Fejlesztési elképzelések

A meglévő könyvállomány jelentős növelését nem tervezik.
Fő célkitűzés, hogy mindenki számára könnyen és kényelmesen hozzáférhető legyen a könyvállomány.
Ezen kívül lényeges gazdaságossági szempont, hogy mind a könyvár, mind a kapcsolódó raktár egy épületben kerüljön elhelyezésre, s minél többen vegyék igénybe a létesítményt. Ezért a nyújtott szolgáltatások számát kívánja növelni a fenntartó. Ilyenek: kényelmes, beszélgetésre is alkalmas hírlapolvasó; a felnőtt szabadpolcos kölcsönzőben olvasó sarkok kialakítása, akár tanulási lehetőséggel is a diákok számára. A számítógépek napi használatát lehetővé teszik mindkét részlegben.

Szeretnék, ha egy nagy, átlátható térként lenne kezelhető mind a felnőtt, mind a gyermek részleg.

A gyermek részlegben a mobil könyvállványok lehetővé teszik majd a tér átrendezhetőségét, így mindig a pillanatnyi igények szerint rendezhető be a tér.

A gyermek könyvtár számára is fontos, hogy szabadtéri programok tartására alkalmas udvar kerüljön kialakításra, mely nagyban növelheti a gyermekprogramok népszerűségét.

Kisebb létszámú (30-50 fős) előadói estek, író-olvasó találkozók, kiállítások megrendezésére alkalmas terem kialakítása szükséges.

A feldolgozáshoz, adminisztráláshoz, raktározáshoz szükséges helyiségek kialakíthatók legyenek a tervezett létesítményben.

Összefoglalva: a tervezett kialakítás elsődlegesen jelentős minőségi változást hozna az intézmény működtetésében az olvasói-kölcsönzési és raktározási területnövekedés mellett.

Elhelyezés, beépítés

A létesítményt egy meglévő épületbe telepítik át a szükséges építészeti és műszaki átalakítások, felújítások után.

Az épület a város központjában, a Kossuth L. utcában található. Az egykori polgári iskola nyújtott szárú „U” alaprajzú épülete megüresedett.
Földszintes, egy része alatt pince van, melyben csak a kazánház kapott helyet.

Bruttó alapterülete: 836 m2.

Az épület alapterületét csak a többfunkciós terem területével (51 m2) növeljük. A terem az előcsarnokból nyílik, azzal vizuálisan összekapcsolható. Oldalfalai a belső udvar felé körben üvegezettek, ezzel közvetlenebbé tesszük a kapcsolatot az udvarral. Az épület által közrezárt belső udvarban a többfunkciós terem előtt kisebb szabadtéri színpadot terveznek. Hátterében a terem üvegfala megnyitható, ezzel növelve a teret. A színpad előtt alkalmi nézőtér teremthető.

Megközelítése gyalogosan a Kossuth L. utcai bejáraton át lehetséges. A bejárat akadálymentesítése megoldható.

Az épülethez nagy telek tartozik, mely az Ady E. utca felől megközelíthető. Parkolók a létesítményhez telken belül elhelyezhetők, Ady E. utcai bejárattal.
Az ingatlanon több funkciós városi parkot terveznek kialakítani, melyre kertépítészeti terv készül. A tervezett tér a városi könyvtár szabadtéri programjai, egyéb városi rendezvények helyszínét is szolgálja. Ugyanakkor összekapcsolják a város főterével, a Szent István térrel is.

Az épület több irányból is jól megközelíthető, mind gyalogosan, mind gépkocsival. A belső udvarban kerékpártárolókat helyeznek el.

Az épület Kossuth L. utcai főbejáratán át az előcsarnokba jutunk. Az előcsarnoktól balra lévő déli szárnyban helyeznék el a felnőtt könyvtárat az olvasókkal, valamint a könyvraktárat. A szárny végében külső bejárattal WC-blokkot terveznek, mely a szabadtéri rendezvények alkalmával vehető igénybe.

Az északi szárnyban a gyermekkönyvtár kapna helyet. Közvetlen kijárattal a belső udvar felé.

A főbejárat északi oldalán az utcai helyiségekben alakítanák ki a kiszolgáló helyiségeket, a közönségforgalmi WC-ket, akadálymentes WC-t is.
A létesítmény átalakításának, bővítésének tervezése során az OTÉK, az ESZ 204/4-75 Művelődési épületek, közművelődési könyvtárak tervezési előírásai, az épületek komplex akadálymentesítésére vonatkozó segédlet, az érvényes és vonatkozó tűzrendészeti előírások betartása szükséges.

Költségbecslés

	MUNKANEM
	mennyiség
	m.egys.
	fajl.ktg. Ft/m.e.
	nettó összköltség Ft
	ÁFA Ft
	bruttó összköltség/Ft

	könyvtárépület kialakítása iskolaépületből
	747,67
	m2
	80.000
	59.813.600
	14.953.400
	74.767.000

	külső homlokzat felújítása
	191,04
	m2
	35.000
	6.686.400
	1.671.600
	8.358.000

	ÖSSZESEN
	
	
	
	66.500.000
	16.625.000
	83.125.000


V.4.5. Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása

	5. Projekt neve
	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása

	Tevékenység típusa
	„Soft” tevékenység

	Finanszírozó strukturális alap
	ERA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A pályázat sikeres elbírálása esetén Ráckeve kistérségi központként egy olyan kulturális intézményhez jutna, amely központi szerepet játszhatna a kistérség kulturális életének alakításában. A város és közvetlen környezetének lakói számára egy újabb találkozási pont, civil központ jönne létre, amely nemtől, korosztálytól, nemzetiségtől függetlenül kínálna mindenki számára kulturális programokat, igényes szórakozási lehetőségeket. A tervezett programok az alábbiak:

· Baba-mama klub

· Kézműves klub

· Rendhagyó „irodalmi” órák

· Táborok

· Író-olvasó találkozók

· Könyvtárhasználati ismeretek

· Adventi vásár

· Számítógép-használati ismeretek

· Álláskeresési lehetőségek az interneten

· Információ-keresési lehetőségek az interneten

· Történeti, helytörténeti előadások

· 5 órai tea

· Irodalmi, zenei estek.



	Projekt helyszíne
	Skarica Máté Városi Könyvtár, Kossuth u. 9.

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzata

	Partner
	Skarica Máté Városi Könyvtár

	Partner szerepe
	Szakmai segítségnyújtás, az épület üzemeltetése

	Célcsoport bemutatása
	Az akcióterület, a város és a vonzáskörzet települések lakossága, az ide látogató turisták.

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011. I. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2012. II. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	6.281.250 Ft

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	5.339.063 Ft

	További források
	Önerő 942.187 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Programok, programleírások, tervek

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-


Gyermek programok

Baba-mama klub

Heti rendszerességgel megvalósuló programelem, amely egy alternatív lehetőséget nyújtana a kismamák és babáik számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez és másokkal történő tapasztalatcserére, beszélgetésre (10-15 fő/hét).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Pelenkázó asztal
	15.000
	1
	15.000
	18.750

	Speciális, babák részére készült játékok
	
	
	30.000
	37.500

	Speciális, babák részére készül könyvek
	
	
	45.000
	56.250

	Összesen
	
	
	90.000
	112.500


Kézműves klub

A könyvtárban jelenleg is nagy sikerrel működő, heti rendszerességgel, péntek délutánonként megrendezett program, amely az általános iskolások számára nyújt programot. A klub foglalkozásai során az éppen aktuális ünnepek, évszakok, népi hagyományok szolgáltatnak kézműves és irodalmi hátteret. Minden hónapban egy-egy ismert környékbeli kézműves szakembert látnának vendégül (30-35 fő/hét).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Felhasznált eszközök (agyag, papír, ragasztó stb.)
	150.000 Ft
	1
	150.000 Ft
	187.500 Ft

	Előadói díjak
	10.000 Ft
	18
	180.000 Ft
	225.000 Ft

	Összesen
	
	
	330.000 Ft
	412.500 Ft


Rendhagyó „irodalmi” órák

A gyermekkönyvtár területén, a mobilis berendezésnek köszönhetően rendhagyó órák megvalósítására szeretnének lehetőséget biztosítani a város és a környező települések oktatási intézményei részére. A megfelelő méretű helyiségek és a könyvtárban rendelkezésre álló technikai és szakirodalmi (nyomtatott és audiovizuális, elektronikus) anyagok jelentős segítséget nyújtanának az iskolák számára (25-30 diák/alkalom).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Tájékoztató anyagok sokszorosítása
	15 Ft
	1.500
	22.500 Ft
	28.125 Ft

	Összesen
	
	
	22.500 Ft
	28.125 Ft


Táborok
A nyári iskolai szünet idején 4 héten keresztül szervez a könyvtár táborokat a legkisebbektől a középiskolás tanulók számára. Az egyhetes táborok témái: kézműves tábor, rajztábor, önismereti tábor, tánc-etikett-viselkedés-tini problémák (15-30 fő/hét/tábor).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Foglalkozásokhoz felhasznált eszközök (agyag, papír, ragasztó stb.)
	320.000 Ft
	1
	320.000 Ft
	400.000 Ft

	Előadói díjak
	10.000 Ft
	20
	200.000 Ft
	250.000 Ft

	Szóróanyagok
	40
	500
	20.000 Ft
	25.000 Ft

	Hirdetés
	4.000
	6
	24.000 Ft
	30.000 Ft

	Összesen
	
	
	564.000 Ft
	705.000 Ft


Író-olvasó találkozók

Évente 4 alkalommal, minden évszakban szeretnének író-olvasó találkozókat szervezni a gyermekek, szüleik és az alkotó(k) között (40-50 fő/alkalom; 160-200 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díjak
	60.000 Ft
	6
	360.000 Ft
	450.000 Ft

	Szóróanyagok, meghívók
	15 Ft
	1.500
	22.500 Ft
	28.125 Ft

	Plakátok
	400 Ft
	60
	24.000 Ft
	30.000 Ft

	Összesen
	
	
	406.500 Ft
	508.125 Ft


Könyvtárhasználati ismeretek

Lehetőséget kívánnak teremteni a környező települések és a ráckevei oktatási intézmények számára, hogy rendhagyó osztályfőnöki óra keretében könyvtárhasználati ismeretek órán vehessenek részt a diákok. Itt játékos formában megismerkedhetnek a könyvtár előnyeivel, az információkeresés különféle lehetőségeivel, és így hosszú távon a lehetőséget teremtenek az olvasás igényének kialakítására, fejlesztésére (25-30 diák/alkalom).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Tájékoztató anyagok sokszorosítása
	15 Ft
	1.500
	22.500 Ft
	28.125 Ft

	Összesen
	
	
	22.500 Ft
	28.125 Ft


Adventi vásár

A könyvtári kézműves foglalkozásokon, a Ránki György Alapfokú művészeti iskolában és többi oktatási intézményben, óvodában elkészített kézműves termékeket mutathatnák be és árusíthatnák a gyermekek szüleinek és az érdeklődőknek, ezzel is lehetőséget teremtve az önképző körök további fennmaradásához (kb. 1000 fő/vásár).
A későbbiekben a kialakított esztétikus és funkcionális faházak egyéb városi rendezvényekhez is bérelhetőek és felhasználhatók lennének.

	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előtetős árusító faház
	215.900 Ft
	6
	1.295.400 Ft
	1.619.250 Ft

	Szórólapok
	15 Ft
	1.000
	15.000 Ft
	18.750 Ft

	Plakátok
	400 Ft
	20
	8.000 Ft
	10.000 Ft

	Hirdetés
	4.000 Ft
	4
	16.000 Ft
	20.000 Ft

	Összesen:
	
	
	1.334.400 Ft
	1.668.000 Ft


Felnőtt programok

Számítógép-használati ismeretek

Alapvető számítástechnikai, számítógép-használati ismereteket tanítanak az érdeklődőknek. Ezeket a tanfolyamokat általában felnőtteknek szervezik (8 fő/tanfolyam, 88 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díj
	5.000 Ft
	66
	330.000 Ft
	412.500 Ft

	Tanulási segédanyag
	300 Ft
	132
	39.600 Ft
	49.500 Ft

	Összesen:
	
	
	369.600 Ft
	462.000 Ft


Álláskeresési lehetőségek az interneten

A városi munkaügyi központtal közösen szervezendő tanfolyami forma, ahol 6 órás tanfolyamokon adnának képet az önéletrajzírás alapjairól, álláskeresési tanácsokkal látnák el a pályakezdőket és a huzamosabb ideje állást keresőket (8 fő/tanfolyam, 120 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díj
	10.000 Ft
	45
	450.000 Ft
	562.500 Ft

	Tanulási segédanyag
	300 Ft
	180
	54.000 Ft
	67.500 Ft

	Összesen:
	
	
	504.000 Ft
	630.000 Ft


Információ-keresési lehetőségek az interneten

A 6 órás oktatás során a gyakorlott számítógép-használók számára tanítanak információkeresési és online adatbázis-használati készségeket (8 fő/tanfolyam, 6 tanfolyam/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díj
	6.000 Ft
	8
	48.000 Ft
	60.000 Ft

	Tanulási segédanyag
	500 Ft
	96
	48.000 Ft
	60.000 Ft

	Összesen:
	
	
	96.000 Ft
	120.000 Ft


Író-olvasó találkozók

Évente 4 alkalommal, minden évszakban egy alkalommal szeretnének író-olvasó találkozókat szervezni a ráckevei irodalomszeretők és az alkotók között (50-60 fő/alkalom; 200-240 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díjak
	60.000 Ft
	6
	360.000 Ft
	450.000 Ft

	Szóróanyagok, meghívók
	15 Ft
	1.500
	22.500 Ft
	28.125 Ft

	Plakátok
	400 Ft
	60
	24.000 Ft
	30.000 Ft

	Összesen
	
	
	406.500 Ft
	508.125 Ft


Történelmi, helytörténeti témájú előadások

Az igények felmérése nyomán érdekes történelmi és helytörténeti előadássorozatot indítanának, évente 10 alkalommal (40-60 fő/alkalom, 400-600 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díjak
	20.000 Ft
	15
	300.000 Ft
	375.000 Ft

	Szóróanyagok, meghívók
	15 Ft
	1.500
	22.500 Ft
	28.125 Ft

	Plakátok
	100 Ft
	150
	15.000 Ft
	18.750 Ft

	Összesen
	
	
	337.500 Ft
	421.875 Ft


Irodalmi, zenei estek

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve zenei esteket szerveznének késő tavasztól kora őszig, melyeket hangulatos, zenével kísért felolvasóestekkel együtt a felújított épület belső udvarán tartanának (40-50 fő/alkalom, 160-200 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díjak
	60.000 Ft
	6
	360.000 Ft
	450.000 Ft

	Szóróanyagok, meghívók
	15 Ft
	1.500
	22.500 Ft
	28.125 Ft

	Plakátok
	400 Ft
	60
	24.000 Ft
	30.000 Ft

	Összesen
	
	
	406.500 Ft
	508.125 Ft


5 órai tea (szépirodalmi klub)

Olvasói klubot szerveznének, ahol minden hónapra „kiadnának” egy írót és műveit, amelyről délutáni könnyed beszélgetés keretében cserélhetnek eszmét a klubtagok tea, üdítő és némi aprósütemény mellett (10-15 fő/alkalom, 100-150 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díj
	5.000 Ft
	18
	90.000 Ft
	112.500 Ft

	Összesen:
	
	
	90.000 Ft
	112.500 Ft


Film-klub

A könyvtár jelentős filmállománnyal, vetítési joggal rendelkezik filmklasszikusokból, kötelező olvasmányokból. Ezekből szerveznének a filmről szóló rövid előadással és kötetlen beszélgetéssel egybekötött esteket (15-20 fő/alkalom, 90-120 fő/év).
	Költségnem
	Nettó egységár
	Darabszám
	Nettó költség
	Bruttó költség

	Előadói díj
	5.000 Ft
	9
	45.000 Ft
	56.250 Ft

	Összesen:
	
	
	45.000 Ft
	56.250 Ft


V.4.6. Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése

	6. Projekt neve
	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése

	Tevékenység típusa
	„Soft” elem

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	A projektelem azon az eszmén alapszik, hogy egyrészt a létrehozott, felújított épített környezetet abban az állapotban kell megőrizni, ahogyan létrehoztuk, másrészt pedig el kell érni az akcióterület valódi közösségi funkcióinak megerősödését, amelynek elengedhetetlen feltétele az, hogy a közterületeket használók – illetve mindenekelőtt az akcióterületen élők – általános biztonságérzete fokozódjon.

Ehhez elsősorban a meggyőzés, megelőzés, ismeretterjesztés, társadalmi kapcsolatok erősítésének eszközeivel juthatunk el. A megvalósítandó tevékenységek:

· Közlekedésbiztonsági ismeretterjesztő programsorozat

· Közlekedésbiztonsági Napok

	Projekt helyszíne
	Az akcióterület illetve a város teljes területe

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzata

	Partner
	Ráckeve Város Rendőrkapitányság

	Partner szerepe
	Szakmai koordináció

	Célcsoport bemutatása
	A település és a kistérség általános és közép iskolái, az akcióterület, Ráckeve és a kistérség teljes lakossága, a településre látogató turisták.

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011. I. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2012. II. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	3.854.245 Ft

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	3.276.108 Ft

	További források
	Önerő 578.137 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Tervek, programleírások

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-


V.4.7. Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás

	7. Projekt neve
	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás

	Tevékenység típusa
	„Soft” elem

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban)
	Alapvető cél a környezettudatosságra való nevelés, amelynek alapja annak a gondolkodásmódnak a megismertetése, elterjesztése, amely szerint mindannyian felelősek vagyunk azért a szűkebb és tágabb környezetért, amelyben élünk, és tehetünk is azért, hogy környezetünk állapota javuljon, konkrétan: városunk – és ezen belül első körben az akcióterület – szebb, vonzóbb, tisztább legyen. E cél teljesülése révén városunk élhetőbb lakóhellyé válik, szebb, vonzóbb lesz a városkép, hosszabb távon pedig a klímaváltozás negatív hatásai is csökkenhetnek. A megvalósítandó tevékenységek:

· Környezettudatosságra nevelő oktatási segédanyag kidolgozása és beépítése az általános és középiskolai tantervekbe

· Várostisztítási Napok szervezése
· Fa örökbefogadási program


	Projekt helyszíne
	Az akcióterület és a város teljes területe

	Pályázó szervezet megnevezése
	Ráckeve Város Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	-

	Célcsoport bemutatása
	Az általános és középiskolások, az akcióterület, Ráckeve és a kistérség lakossága, a településre látogató turisták.

	Megvalósítás tervezett kezdése
	2011. I. negyedév

	Megvalósítás tervezett vége
	2012. II. negyedév

	Tervezett teljes költségvetés
	6.000.000 Ft

	Támogatás aránya
	85%

	Támogatás nagysága
	5.100.000 Ft

	További források
	Önerő 900.000 Ft

	Projekt-előkészítés helyzete
	Programok, programleírások

	Adminisztratív és eljárási kötelezettségek
	-


V.4.8. Összefoglaló indikátor tábla

Célokhoz rendelt mutatók a következők:

	Mutató neve
	Típus

(output/

eredmény)
	Mérték-egység
	Bázisérték
	Célérték

elérésének időpontja
	Célérték
	Mutató forrása
	Mutató számításának módszere és gyakorisága

	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága
	output
	m2
	10.000
	2012
	10.000
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészen
	output
	fő
	158
	2012
	162
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	A konstrukció eredményeként megőrzött munkahelyek száma
	output
	fő
	0
	2012
	21
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	A konstrukció által teremtett munkahelyek száma, állandó és időszakos, közvetett és közvetlen 1 milliárd Ft projektnagyságon felül
	eredmény
	fő
	0
	2013
	35
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen
	output
	db
	0
	2012
	17
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	A projekt révén megerősített funkciók száma
	output
	db
	0
	2012
	7
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Létrehozott munkavégzésre használt szintterület
	output
	m2
	0
	2012
	836,12
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Létrehozott közösségi szintterület nagysága
	output
	m2
	0
	2012
	730,86
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	A fejlesztés következtében felhagyott ingatlanok újrahasznosítása
	output
	db
	1
	2012
	2
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás
	eredmény
	kWh
	0
	2013
	
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása, energiaszámlák összehasonlítása

	Lakossági elégedettség
	hatás
	%
	72
	2013
	90
	Lakossági felmérés
	Monitoring/

pályázati program elszámolása, későbbi lakossági felmérés

	Az akcióterületen az ingatlanok bérbe adásának, értékesítésének növekedése évenként
	eredmény
	%
	0
	évenként
	6
	Önkormányzati adatbázis, ingatlanközvetítők
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Akcióterületen letelepedő KKV-k száma
	output
	db
	49
	2012
	63
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Az akció keretében képzési-foglalkoztatási programban részt vevők száma
	output
	fő
	0
	2012
	10
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma
	output
	db
	0
	2012
	5
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása


A célokhoz rendelt mutatók mellett minden tevékenységre vonatkozóan szerepeltetjük a számszerűsített output mutatókat.
	
	Mutató neve
	Típus

(output/

eredmény)
	Mérték-egység
	Bázisérték
	Célérték

elérésének időpontja
	Célérték
	Mutató forrása
	Mutató számításá-nak módszere és gyakorisága

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	Belső átalakítás
	output
	m2
	0
	2012
	138,46
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	
	Homlokzat felújítás
	output
	m2
	0
	2012
	209,66
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	
	Tetőhéjazás, lécezés, csere
	output
	m2
	0
	2012
	169,18
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	Fizetős felszíni parkolók kialakítása
	Parkoló kiépítés
	output
	m2
	0
	2012
	1650
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	
	Csapadékvíz csatorna építése
	output
	m
	0
	2012
	108
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	
	Zöldfelület építés
	output
	m2
	0
	2012
	200
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	
	Közvetlen környezet rendezés
	output
	m2
	0
	2012
	400
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/pályázati program elszámolása

	Közlekedési konfliktusok számának csökkenése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	Terület előkészítés
	output
	db
	0
	2012
	3
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Közútfelújítás
	output
	m2
	0
	2012
	7.700
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Parkoló felújítás
	output
	m2
	0
	2012
	2.550
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Köztér
	output
	m2
	0
	2012
	2.800
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Járdaépítés
	output
	m2
	0
	2012
	4.316,8
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Díszburkolat járda
	output
	m2
	0
	2012
	1.420
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Buszöböl
	output
	m2
	0
	2012
	108
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Zöldterület felújítás
	output
	m2
	0
	2012
	2.100
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Földkábel fektetése
	output
	m
	0
	2012
	800
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Lámpatestek cseréje
	output
	db
	0
	2012
	25
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Kandaláber
	output
	db
	0
	2012
	30
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Ivóvízhálózat rekonstrukció
	output
	m
	0
	2012
	300
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Csapadékvíz elvezetés kiépítése
	output
	m
	0
	2012
	800
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	Belső átalakítás
	output
	m2
	0
	2012
	747,67
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Külső homlokzat felújítás
	output
	m2
	0
	2012
	191,04
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	Programcsomagok száma évente
	output
	db
	0
	2012
	15
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Résztvevők száma évente
	output
	fő
	0
	2012
	18.200
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	Programcsomagok száma évente
	output
	db
	0
	2012
	3
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Résztvevők száma évente
	output
	fő
	0
	2012
	14.250
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás
	Programcsomagok száma évente
	output
	db
	0
	2012
	3
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása

	
	Résztvevők száma évente
	Output
	fő
	0
	2012
	9.500
	Önkormányzati adatbázis
	Monitoring/

pályázati program elszámolása


V.5. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Az ismert és várt beavatkozások

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Pályázó szervezet megnevezése
	Előkészítettség
	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

	Hajómalom rekonstrukció
	A város egyik jelképe volt. A projekt tartalma a vízre telepített malom újjáépítése, részben eredeti alkatrészekkel, turista látványosságként. Tekintettel arra, hogy ma már a Duna ág gyakorlatilag állóvíz, a látványt villanymotor segítségével biztosítják.
	Duna, Szegedi Kis István sétány

(hrsz.: 15/1)
	Molnár Céh Alapítvány
	A hajómalom összeszerelés alatt áll.
	2009
	2010

	Fekete Holló étterem felújítása, bővítése
	A műemlék épület sokáig étteremként funkcionált, de évek óta üresen állt, állapota romlott. Egy magánbefektető megvásárolta az önkormányzattól, étterem, kávéház, szórakozóhely funkcióval felújítja, a tetőtérben szálláslehetőséget biztosít.
	Ráckeve, Kossuth L. u. 1.

(hrsz: 441)
	Magántőkéből valósul meg.

Floor Profil Investment


	Folyamatban lévő építkezés
	2009
	2010

	Üzletház bővítése, üzletek, szolgáltatóegységek kialakítása
	A jelenlegi kereskedelmi épület horizontálisan és vertikálisan bővítésre kerül. Az új funkció pénzintézet és kereskedelmi-szolgáltató épület.
	Kossuth L. u. 18.

(hrsz.: 11)
	Dunakorzó Kkt.
	Folyamatban lévő építkezés
	2009
	2013


3.sz. melléklet- Szándéknyilatkozatok
V.6. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületeken

	Projekt neve
	Projekt rövid leírása
	Projekt helyszíne
	Pályázó szervezet megnevezése
	Előkészítettség
	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

	Megvalósítás alatt lévő projektek

	Egészségügyi centrum kialakítása („kék ház”)
	A 71/2009. (III.20.) számú képviselőtestületi határozat szerint a testület Ráckeve, Szent István tér 5. sz. alatt egészségügyi centrumot hoz létre. A szakorvosi rendelő egy helyre, egy központi épületbe költözik. A város számára a leggazdaságosabb megoldása alakul ki. A védőnői szolgálat is itt kap helyet. A felújítással párhuzamosan eszközbeszerzések is megvalósulnak. S a lakosság magasabb szintű ellátása érdekében az alábbi szolgáltatásbővülés valósul meg:

· felnőtt tüdőgyógyászat, allergológia,

· 0,5 fogászati praxis és 

· pszichiátria.


	Szent István tér 5.
	Ráckeve Város Önkormányzata
	Folyamatban van
	2009
	2010

	Szociális szolgáltatások bővítése és fejlesztése megújuló környezetben Ráckevén
	A második projekt a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (Ráckeve, Szigetbecse, Makád) szociális szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése önálló, akadálymentesen és energiatakarékosan felújított, jelenleg használaton kívüli, az önkormányzat tulajdonában lévő épületbe költözéssel folyamatban van. A jelenlegi 60m2 alapterületű önkormányzati épületben lévő irodából 180m2 alapterületű önálló épületbe kerül az intézmény, melynek eredményeként a támogató szolgálat és az idősek nappali ellátása funkció is megvalósul. 


	Szent István tér 10.

(hrsz.: 531)
	Ráckeve Város Önkormányzata

KMOP-4.5.1.-0021
	Folyamatban van
	2009
	2010

	„Régi” Városháza épületének helyreállítása, bővítése I-II-III. ütem
	A megvalósítás során felépítésre kerül az épület nyugati szárnya, mely második világháborús bombázás áldozata lett. A földszint + egy emeletes, részben alápincézett épület zárófödémje cserére szorul. Az újonnan beépítendő szilárd födém alkalmas arra, hogy a tetőtér beépítésre kerüljön, legalább részlegesen, a funkcionális igényeknek megfelelő mértékben. A belső helyiségek is felújításra kerülnek, valamint megoldást nyer az épület akadálymentesítése egy orsós személyemelő beépítésével.

Az épület tetőhéjazása teljes felújításban részesül.

A létesítmény jelenlegi beépített alapterülete 1338 m2, a bővítmény 305 m2. A két szintet, valamint a tetőtér beépítést figyelembe véve a hasznos alapterület kb. 2500 m2-ről kb. 4100 m2-re nő, mely 64%-os területnövekedést jelent.

Az épület pincéjében 10 férőhelyes mélygarázs kerül kialakításra. A ház közelében mintegy 100 db közterületi parkoló van.

A belső udvar parkosítása is megvalósul.


	Kossuth u. 25.
(hrsz.: 408)
	Ráckeve Város Önkormányzata


	Az I. ütem, a házasságkötő terem felújítása folyamatban van
	2009
	2013

	Tervezett és lehetséges projektek

	A Művelődési Ház átalakítása, bővítése
	Ráckevének jelenleg nincs a mai igényeknek megfelelő művelődési háza. A tárgyi tervezési terület Ráckeve központjában található, a Kossuth utca és a Duna part között. Az építési telek a jelenlegi 9-es és 10-es hrsz-ú ingatlanok összevonásával jön létre. A fejlesztéssel a városnak kettős célja van: egyik, hogy a körülbelül 30 ezres vonzáskörzetű településnek megfelelő funkcionális és építészeti színvonalú művelődési háza legyen, másrészt, hogy a telek átvezetést, korzót képezzen a fő utca (Kossuth L. u.) és a Duna-part között. Az épületben 400 fős többfunkciós termet, megfelelő fogadótereket, büfét, egy 100 férőhelyes termet, minimum 4 db szakköri helyiséget, irodákat, díszlettárolót, kiszolgáló helyiségeket helyezünk el. A kialakuló udvarkorzó – a parkosítás után – kisebb szabadtéri előadásokra, kötetlen együttlétekre ad lehetőséget. A parkolás mélygarázsban történik, melynek kialakítását a Kossuth Lajos utca és a Duna-part közötti 4 méteres szintkülönbség teszi lehetővé.
	Kossuth u. 14-16.

(hrsz.: 9-10)
	Ráckeve Város Önkormányzata
	Forráskutatás folyamatban
	2011
	2013


V.7. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

Az akcióterületen megvalósítandó fejlesztések célcsoportjai igen színesek.

A magánszféra beruházásainak közvetlen célcsoportja a tulajdonos- és bérlő kis- és középvállalkozások, illetve a hajómalom építését koordináló alapítvány. Közvetett célcsoportját az akcióterület, a város és a kistérség lakossága adja, ugyanúgy, mint a városba látogató vendégek, hazai és külföldi turisták.

A gazdasági szolgáltatóház kialakításának közvetlen célcsoportját az önkormányzat (Ipari Park Kft.), az Intézményi Gazdasági Iroda alkalmazottai (5 fő) és a bérlő kis- és középvállalkozások képezik. A parkolók vonatkozásában közvetlen célcsoport: az önkormányzat a parkolót működtető 100%-ban önkormányzati tulajdonú Ipari Park Kft. révén. A könyvtár új épületbe költözése révén számos előnyhöz, minőségi munkahelyhez a könyvtár dolgozó (5 fő) jutnak elsősorban, de a fejlesztés érint minden könyvtárlátogatót (évente 16.000 fő). A fejlesztésben közvetlenül az akcióterület, a város, a kistérség is érintett.
A közterület fejlesztéssel összefüggő projekt, azaz a belváros forgalmi rendjének átalakítása érint minden akcióterületen illetve a városban élőt, városban látogatót, legyen az a kistérségi lakos, vagy távolabbról érkező.

A „Régi” Városháza és a művelődési házzal összefüggő projektek közvetlen célcsoportját szintén az önkormányzat, illetve az épületekben dolgozók, s a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosok képezik. A fejlesztések közvetett célcsoportját az akcióterületen élők, a város és kistérség teljes lakossága, a városba látogató vendégek, hazai és külföldi turisták adják.
A szociális szolgáltatások fejlesztésének közvetlen célcsoportja a családsegítő alkalmazottai (16 fő), illetve a szolgáltatásaikat igénybe vevők. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat adatai szerint a város egészében 45 fő részesült alapellátásban, 20 főt vettek védelembe és 28 fő számára biztosítottak szakellátást. A családsegítő szolgálat keretében 55 család helyzetén próbáltak meg segíteni. 60 fő részére házi segítségnyújtást végeztek, 55 fő számára biztosítottak étkezést. A városközpontban 1-2 család érintett.

A családsegítő társulás formájában működik, ellátási körzetéhez Ráckevén kívül Szigetbecse, Lórév, és Makád község tartozik.

A városban működő szakorvosi rendelőintézet ellátási területéhez a következő nyolc település tartozik: Ráckeve, Apaj, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu. Az ellátási körzet tehát jelentős, kb. 33 ezer lakosra terjed ki, mely az üdülőtulajdonosokkal és turistákkal együtt a nyári időszakban jelentősen növekszik.

A központi orvosi ügyelet ellátási körzetébe Ráckevén kívül 5 település tartozik: Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Szigetbecse.

V.8. A tervezett tevékenységek várható hatásai

Az összefoglaló indikátor táblázatban az output és eredmény mutatókat értékeltük, melyek rövid és középtávon érvényesülnek. A következő fejezetben a hosszú távú hatások bemutatására vállalkozunk.
V.8.1. Társadalmi-gazdasági hatások

A városrehabilitációs akciók eredményeként megvalósul:

· forgalomcsillapítás, a közúti forgalom és az utca melletti terület-felhasználási tevékenységek szimbiózisának megteremtése,

· a helyi szolgáltatások termékpalettájának fejlesztése,

· új közösségi funkciók megjelenése illetve a korábbiak megerősítése, 

· a kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása,

· az identitástudat, lokálpatriotizmus fejlesztése,

· a kistérségi szerepkör erősítése.

Egységes, egyedi városkép alakul ki, nő a minőségi zöldfelületek és felújított közterületek száma. A forgalomcsillapított övezetek, a járdák, a parkolóság kialakítása révén csökkennek a koccanásos balesetek. 

A városrehabilitációs program a létrejövő fejlesztésekhez kapcsolódóan a kivitelezés során további munkahelyeket teremt, illetve segíti azok megőrzését, minőségének fejlesztését.
A kérdőíves kutatás, igényfelmérés szerint a beruházások
· Növelik, erősítik a lakosok ráckevei identitását,

· Javítják a lakossági ellátások színvonalát,

· Növelik a központban lévő üzletek forgalmát,

· További vállalkozói és civil források bevonását eredményezik.

A programban résztvevő partnerek tapasztalatot szereznek a különböző szektorok eltérő felfogásáról, az együttműködésről, a konfliktuskezelésből, bepillantatást nyernek a pályázatírás, a projektmenedzsment témakörében, hozzásegítő őket egy jó forrásszerzési gyakorlat kialakításához, a várost pedig a forrásbevonó- és megkötő képesség erősítéséhez.

A 97/2005 sz. országgyűlési határozattal néhány éve megújított Országos Területfejlesztési Koncepció az egész Duna mentén a vízi turizmus és az ökoturizmus fejlesztését irányozza elő, ezen túlmenően Budapest agglomerációs gyűrűjében – melyhez a Ráckevei kistérség is hozzátartozik – a fővárosi lakosok számára minőségi rekreációs lehetőségek (kerékpáros-, vízi-, horgász-, lovassport és turizmus, természetjárás) megteremtését, fejlesztését tűzi célul. A kistérség turisztikai adottságai sokrétűek, a turizmus számos válfajának fejlesztéséhez kínálnak kedvező feltételeket.
Az akcióterületi fejlesztés a kitörési pontként megjelölt turizmus bővítéséhez járul hozzá, segíti az egyedi arculat, vonzerő megteremtését, növeli a városba látogatók számát, és az itt töltött vendégéjszakák számát, színesíti a programkínálatot. A vállalkozások számára többletbevételek eredményez. A környező ingatlanok árát/eladhatóságát emeli, további befektetőket vonz.

Ráckeve kistérségi központként egy olyan kulturális intézményhez jut a könyvtár megfelelő, modern épületbe helyezésével, amely központi szerepet játszik a kistérség kulturális életének alakításában. A város és közvetlen környezetének lakói számára egy újabb találkozási pont, civil és közösségi központ jönne létre, amely nemtől, korosztálytól, nemzetiségtől függetlenül kínálna mindenki számára kulturális programokat, igényes szórakozási lehetőségeket.

A városrehabilitációs program növeli a városközpontban található üzletek forgalmát, csökkenti az üresen álló, elhanyagolt, kiadatlan ingatlanok számát, növeli az ingatlanok árát. 

Növeli a városközpont attraktivitását és látogatóinak számát.

	Cél/részcél
	Mutató megneve-zése
	Adatmérés forrása
	Kiinduló érték
	Célérték

	
	
	
	Év
	Érték, mennyiség-

egység
	Év
	Érték, mennyiség-

egység

	A fejlesztés eredményeként teremtett munkahelyek száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 fő
	2013
	35 fő

	A funkciók fejlesztése/betelepítése során elérhető többletszolgáltatások száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	0 db
	2015
	28 db

	Új típusú funkciók betelepedése/funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen
	eredmény
	Önkormányzati, rendőrségi adatbázis
	2009
	0 db
	2015
	7 db

	Közúti közlekedési balesetek számának csökkentése
	eredmény
	KSH, rendőrségi adatbázis
	2009
	Évente 50
	2014
	Évente 10-15

	Üzlethelyiségek kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen
	eredmény
	Önkormányzati/vállalkozói adatbázis
	2012
	88%
	2014
	95%

	A fejlesztés eredményeként indukált magánerős beruházások nagysága
	eredmény
	Önkormányzati/vállalkozói adatbázis
	2012
	538.000 eFt
	2014
	630.000 eFt

	Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2012
	41.950 fő
	2014
	45.800 fő

	Civil/vállalkozói együttműködések száma
	eredmény
	Vállalkozói/civil adatbázis
	2009
	0 db
	2014
	2 db

	Helyi iparűzési adó nagysága
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	18.000 eFt
	2013
	22.000 eFt

	Helyi idegenforgalmi adó nagysága
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2008
	4.119 eFt
	2013
	4.780 eFt

	Vállalkozások száma
	eredmény
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	49 db
	2013
	68 db

	Városközponti ingatlanok értékének emelkedése
	eredmény
	Ingatlanközvetői adatbázis
	2009 
	0
	2014
	6%

	Lakossági elégedettség
	hatás
	Önkormányzati adatbázis
	2009
	72%
	2014
	90%


V.8.2. Esélyegyenlőségi hatás

A város rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi, valamint települési szintű komplex esélyegyenlőségi programmal. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 223/2007. (VII.11.) számú határozatával elfogadta. A komplex esélyegyenlőségi dokumentum (KEEP 141/2008. (IV.18.) tartalmazza az önkormányzat által ellátandó feladatokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését a városban élő hátrányos helyzetű csoportok
· lakhatási,
· foglalkoztatási,
· egészségügyi,

· szociális,

· oktatási helyzetének, illetve

· a kultúrához, sporthoz és az információhoz való hozzáférés lehetőségének elemzését, a fejlesztési célok bemutatásával. Megjelenítésre kerül – az önkormányzati feladatok mellett – a magánszféra, a civil szervezetek szerepe az esélyegyenlőség megvalósításában.

Az esélyegyenlőség szempontjait a városrehabilitációs program, és az akcióterületi fejlesztések teljes életciklusa alatt (előkészítés, megvalósítás, fenntartás) érvényesítik.
A városrehabilitációs program a közterületek és felújítandó épületek akadálymentesítése révén nagymértékben segíti a mozgásukban korlátozottak, valamint a kismamák közlekedését, ügyintézését, „beengedi” őket a városi élet vérkeringésébe, ezáltal kedvezően befolyásolja az esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét, életminőségét. Az akadálymentesítés megvalósításának legelején, már a tervezés időszakában, úgy mint a megvalósítás nyomon követésébe és a monitoringba be kívánjuk vonni a mozgáskorlátozottak helyi egyesületét.
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat fejlesztésével párhuzamosan elindul a tanyagondoki szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Az Egészségügyi Centrum létrehozása kapcsán is javul a szolgáltatások minősége eszközbeszerzések révén és az igénybevehető szolgáltatások köre is bővül. 
A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása során fontos szempontként érvényesítjük a hátrányos helyzetű csoportok munkavállalóinak foglalkoztatását. Vállaljuk, hogy a projektek megvalósítása, illetve későbbi fenntartása révén közhasznú munkavállalókat foglalkoztatunk.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt ciklusában foglalkoztattak esetében érvényesüljön az elv, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatottak azonos munkabért kapjanak. A projekt megvalósításában és fenntartásában résztvevő munkavállalók számára a projekt kapcsán továbbképzést biztosítunk, amihez munkaidő kedvezmény jár.
Az akcióterület közbiztonságának növeléséhez a Ráckevei Polgárőrség segítségét is igénybe vesszük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projektgazda és partnerei viselkedésében és kommunikációjában esélytudatosságot fejeznek ki, nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő vagy kialakuló előítéleteket.
V.8.3. Környezeti hatások

Ráckeve Város Önkormányzata az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében környezetvédelmi programot fogadott el. A települési környezetvédelmi programmal összhangban a funkcióbővítő rehabilitációs program a következő pozitív változásokat eredményezi a környezetben.
A tervezett fejlesztések mindegyike műemléki jelentőségű területen valósul meg. A beruházások eredményeként egy helyi védelem alatt álló (leendő gazdasági szolgáltatóház), két műemlék jellegű („Régi” Városháza, leendő kultúrház) és egy műemlék épület (Fekete Holló étterem) újul meg.

A városrehabilitációs program hozzájárul a városi levegőminőség javításához, a városi területen lévő zöldfelületek növeléséhez, melynek részét képezi a zöldfelület rekonstrukció, az alulhasznosított zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek, parkok kialakításánál és bővítésénél figyelmet fordítunk az őshonos növényfajok megőrzésére és telepítésére és az allergén hatású növények és a tájidegen növényfajok irtására.
A program hozzájárul továbbá a közterület állapotának javításához, a közúti közlekedés és a forgalomszervezés korszerűsítéséhez, a városközpont motorizációjának csökkentéséhez, a parkolási problémák megoldásához, a közlekedésbiztonság javulásához.
A zöldfelületek mennyisége jelentősen nő, minőségében is kiemelkedő változás megy végbe. A környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása, a környezettudatosság erősítése érdekében kiemelten a fiatalabb korosztályt, de a lakosság széles rétegét bevonjuk a környezetvédelmi akciókba, programokba.
A beruházás természeti értéket vagy természeti oltalom alatt álló területet nem érint. A fejlesztés hozzájárul az építészeti örökség védelméhez.
A beruházások megvalósítása során a legjobb elérhető technológiát, valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmazunk. Előnyben részesítjük a környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, illetve a beszállításnál előnyt élveznek a helyi beszállítók.

Az építés során az útburkolat, illetve az egyes épületrészek elbontása, a bontási munkák és a törmelék elhelyezése, az állványzat felállítása, illetve lebontása jelent komolyabb légszennyező, zaj- és rezgés-kibocsátó, illetve hulladéktermelő tevékenységet. Külön gondot okoz, hogy viszonylag kis kiterjedésű területen, ugyanakkor a város leglátogatottabb pontján folynak majd a bontási és építési munkálatok.

Az üzemelés során, a területen keletkező kommunális és zöldhulladék elhelyezése, illetve a megfelelő minőségű, ápolt, gondozott környezet fenntartása jelent feladatot. A projekt hatására a lezárt területről való hulladék elszállítása és a közterület-tisztítás kiemelt szervezési figyelmet igényel.

V.9. Ütemterv, partnerség

A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve reális, biztosítja az akcióterületi fejlesztés megvalósítását. Az önkormányzat a projekt szintjén a szakmai partnereket a fejlesztés minden fázisában bevonja. A fentiek alátámasztásáról a következő fejezet szól.
V.9.1. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

Az ütemterv részletes bemutatása az előkészítésre, végrehajtásra és a fenntartásra vonatkozóan, az egyes projektelemekre lebontva:
	Tevékenységek
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	3
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Előkészítés

	IVS, ATT (HGS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Műszaki tervek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás

	A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt menedzsment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Városmarketing akciók
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása

	Előkészítés (közbeszerzés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás (építés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás (üzemeltetés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fizetős felszíni parkolók kialakítása

	Előkészítés (közbeszerzés, terület előkészítés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás (építés, területrendezés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás (üzemeltetés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával

	Előkészítés (közbeszerzés, ingatlan vásárlás, épület bontás, kármentesítés, rekultiváció)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás (építés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás (üzemeltetés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Polgári Iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá

	Előkészítés (közbeszerzés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás (építés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás (üzemeltetés)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása

	Előkészítés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése

	Előkészítés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletváltás

	Előkészítés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Végrehajtás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenntartás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V.9.2. A városrehabilitációs terv elkészítése során lezajlott partnerségi egyeztetések

2007. április 12-én Ráckeve belváros forgalmi rendje tervezett megváltoztatásának előzetes helyszíni szemléje zajlott a Közút Kht., a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Volánbusz Zrt., a város jegyzője, főépítésze és a műszaki iroda vezetője részvételével.
2008. március 10-én a polgármesteri hivatal nagytermében az előzetes akcióterületi terv kapcsán a pályázati program megbeszélése és helyszíni bejárás zajlott, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a műszaki irodavezető, helyettese, a főépítész és a megbízott külső tanácsadó cég munkatársai részvételével.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban (Budapest, Lövőház. u. 39.) 2009. november 3-án egyeztető tárgyalás zajlott Ráckeve városközpont forgalmi rend átalakítása kapcsán. Jelen voltak: a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei Igazgatóság, Ráckeve Város Önkormányzata, valamint az Aquaterv-Komplex Kft. képviselői.
2009. november 30-án a Polgármesteri Hivatal nyilvános közmeghallgatást tartott, melynek témája a belvárosi forgalmi rend megváltoztatása volt. (meghívó és emlékeztető, valamint a Ráckevei Újságban januárban megjelenő publikáció „nyers „ változata a 3. sz. mellékletben)
VI. Megvalósítás intézményrendszere

A megvalósítás menedzsmentje és szakértői háttere megfelelő, illeszkedik a projekt által meghatározott tevékenységekhez és biztosítani tudja a projekt integráltságához szükséges többféle tevékenység hatékony koordinációját. A következőkben a fenti megállapításokat támasztjuk alá.
VI.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

Az alábbiakban bemutatásra kerül a projektmenedzsment szervezet, mint a projekt megvalósításban kulcsszerepet játszó szakemberek szakmai referenciáinak és feladatainak bemutatása.
Projektmenedzser: Ihász Tibor, végzettsége okleveles építőmérnök és településüzemeltető szakmérnök. Munkatapasztalata: 29 év. A projektmenedzseri teendőket heti 12 órában látja el. Egy személyben felelős a projekt előrehaladásáért, végrehajtásáért. Kötelezettségvállalás esetén egyeztet a város polgármesterével. A projekt témájában átfogó tapasztalattal rendelkezik, átlátja a projekt szakmai, technikai, pénzügyi folyamatait. Képes a menedzsmenthez kapcsolódó munkatársak motiválására, irányítására, ellenőrzésére. A projekt külső kontextusában érvényesíteni tudja a kedvezményezett érdekeit, ellátja a projekt külső képviseletét. A projekt teljes időszakára hangsúlyos feladata a monitoring, a munkák teljesítésének nyomon követése és igazolása, a szerződő felek munkájának ellenőrzése. Felelősséget visel a projekt egészére vonatkozóan. Kapcsolatot tart az építési vállalkozókkal, szállítókkal, szolgáltatásokat végző cégekkel. Érvényesíti a kedvezményezett érdekeit.

Korábbi tapasztalatai:

· HEFOP 4.2.1. Városi bölcsőde bővítése, átalakítása, 260 000 000 Ft - projekt munkatárs 

· Ráckeve és térsége szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, 5 625 000 000 Ft –projekt vezető 

· KMOP 3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés, 170 000 000 Ft , projekt menedzser

Pénzügyi munkatárs: Feketéné Kiss Zsuzsanna, végzettsége okleveles üzemgazdász, munkatapasztalata: 35 év, aki a pénzügyi menedzseri teendőket megbízási szerződéssel, heti 10 órában látja el. A pénzügyi menedzser feladatkörébe tartozik a projekt forrásainak összehangolása. A projekttel kapcsolatos közbeszerzések előkészítése során a szerződéskötéseket pénzügyi szempontból előkészíti, összeállítja a pénzügyi és közbeszerzési tervet a team adatszolgáltatásai alapján. Ellenőrzi a szerződések pénzügyi teljesítését, pénzügyi jelentéseket készít, kapcsolatot tart a finanszírozásban közreműködőkkel, számlákat fogad be, ellenőrzi azokat, a kifizetések banki kivonatait előkészíti a támogatások lehívására, pénzügyi nyilvántartást vezet, dokumentálja a pénzügyi elszámolásokat, segíti a projektmenedzsert.

Korábbi tapasztalatai:

· HEFOP 4.2.1. Városi bölcsőde bővítése, átalakítása, 260 000 000 Ft - pénzügyi munkatárs 

· Ráckeve és térsége szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, 5 625 000 000 Ft - pénzügyi vezető 

· KMOP 3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés, 170 000 000 Ft , pénzügyi menedzser

Műszaki munkatárs: Sári Lajos, végzettsége közlekedésépítési üzemmérnök, a műszaki munkatárs feladatait vállalkozói szerződéssel, heti 15 órában látja el. Munkatapasztalata: 28 év.
A mélyépítés területén közműrendszerek és útépítések kivitelezése, építése, magasépítés területén lakóházak, ipari létesítmények, közintézmények építése, felújítása során szerzett tapasztalatokat.

· közműépítések: Ipari Park Kft. teljes közműrendszerének kiépítése,

· térburkolat építések: Piac sétány, Hősök tere, Művelődési Központ,

· útépítések: 1998-ban 20 000 m2-nyi útfelújítás

· közintézmények: újtelepi óvoda építése

A műszaki munkatárs feladata a projekt teljes építési engedélyben meghatározott építési tevékenységének koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, együttműködés a projektszervezet munkatársaival, kapcsolattartás a kivitelezővel, építési, beszerzési tevékenységhez kapcsolódó monitoring jelentések előkészítése, a projektmenedzser munkájának segítése a feladatköre.

A projektmenedzsment költségeket a projekten belül a kiírásnak megfelelően kívánjuk elszámolni. A projektmenedzsment tagjainak foglalkoztatása a projekt teljes élettartamán keresztül biztosított.

VI.2. Üzemeltetés, működtetés

Közcélú beruházások esetében nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem a megvalósítás, hanem a hatékony üzemeltetés. A városrehabilitáció eredményeként több olyan fejlesztés is megvalósul, amelyek működtetése szükséges az akciót követően is, ezért erre is különös figyelmet fordítanak.
VI.2.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása

Az Önkormányzat a város belterületi közterületeit, parkolóit, piacát, vásárterületét, nem lakás célú bérleményeit, nyilvános WC-it kezelésre (fenntartás, üzemeltetés) 2007. január 01-től határozatlan időre a Ráckevei Ipari Park Területfejlesztő és Szolgáltató Kft-nek adta át.

A közterületek kezelése kapcsán a Ráckevei Ipari Park Kft. feladatai:

· Ellátni a város útfenntartási és útüzemeltetési feladatait.

· A piacot a mindenkori érvényes képviselő-testületi rendeletek, a képviselő-testület és bizottságai határozatai és a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembe vételével működtetni.

· Ellátni a város köztisztaságával kapcsolatos teendőket a megállapodás mellékletét képező köztisztasági program alapján.

· Ellátni a város zöldterület fenntartási feladatait a megállapodás mellékletét képező zöldterület fenntartási program alapján.

· A városi tulajdonban lévő parkolókat a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 17/2005. (VI.23) sz. rendelete szerint üzemeltetni, karbantartani.

· Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú bérlemények tulajdonost terhelő javítási munkáit.

· A HÉV állomásnál, a „Régi” Városházánál és a piacon lévő nyilvános illemhelyeket folyamatosan üzemeltetni.

A Ráckevei Ipari Park Kft. a Polgármesteri Hivatal külön megrendelésére köteles elvégezni:

· a belvízvédelmi feladatokat,
· az önkormányzati tulajdonú lakás bérlemények tulajdonost terhelő javítási munkáit, valamint
· egyéb közcélú feladatokat.

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2007. (IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008. (IV.21.) és a 34/2008. (XII.22.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat.
A ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár a Ráckevei Önkormányzat alá tartozó részben önállóan működő költségvetési intézmény. A könyvtár állományába 4 főállású könyvtáros, és egy részmunkaidős takarító tartozik.

Az intézmény költségvetése átlagosan 23 millió Ft, önálló bevétele 2 millió Ft, látogatóinak száma éves szinten átlagosan 16.000 fő (felnőtt könyvtár: 11.500, gyermekkönyvtár: 4.500). A könyvtár új épületbe költözése után az üzemeltető szervezet nem változik.

A fenntartás során igényelt többletköltségek az önkormányzat költségvetésében elkülönítésre kerülnek.
VI.2.2. Az üzemeltetés és működtetés költségei

	Projekt neve
	Üzemeltető megnevezése
	Üzemeltetés leírása, becsült üzemeltetési költség

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	Ráckevei Ipari Park Kft.
	Ráckeve Város Önkormányzatának nem lakás célú helyiségeinek üzemeltetését az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Ráckevei Ipari Park Kft. végzi. Az önkormányzatnak a fejlesztés jelentős jövedelmet termel, 2 helyiség kerül bérbeadásra gazdasági-szolgáltató iroda működtetésére. A bérleti díj összege 50.000 Ft + ÁFA / hó * 2. A befolyt bérleti díjak az üzemeltető Kft. működési költségeihez járulnak hozzá.

	Fizetős felszíni parkolók kialakítása
	Ráckevei Ipari Park Kft.
	A parkolók üzemeltetését is a Ráckevei Ipari Park Kft. végzi. 72 db parkoló kialakítása várható. Éves szinten 11.520 ezer Ft + ÁFA bevételre számítanak. A befolyt parkolási díjak az üzemeltető Kft. működési költségeihez járulnak hozzá.

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	Ráckeve Város Önkormányzata, Magyar Közút Kht.
	A Magyar Közút Kht. üzemelteti a korábban is üzemelteti a Kossuth Lajos utca – szent István tér közötti szakaszát. A többi úthálózat önkormányzati üzemeltetésben marad. Az önkormányzat üzemelteti továbbra is a járdákat, zöldfelületeket, közvilágítást és csapadékvíz elvezetést. A közutak, járdák üzemeltetési költsége 220 Ft/m2/év + ÁFA, a teljes területre évi 3,5 millió Ft, mely megoszlik az önkormányzat és a Magyar Közút Kht. között. 54 parkoló kialakítása mellett 8.640 ezer Ft+ÁFA bevételre számítanak. A befolyt parkolási díjak az üzemeltető kft. működési költségeihez járulnak hozzá.

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	Skarica Máté Városi Könyvtár
	A könyvtár költségvetése átlagosan 23 mFt/év, a dologi kiadásokra változatlanul 10.400 ezer Ft-ot terveznek.

A könyvtárban többéves bevált gyakorlatként beiratkozási díjat nem kérnek, az olvasók belátásuk szerint pártolhatják az intézményt. Ez a tapasztalatok szerint nagyobb bevételt és több olvasót jelent, mint a fixen megállapított beiratkozási díj rendszer. Hosszú távon az új épülettel jelentős bevétel növekedésre számítanak, amely a funkcióbővülés és a megnövekedett forgalom következtében akár 20-30%-os is lehet, ezzel is megkönnyítve a színvonalasabb rendezvények szervezését, az új könyvek beszerzését.

A könyvtár termeit természetesen a könyvtár nyitvatartási idejéhez igazítva tervezik bérbe adni. Elsősorban az udvari, átriumos színpadi részt és a többfunkciós teremmé átalakítható gyermekkönyvtári részt. Tervezhető programok: továbbképzések, pedagógus továbbképzések, előadói estek, koncertek, termékbemutatók. A bérleti költségek a rendezvény hosszától és a bérlőtől függően (városi intézmény, „külsős”) óra vagy napidíjban mérendők (10.000 Ft/rendezvény, 5.000 Ft/óra, 30.000 Ft/nap).

A létesítmény üzemeltetéséhez az önkormányzatnak éves szinten várhatóan 40-50 millió Ft hozzájárulást kell biztosítania.


A fenntartás során igényelt többletköltségek az önkormányzat költségvetésében elkülönítésre kerülnek.

Az újonnan létrehozott kereskedelmi egységeket és éttermet az önkormányzat nyílt pályázat meghirdetése során, a legkedvezőbb ajánlatot tevő bérlő kiválasztásával kívánja bérbe adni. A bérlemény kezelése a Ráckevei Ipari Park Kft. feladata.

VI.3. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv a beavatkozásokon alapul, azzal együtt formálódik iteratív jelleggel, mivel a költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is. A következőkben a teljes akcióterületi terv illetve a pályázati program költségvetése kapott helyett.

VI.3.1. A teljes akcióterületi terv összefoglaló költségvetése

A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve a három beavatkozási típus összesítésével készült. A táblázatban bemutatásra kerül, hogy az egyes tevékenységek mekkora költségvetéssel, milyen forrásból, mely években valósulnak meg.
A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve

	Projekt neve
	ÖSSZESEN

	
	(eFt)

	Pályázati program (KMOP-2009-5.2.2/B)

	Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért
	758.487

	Összesen
	758.487

	Magánszféra beruházásai

	Hajómalom rekonstrukció
	50.000

	Fekete Holló étterem bővítése, átalakítása 
	400.000

	Üzletház bővítése, üzletek, szolgáltató egységek kialakítása
	88.000

	Összesen
	538.000

	Kapcsolódó közszféra projektjei

	Szociális szolgáltatások bővítése és fejlesztése megújuló környezetben Ráckevén
	53.000

	Egészségügyi centrum kialakítása („kék ház”)
	85.000

	A „Régi” Városháza épületének helyreállítása, bővítése, II. ütem
	730.000

	Művelődési ház alakítása
	1.100.000

	Összesen
	1.968 000

	MINDÖSSZESEN
	3.264.487


VI.3.2. A pályázat előzetes összefoglaló költségvetése

Az előzetes akcióterületi terv pénzügyi terve és a támogatásra szánt, véglegesen kijelölt projektek alapján készült el a pályázat pénzügyi terve, tevékenység típusonként, a teljes költségvetést illetve a támogatási igényt feltüntetve.

Teljes költségvetés: 

758.486.620 Ft
Saját erő:


158.716.586 Ft
Támogatás: 


599.770.034 Ft
Támogatási intenzitás: 79,07 %
	Összesített költségvetés

	Elszámolható költségek
	Nettó költség (HUF)
	Le nem vonható ÁFA (HUF) **
	Elszámolható összes költség (HUF)
	Támogatás tartalom (HUF)
	Önerő tartalom (HUF)
	Támogatás intenzitás (%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I. Projekt előkészítési költségei
	110 792 000
	9 448 000
	120 240 000
	96 096 250
	24 143 750
	79,92%

	1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek
	110 792 000
	9 448 000
	120 240 000
	96 096 250
	24 143 750
	79,92%

	1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése
	11 300 000
	2 825 000
	14 125 000
	11 736 750
	2 388 250
	83,09%

	1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (IVS, ATT, hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége)
	11 300 000
	2 825 000
	14 125 000
	11 736 750
	2 388 250
	83,09%

	1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	1.1.3.  Városfejlesztő társaság létrehozásával, bejegyzésével kapcsolatos, a pályázó önkormányzatnál felmerült költségek.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok
	23 800 000
	5 950 000
	29 750 000
	24 050 000
	5 700 000
	80,84%

	1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai
	23 800 000
	5 950 000
	29 750 000
	24 050 000
	5 700 000
	80,84%

	1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)
	2 692 000
	673 000
	3 365 000
	2 659 500
	705 500
	79,03%

	1.4 Ingatlanvásárlás
	73 000 000
	0
	73 000 000
	57 650 000
	15 350 000
	78,97%

	II. Beszerzések
	479 547 900
	119 886 975
	599 434 875
	471 522 551
	127 912 324
	78,66%

	2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)
	461 068 500
	115 267 125
	576 335 625
	451 888 188
	124 447 437
	78,41%

	2.1. Komplex terület-előkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)
	3 000 000
	750 000
	3 750 000
	3 187 500
	562 500
	85,00%

	2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra
	458 068 500
	114 517 125
	572 585 625
	448 700 688
	123 884 937
	78,36%

	2.2.1. Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek (közművek nélkül)
	420 068 500
	105 017 125
	525 085 625
	410 869 438
	114 216 187
	78,25%

	2.2.2. Építményi infrastruktúra munkák kivitelezési költségek
	2 700 000
	675 000
	3 375 000
	1 012 500
	2 362 500
	30,00%

	2.2.3. Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés
	4 800 000
	1 200 000
	6 000 000
	4 687 500
	1 312 500
	78,13%

	2.2.4. Épület közvetlen környezetének rendezése
	400 000
	100 000
	500 000
	150 000
	350 000
	30,00%

	2.2.5. Közművekkel kapcsolatos építési munkák
	30 100 000
	7 525 000
	37 625 000
	31 981 250
	5 643 750
	85,00%

	3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése
	18 479 400
	4 619 850
	23 099 250
	19 634 363
	3 464 887
	85,00%

	3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)
	17 562 800
	4 390 700
	21 953 500
	18 660 475
	3 293 025
	85,00%

	3.2. Infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő „soft” tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)
	916 600
	229 150
	1 145 750
	973 888
	171 862
	85,00%

	3.3. Immateriális javak beszerzése
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	III. Szolgáltatások
	22 191 796
	5 297 949
	27 489 745
	22 527 533
	4 962 212
	81,95%

	4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele
	22 191 796
	5 297 949
	27 489 745
	22 527 533
	4 962 212
	81,95%

	4.1 Műszaki ellenőr költsége
	4 840 000
	1 210 000
	6 050 000
	4 702 500
	1 347 500
	77,73%

	4.2. Könyvvizsgálat költsége
	1 720 000
	430 000
	2 150 000
	1 635 000
	515 000
	76,05%

	4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége
	2 640 000
	660 000
	3 300 000
	2 708 750
	591 250
	82,08%

	4.4. Tervellenőr költsége
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)
	1 000 000
	0
	1 000 000
	740 000
	260 000
	74,00%

	4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a  beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez  kapcsolódó szolgáltatások
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	4.9. Infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő „soft” tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)
	11 991 796
	2 997 949
	14 989 745
	12 741 283
	2 248 462
	85,00%

	IV. Általános költségek  
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla
nyitásának, vezetésének költsége
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	V. Projekt menedzsment
	9 972 000
	1 350 000
	11 322 000
	9 623 700
	1 698 300
	85,00%

	6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok
	4 572 000
	0
	4 572 000
	3 886 200
	685 800
	85,00%

	6.1. Projekt menedzsment bérköltsége
	3 600 000
	0
	3 600 000
	3 060 000
	540 000
	85,00%

	6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok
	972 000
	0
	972 000
	826 200
	145 800
	85,00%

	7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások
	5 400 000
	1 350 000
	6 750 000
	5 737 500
	1 012 500
	85,00%

	VI. Tartalék
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	Projekttevékenységek összesen
	622 503 696
	135 982 924
	758 486 620
	599 770 034
	158 716 586
	79,07%


A projekt teljes költségvetés 758.486.620 Ft. Az igényelt támogatás 599.770.034 Ft, 79,07 %-os támogatási intenzitás mellett. A pályázó 158.716.586 Ft saját forrást biztosít, melyről a képviselő-testületi határozatot csatoltuk. További forrás bevonására a pályázat keretében belül nem kerül sor. 

A pályázó önkormányzat alanya az ÁFÁ-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg, ezért az elszámolásnál és a költségvetés összeállításánál az ÁFÁ-val növelt bruttó összeg került figyelembevételre. 

A projekt megvalósításába négy partnert vontunk be, akik nem részesülnek támogatásban és nem biztosítanak önerőt sem. 
A projekt tevékenységeinek, így költségvetésének nagyobb részét a Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával címet viselő projekt megvalósítását eredményező építési, felújítási munkák alkotják. Az építés, felújítás, bővítés összköltsége: 576.335.625 Ft, ebből a terület-előkészítés 3.750.000 Ft-ot tesz ki. Az építési költségek meghatározásánál a pályázati felhívás és útmutatóban szereplő referenciaértékeket vettük figyelembe. 

Az eszközbeszerzés költsége: 23.099.250 Ft. Immateriális javak beszerzése nem történik. 

A projekt sikeres megvalósításának előfeltétele a projekt gondos előkészítése, ezért erre a tevékenységcsoportra 120.240.000 Ft-ot terveztünk. Az IVS és ATT, műszaki tervek vagyis a kötelező előzetes tanulmányok elkészítésének költsége: 14.125.000 Ft, az eddig elkészített engedélyezési szintű tervdokumentumok és tervezői költségbecslések összköltsége: 29.750.000Ft. Az előkészítés költségein belül a legjelentősebb tétel az ingatlanvásárlás, amire a pályázó önkormányzat 73.000.000 Ft-ot költ. 

A projektmenedzsment keretében 3 fő alkalmazása történik meg, a projekt teljes időtartama alatt. A projektmenedzsment költségei tartalmazzák a bérköltségeket, a bérköltségeket terhelő járulékokat, valamint a projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások díját. Erre a tevékenységcsoportra mindösszesen 11.322.000 Ft-ot különítettünk el. 

A projekt sikeres megvalósításához az alábbi, nem az előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat kívánjuk igénybe venni. Műszaki ellenőr költsége: 6.050.000, könyvvizsgálat költsége: 2.150.000 Ft, nyilvánosság biztosításának költsége: 3.000.000 Ft. Egyéb szolgáltatási díjak: 1.000.000 Ft. Tartalék alapot nem képeztünk.

A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások felosztása a következők szerint történt. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatások bekerülési költségei nem rendelhetők egy-egy adott projektelemhez, így minden egyes projektelem bekerülési költségét viszonyítottuk az összes projektelem bekerülési költséghez, majd az így kapott megoszlási viszonyszám alapján meghatároztuk az adott szolgáltatás projektelemhez kapcsolódó összegét. Az így kapott projektelemhez kapcsolódó támogatási összeget az adott projektelemre számított átlagos %-kal határoztuk meg.

A projekt költségvetés belső arányai illeszkednek a pályázati kiírásban meghatározottakhoz.

VI.4. Kockázatok elemzése

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolják (megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hogy az akcióterületi terv által megvalósítani kívánt tevékenységek milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve megvalósíthatóságát.

A felmerülő kockázatok elemzése a következő táblázatban kapott helyet

	Kockázat megnevezése
	Valószínűség

(1-7)
	Hatás

(1-7)
	A kockázat kezelésének módja
	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

	Pályázati támogatás elmaradása
	3
	7
	Felkészült és elkötelezett menedzsment szervezet, megalapozott, a módszertant szigorúan követő pályázati dokumentáció elkészítése
	Előkészítés

	Nyertes pályázat(ok) esetén a szerződéskötés elhúzódása
	3
	3
	A hiánypótlás gyors teljesítése, lobbizás
	Előkészítés

	A közbeszerzési eljárás csúszása – a felhívás megjelenésének csúszása miatt
	2
	3
	Megfelelő előkészítettség, tapasztalt közbeszerzési szakértő alkalmazása
	Előkészítés

	   – nem érkeznek érvényes ajánlatok
	2
	2
	A felhívásnak megfelelő cégek tájékoztatása a felhívás megjelenéséről
	Előkészítés

	   – az eljárást megtámadják
	1
	2
	Tapasztalt közbeszerzési szakértő alkalmazása
	Előkészítés

	   – a nyertes visszalép a szerződéskötéstől
	1
	2
	A szerződés végleges formájának közös kialakítása a nyertes kivitelezővel
	Előkészítés

	   – a legkedvezőbb ajánlatban szereplő ár is magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás (kivitelezők összejátszása)
	2
	2
	Nyílt közbeszerzési eljárás, illetve minél több, jó referenciával rendelkező cég meghívása
	Előkészítés

	A kivitelező késedelmes teljesítése
	3
	3
	Megfelelő szerződési biztosítékok kikötése, kötbér alkalmazása
	Megvalósítás

	   – időjárás miatti csúszás (rossz idő vagy hosszú tél)
	3
	3
	Nincs ráhatásuk
	Megvalósítás

	   – speciális eszközök beszállítási ideje miatti csúszás
	1
	2
	Megfelelő előkészítettség, a beszerzések alapos megtervezése
	Megvalósítás

	   – fővállalkozó és alvállalkozó közötti konfliktus
	2
	3
	Nincs ráhatásuk
	Megvalósítás

	A kivitelező csődbe megy
	2
	4
	Nincs ráhatásuk
	Megvalósítás

	Az erősödő kereslet miatt a vártnál jóval magasabb kivitelezői árak
	3
	3
	Megfelelő előkészítettség, korrekt költségbecslés, a piac felmérése
	Megvalósítás

	Esetleges többletmunka felmerülése (pl. előre nem látható események)
	2
	3
	Megfelelő előkészítettség, korábbi tapasztalat, a kivitelezés során folyamatos ellenőrzés, az eltérések korrigálása
	Megvalósítás

	Vis maior események miatti (pl. elemi, balesetből, szándékosságból adódó) károk
	2
	3
	Nincs ráhatásuk
	Megvalósítás

	A pályázati forrás lehívhatóságának csúszása
	3
	3
	Felkészült projektmenedzsment szervezet, az időpontok és a támogatási szerződés feltételeinek szigorú betartása
	Megvalósítás

	Műszaki átadásnál és használatbavételi engedélyezési eljárás során speciális szakhatósági követelmények, engedélyek kiadásának csúszása, esetleg visszavonása
	2
	3
	Megfelelő előkészítettség, szakmai tapasztalat
	Megvalósítás

	A partnerek együttműködésének nehézségei


	2
	2
	Konfliktuskezelés
	Megvalósítás

	A „soft” tevékenységek népszerűtlensége
	2
	3
	Megfelelő előkészítettség, vonzó programok kínálata, a média bevonása
	Megvalósítás

	Tervezési ill. kivitelezési hibákból adódóan meghibásodás
	3
	3
	A kivitelezési folyamatok folyamatos nyomon követése
	Üzemeltetés, fenntartás

	Energiaárak, rezsiköltségek növekedése
	4
	4
	Megfelelő előkészítettség, a kockázat bekövetkezésével való előzetes számolás, energiatakarékos megoldások alkalmazása
	Üzemeltetés, fenntartás

	A jogszabályváltozások miatt új beruházásokat kell megvalósítani
	1
	3
	Nincs ráhatásuk
	Üzemeltetés, fenntartás

	Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár
	2
	3
	A megvalósításba a partnerek minél szélesebb rétegét bevonják, térfigyelő rendszer kiépítését vállalják
	Üzemeltetés, fenntartás

	Vis maior esetek miatti károk
	2
	3
	Nincs ráhatásuk
	Üzemeltetés, fenntartás


A kockázatok értékelése alapján fel tudunk állítani egy sorrendet a bekövetkezés valószínűsége alapján. A felállított sorrendet összevetve azzal, hogy van-e ráhatásunk a kockázatra, meg kell találnunk azokat a kockázatokat, amelyek bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető, és az ellenőrzésünk alatt állnak, majd meg kell határozni a szükséges lépéseket, és a felelősöket ki kell jelölni.
A tervezett fejlesztés során felmerülő kockázatokat és azok kezelésének módját elemezve kijelenthetjük, hogy a projektgazda szempontjából a legnagyobb kockázat a pénzügyi források szűkössége, a támogatások elmaradása.
Melléklet
1.sz. melléklet Ráckeve városközpont rekonstrukcióval kapcsolatos lakossági kérdőív

a válaszadás önkéntes!
Kérem, olvassa el a kérdéseket, a megfelelő válaszhoz tartozó számot karikázza be!

1. A válaszadó neme:

1- férfi

2- nő

2. Iskolai végzettsége:

1) befejezetlen általános iskola; 

2) befejezett általános iskola; 

3) szakmunkás végzettség; 

4) érettségi szakma nélkül; 

5) érettségi szakmával; 

6) főiskolai diploma;

7) egyetemi diploma.

3. Korosztálya: 

1) 14-18 év; 

2) 19-30 év; 

3) 31-40 év;

4) 41-50 év; 

5) 51-60 év; 

6) 61-70 év; 

7) 71 év felett

4. Foglalkoztatottsága: 
1) közalkalmazott/köztisztviselő;

2) alkalmazott vállalkozásban;

3) alkalmazott civil szervezetnél (egyesületnél, alapítványnál);

4) vállalkozó;

5) nyugdíjas;

6) GYES-en, GYED-en van;

7) egyéb jogviszonyban foglalkoztatott:

 (Írja le!)
8) nem foglalkoztatott
5. Ráckevei lakóhely: 

1) Északi óváros Határoló utcák, objektumok: Bajcsy Zs. utca páros oldala 54.hsz-tól, Gábor Á. u. páros oldal, József A. utca páros oldal, Mária Krisztina köz, Árpád híd, Ráckevei (Soroksári) Duna-ág közigazgatási határ. Utcajegyzék: Bajcsy Zs. u. 54-től, Köztársaság u. 4/d-ig, Köztársaság köz, Legelő sor, Gábor Á. u. páros oldal, Mátyás tér, Rákóczi u., Üteg dűlő, Hunor köz, Szondi köz, Béka dűlő, József A. u. páros oldal, Keve u., Mécs köz, Hunyadi u., Pál köz, Ilona köz, Búza u., Ady E. u. 19-től és 30-tól, Eötvös u. 13-tól és páros oldal, Kossuth L. u. 26-tól és 27-től, Petőfi u., Kálvin tér, Sas köz, Raffás köz, Árpád u., Kazinczy u., Széchenyi u., Futó u., Nyír köz, Zrínyi u., Kifli u., Tüzér köz, Jókai M. u., Csatorna dűlő, Pacsirta u., Erzsébet tér, Árpád tér, Devecseri köz, Madarász köz, Kastély u., Tinódi u., Tókert sor, Strand u., Gárdonyi sor, Levél köz, Új u., Kinizsi u., Nyári P. köz, Opál köz, Vasút sor, Fecske u., Selyem u, Március 15.u., Május 1.u., Állomás köz, Galamb u., Arany J.u., Sorompó dűlő, Napsugár u.
2) Déli óváros és városközpont Határoló utcák, objektumok:

Bajcsy Zs. u., Gábor Á.u. páratlan oldal, József A. u. páratlan oldal, Hősök tere, Árpád híd Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág , Közigazgatási határ. Utcajegyzék: Bajcsy Zs. u. 52-ig és páratlan oldal, Bocskai I.u., Krisztina köz, Radnóti u., Ifjúság u., Móricz Zs. u., Viola u., Templom kert, Ady E. u. 17-ig és 28-ig, Városház u., Hősök tere, Kossuth L. u. 24-ig és 25-ig, Eötvös u. 11-ig, Szerb köz, Posta köz, Szt. István tér, Kölcsey F. u., Molnár u., Hajómalom köz, Szt. János tér, Temető köz, dr. Mészáros L. u., Soltra A. u., Szt. Vendel u., Köztársaság u. 6-tól és 3-tól, Baross u., Bucka u, Marossi u., Iskola u., Damjanich u., Béke u., Haladás u., Dankó u., Tél u., Táncsics M. u., Bercsényi u., Kén u., Szőlő u., Toldi köz, Ősz u., Páfrány köz, Ladik köz, Tavasz u. Évszak u., dr. Skultéti u., Sallai u., Áron köz, Péter Bíró u., Kert u., Október u., Tassi tér, Gólya u., Nyár u., Pipa u., Fenyő köz, Szög köz, Szellő köz, Kerék köz, Kenderes köz, Vörösmarty u., Horváth Nepomuki J. u., Magdics u., Rózsa u., Batthyány köz, Mesterházi tér, Bécsi köz, Úttörő u., Kisduna sor, Erkel F. u., Győző u., Liliom u., Becsei u., Keszeg sor, Gorkij u., Ács K. u., Landler J. u., Bartók B. u., Mackó u., Diófa u.
3) Újtelep Határoló utcák, objektumok: Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág, Közigazgatási határ. Utcajegyzék: Balabán u., Peregi Dunasor, Lacházi u., Vénhalász u., Kovács J. Gy. sétány, Vitorla u., Vadkacsa köz, Hínár k., Zsinór k., Csali k., Szák k., Busa k., Harcsa k., Balin k., Süllő k., Csuka k., Rák k., Kárász k., Amur k., Szárcsa k., Dévér k., Szitakötő k., Ságvári E. u., Thököly u., Elnök tér, Elnök u., Szélsőház dűlő, Dömsödi u., Sándor u., Birs k., Vasvári P. u., Bem u., Vályogos u., Csepp köz, Irinyi u., Vezér u., Tanács u., Huszár dűlő, Hajnal u., Vásár tér, Attila u., Rezeda u., Iker köz, Somlyó u., Móra F. u., Sport u., Csillag u., Dália köz, Tátika köz, Őszike köz, Kisorgona köz, Orgona u., Rozmaring köz, Boglárka köz, Muskátli u., Szarkaláb u., Pipacs u., Estike u., Tulipán u., Kurta u., Szegfű u., Virág u., Göncöl tér, Csalogány u., Kőrisfa u., Fűzfa u., Harangvirág u., Szilfa u., Hársfa u., Rózsafa u., Vizér u., Csörgőfa u., Bálványfa u., Berkenye u., Almafa u., Nyírfa u., Platánfa u., Tölgyfa u., Juharfa u., Szivarfa u., Gesztenyefa u., Angyali-sziget, Kerekzátony-sziget, Somlyó-sziget

4) nem vagyok ráckevei
6. Munkahely/iskola címe: 
(1) Északi óváros Határoló utcák, objektumok: Bajcsy Zs. utca páros oldala 54.hsz-tól, Gábor Á. u. páros oldal, József A. utca páros oldal, Mária Krisztina köz, Árpád híd, Ráckevei (Soroksári) Duna-ág közigazgatási határ. Utcajegyzék: Bajcsy Zs. u. 54-től, Köztársaság u. 4/d-ig, Köztársaság köz, Legelő sor, Gábor Á. u. páros oldal, Mátyás tér, Rákóczi u., Üteg dűlő, Hunor köz, Szondi köz, Béka dűlő, József A. u. páros oldal, Keve u., Mécs köz, Hunyadi u., Pál köz, Ilona köz, Búza u., Ady E. u. 19-től és 30-tól, Eötvös u. 13-tól és páros oldal, Kossuth L. u. 26-tól és 27-től, Petőfi u., Kálvin tér, Sas köz, Raffás köz, Árpád u., Kazinczy u., Széchenyi u., Futó u., Nyír köz, Zrínyi u., Kifli u., Tüzér köz, Jókai M. u., Csatorna dűlő, Pacsirta u., Erzsébet tér, Árpád tér, Devecseri köz, Madarász köz, Kastély u., Tinódi u., Tókert sor, Strand u., Gárdonyi sor, Levél köz, Új u., Kinizsi u., Nyári P. köz, Opál köz, Vasút sor, Fecske u., Selyem u, Március 15.u., Május 1.u., Állomás köz, Galamb u., Arany J.u., Sorompó dűlő, Napsugár u.
(2) Déli óváros és városközpont Határoló utcák, objektumok:

Bajcsy Zs. u., Gábor Á.u. páratlan oldal, József A. u. páratlan oldal, Hősök tere, Árpád híd Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág , Közigazgatási határ. Utcajegyzék: Bajcsy Zs. u. 52-ig és páratlan oldal, Bocskai I.u., Krisztina köz, Radnóti u., Ifjúság u., Móricz Zs. u., Viola u., Templom kert, Ady E. u. 17-ig és 28-ig, Városház u., Hősök tere, Kossuth L. u. 24-ig és 25-ig, Eötvös u. 11-ig, Szerb köz, Posta köz, Szt. István tér, Kölcsey F. u., Molnár u., Hajómalom köz, Szt. János tér, Temető köz, dr. Mészáros L. u., Soltra A. u., Szt. Vendel u., Köztársaság u. 6-tól és 3-tól, Baross u., Bucka u, Marossi u., Iskola u., Damjanich u., Béke u., Haladás u., Dankó u., Tél u., Táncsics M. u., Bercsényi u., Kén u., Szőlő u., Toldi köz, Ősz u., Páfrány köz, Ladik köz, Tavasz u. Évszak u., dr. Skultéti u., Sallai u., Áron köz, Péter Bíró u., Kert u., Október u., Tassi tér, Gólya u., Nyár u., Pipa u., Fenyő köz, Szög köz, Szellő köz, Kerék köz, Kenderes köz, Vörösmarty u., Horváth Nepomuki J. u., Magdics u., Rózsa u., Batthyány köz, Mesterházi tér, Bécsi köz, Úttörő u., Kisduna sor, Erkel F. u., Győző u., Liliom u., Becsei u., Keszeg sor, Gorkij u., Ács K. u., Landler J. u., Bartók B. u., Mackó u., Diófa u.
(3) Újtelep Határoló utcák, objektumok: Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág, Közigazgatási határ. Utcajegyzék: Balabán u., Peregi Dunasor, Lacházi u., Vénhalász u., Kovács J. Gy. sétány, Vitorla u., Vadkacsa köz, Hínár k., Zsinór k., Csali k., Szák k., Busa k., Harcsa k., Balin k., Süllő k., Csuka k., Rák k., Kárász k., Amur k., Szárcsa k., Dévér k., Szitakötő k., Ságvári E. u., Thököly u., Elnök tér, Elnök u., Szélsőház dűlő, Dömsödi u., Sándor u., Birs k., Vasvári P. u., Bem u., Vályogos u., Csepp köz, Irinyi u., Vezér u., Tanács u., Huszár dűlő, Hajnal u., Vásár tér, Attila u., Rezeda u., Iker köz, Somlyó u., Móra F. u., Sport u., Csillag u., Dália köz, Tátika köz, Őszike köz, Kisorgona köz, Orgona u., Rozmaring köz, Boglárka köz, Muskátli u., Szarkaláb u., Pipacs u., Estike u., Tulipán u., Kurta u., Szegfű u., Virág u., Göncöl tér, Csalogány u., Kőrisfa u., Fűzfa u., Harangvirág u., Szilfa u., Hársfa u., Rózsafa u., Vizér u., Csörgőfa u., Bálványfa u., Berkenye u., Almafa u., Nyírfa u., Platánfa u., Tölgyfa u., Juharfa u., Szivarfa u., Gesztenyefa u., Angyali-sziget, Kerekzátony-sziget, Somlyó-sziget

(4) nem Ráckevén dolgozom/tanulok

2) A város fejlesztésére Levegőt! Ráckeve élhetőbb városközpontjáért! címmel pályázati forrásokat pályázik az önkormányzat. Ön mennyire tartja szükségesnek az alábbi beruházási és társadalom fejlesztési projektek megvalósítását? 

Értékelje az alábbi táblázatban egyenként a megvalósítandó projekteket 1-4-ig osztályzattal. Az 1-es válasz: egyáltalán nem szükséges, a 2-es inkább nem szükséges, a 3-as inkább szükséges, a 4-es: teljes mértékben szükséges. 

Soronként egy számot karikázzon be!

	Fejlesztési projektek
	Lakossági értékelés 

1-4-ig osztályzatokkal

	Beruházási jellegű tevékenységek szükségessége

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	1         2         3         4

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	1         2         3         4

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	1         2         3         4


	A beruházás jellegű tevékenységeket kiegészítő akciók, programok szükségessége
	Lakossági értékelés

1-4-ig osztályzatokkal

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletformálás
	1         2         3         4

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	1         2         3         4

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	1         2         3         4


3) A fenti projekteken kívül a következő öt évben milyen fejlesztési feladatok megvalósítását tartja szükségesnek a Városközpontban?
Rövid felsorolást kérünk! Kérem, írja le röviden meglátásait, véleményét, javaslatait!

4) A fejlesztési projektek eredményeként megszépülő utakat, tereket, üzleteket, szolgáltató épületeket mennyire használná, milyen gyakran venné igénybe? 

Értékelje az alábbi táblázatban egyenként a megvalósítandó projekteket 1-4-ig osztályzattal. Az 1-es válasz: egyáltalán nem, a 2-es inkább nem, a 3-as inkább igen, a 4-es teljes mértékben. 

Soronként egy számot karikázzon be!

	Fejlesztési projektek
	Lakossági értékelés

1-4-ig osztályzatokkal

	Beruházási jellegű tevékenységek igénybevétele

	Közlekedési konfliktusok csökkentése a belváros forgalmi rendjének átalakításával
	1         2         3         4

	Polgári iskola épületének átalakítása funkcióváltással könyvtárrá
	1         2         3         4

	Gazdasági szolgáltatóház kialakítása
	1         2         3         4


Értékelje személyes részvételi hajlandóságát is a beruházási tevékenységeket kiegészítő akciókban, programokban! Az 1-es válasz: egyáltalán nem venne részt, a 2-es inkább nem venne részt, s 3-as inkább részt venne,  a 4-es: teljes mértékben.

Soronként egy számot karikázzon be!

	A beruházás jellegű tevékenységeket kiegészítő akciók, programok igénybevétele

	Környezettudatosság fejlesztése, szemléletformálás
	1         2         3         4

	Nyitott könyvtár, civil közösségi programok lebonyolítása
	1         2         3         4

	Kistérségi közlekedésbiztonsági szemléletformálás erősítése
	1         2         3         4


Értékelje az alábbi táblázatban egyenként a tervezett beruházások megvalósulásának városképi és piaci hatásait 1-4-ig osztályzattal. Az 1-es válasz egyáltalán nem, a 2-es inkább nem, a 3-as inkább igen, a 4-es teljes mértékben.

Soronként egy számot karikázzon be!

	A tervezett városközponti fejlesztések (infrastrukturális és azt kiegészítő elemek együtt) hatása
	Lakossági értékelés

1-4-ig osztályzatokkal

	Növelik, erősítik a lakosok ráckevei identitását?


	1         2         3         4

	Növelik a központban lévő üzletek forgalmát?
	1         2         3         4

	Javítják a lakossági szolgáltatások ellátásának színvonalát?
	1         2         3         4

	Mennyire eredményezik további vállalkozói és civil források bevonását?
	1         2         3         4


5) Egyéb, a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos vélemény: 

Kérem, írja le röviden meglátásait, véleményét, javaslatait!
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2009. november 16-ig juttassa el a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájába (muszak@rackeve.hu személyesen vagy postán Ráckeve, Szent István tér 4.), hogy munkánk során felhasználhassuk.

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT!

Szoboszlai Zsolt szociológus
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Fejleszt6 és Tanacsado Kft.
5000 Szolnok, Gutenberg tér 1




2.sz. melléklet Emlékeztető

2. sz. melléklet Meghívó és emlékeztető
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RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERE

                               2300 Ráckeve, Szent István tér 4.                                     

Telefon: 24/523-333  fax: 24/422-521, e-mail: rackeve(rackeve.hu

	Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00
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Tisztelt Hölgyem, Uram!

Ráckeve Város Önkormányzata pályázatot nyújt be részben uniós támogatás elnyerésére a belváros forgalmi rendje átalakításának megvalósítására. Az elképzeléseket két éve már lakossági fórumon ismertettük. Ezúton meghívom egy újabb fórumra, melyen a tervezett fejlesztést már pontosabban, részletesebben tudjuk Önök elé tárni, a kérdéseket, esetleges problémákat megbeszélni.

A fórum ideje: 2009. november 30. (hétfő) 17 óra 30 perc.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácsterme.

Kérem meghívásom elfogadását.

Ráckeve, 2009. november 18.

Tisztelettel:

Dr. Dávid László sk.










     polgármester

Kiadmány hiteléül:

Molnár Józsefné

Műszaki Iroda
EMLÉKEZTETŐ

Készült Ráckeve Város Polgármesteri Hivatalában a Ráckeve városának belvárosi forgalmi rend változásáról 2009. november 30-án rendezett lakossági fórumról

Jelen voltak: 

az önkormányzat részéről: Novák Csaba alpolgármester




       Szadai József a Pénzügyi és Pályázati Bizottság elnöke



                   Vargáné Ágoston Julianna városi főépítész

                                           Ihász Tibor irodavezető

                                           Molnár Józsefné csoportvezető

tervező AQUATERV-KOMPLEX KFT. részéről: Dorka János tervező, ügyvezető

lakosság részéről 32 fő

Novák Csaba alpolgármester vázolta a KMOP -2009. 5.2.1/B számú pályázatra benyújtásra tervezett projekt előnyeit, miért gondolta úgy a város vezetése, hogy ezt a pályázatot benyújtja.

Kérte a lakosságot, hogy próbáljanak meg együttgondolkodni.

Ihász Tibor: a város lassan 10.000 lakosú lesz, igyekezni kell várossá válni. Ennek a városnak egyetlen bevételi forrása a szépsége, a vendégforgalma-idegenforgalma és a kereskedelem.

Igen ám, de nincs egy belvárosi mag. Esténként már kihalt, nincsenek kirakatok, nézelődők. Bezár a boltok 60 %-a. Nincs fa, nincs parkoló, nem lehet megállni, a Hősök terén őskáosz uralkodik, különösen szerdán és szombaton.

Első kritikus pont a hídnál jelentkezik. Örök vita a hídról lejövőknek és felmenőknek az elsőbbsége. Mi helyi emberek megszoktuk, hogy leengedjük a hídról jövőket, de ez csak udvariasság.

Másik kritikus pont a Szt. István téren, a díszkút körül van, már ki sem lehet hajtani.

Harmadik kritikus pont a Szent János tér.

Van egy kietlen, sivár főutcánk.

Most van egy olyan pályázati lehetőség, amely kimondottan a belváros forgalmának csillapítására szolgál.

A projekt megvalósítása után Kossuth Lajos utca forgalma ketté válna a Szent János tértől a Hősök tere felé történő egyirányúsítással, az ellentétes forgalom József A. utca – Ady E. u., - Móricz Zs. u. útvonalra terelésével. A csomópontok beláthatóvá válnak, a parkolóhely kínálat nő. A gyalogosoknak is biztonságosabbá válna a közlekedése a szélesebb járda és a kisebb járműforgalom miatt.

Ennek ára van. Van, akit hátrányosan érint persze, de a városnak egészében kell gondolkoznunk. 
Ez a beruházás nagy költségű, nem csak új táblák lesznek kihelyezve, hanem az utakat megerősítve át fogják építeni, csatornázi, szépek, simák lesznek.

Novák Csaba felkéri a jelenlevőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

· Nagy Ilona: - Ha mégis megtörténnek a repedések, ki fizeti a kártérítést?

Ihász: A beruházó önkormányzaton keresztül a kivitelező.. Előírás lesz a kivitelezőnek a megfelelő felelősségbiztosítás.

Nagy Ilona: A kamion és teherforgalmat ki kellene a városból iktatni, amúgy jó ötletnek tartom az átrendezést.

Ihász: A beruházásnak ez az első lépcsője. A Csepel-szigeti gerincút nyomvonala elindult, és lejön a Hév mellett, keresztülszeli a Shillingi utat, átmegy az olajfúró kútnál ez lesz az elkerülő út a Lórévi kanyarig, Lórévnél továbbmegy a Lórév-Makád összekötő útra, illetve a kompra. Elkerülik a teherjárművek majd a várost Szigetszentmárton felől teljes egészében, Lacháza irányából persze a híd helye adottság.

Ica: Ebből mennyi esik az Ady E. utcába?

Jelenleg az észak-déli forgalom 80 %-ban a Kossuth Lajos utcán megy, a maradék 20 % jár a hátsó utakon. Ez át fog rendeződni 50 - 50 %-ra

· Balázs István: Árok probléma van itt, van 3 darab víznyelő, amit én takarítok. A szennyvíz elvezető rendszer a Szerb templom felé menve, halott. Amíg a két parkoló csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, addig a házakhoz befolyik a víz.

Ihász: örömmel válaszolok, mert ennek a projectnek a része a csapadékelvezetés, ez is támogatott feladat. 400 millió forint a project, ebbe nagyon sok feladat belefér.

· Gyene Attila: Az Ady Endre utca kétirányú lesz?

Ihász: A József Attila lesz egyirányú, az Ady Endre utca  a Gábor Áron utcától délre lenne egyirányú.

· Viski József: Az autóbusz forgalom lehetséges lesz?.

Ihász: megpróbáltuk, lesz korrekció, ha szükséges.

Megérkezett a tervező: Dorka János.

· Vidák György: Mi lesz a tervezett útvonal 00 szintje, a jelenlegi vagy változik?

Dorka János: Be van tervezve, süllyesztve lesz. Az elképzelés, hogy az Ady Endre utca át lesz csatornázva, úgy lesz kialakítva, hogy a burkolatot lesüllyesztjük, és a csapadékot zárt rendszerben vezetjük el. 

Vidák György: Milyen szerkezet kerül alá?

Ihász: Új pályaszerkezetet is kell építeni. Ez önmagában megnyugtató. Ez az út 5 évig a saját kezelésünkben lesz, ha valakinek lesz panasza, akkor hamarabb meg lehet oldani, mert egyébként több hónap mire a panasz odakerül, ahová kell.

Dorka János ismertette a pontos pályaszerkezetet.

· Novák Csaba: A Hősök terénél a híd lehajtó felől ki lesz nagyobbítva, a parkoló megszűnik, ezért  nagyobb, szélesebb lesz az út.

· Nagy László: Az ágy és a kamion kereke között hány méternek kell lennie? A Cadran és a Képtár közötti távolságot, ha leveszi is a kanyar élét, akkor is közel mennek az épülethez a járművek.

Ihász: 70 cm-nek kell lennie a ház és az utca között.

· Nagy Ilona: megéri ez az egész beruházás, a műemlék jellegű házainkat megvédi, szebb lesz, vagy bedől a ház és az egésznek nem lesz semmi értelme.

Novák Csaba: Hinni szeretnénk a tervezőknek, ők értenek hozzá.

· Dorka János: A mostani utakat nem tervezték a jelenlegi kamion súlyokra, amelyek nagyon megnőttek.

· Schneider István: -Már az útépítés rongálni fogja a házakat.

Ihász: Azért ez nem így lesz.


Ez  a pályázat egy utolsó lehetőség, önerőből a projekthez szükséges több, mint 700 milliót nem lehetne soha előteremteni. Ha áprilisban nyerünk, újra be kell adni ősszel a második fordulóra, valószínű, hogy 2011-ban történne az építkezés, 2013-ban lépne életbe az új forgalmi rend.

· Nagy László: Mi van a régi tervvel?

Ágoston Julika: Az 1998-ban elfogadott tervről nem mondott le a város, csak ez egy kis része annak., hiszen nincs erre annyi pénz. A hídról való forgalmat valahová be kell vezetni, ez a probléma  él.

· Molnár Mónika: Ha ez a program bejön, akkor Posta köz és a fodrász közötti terület ki lesz sajátítva?

Novák Csaba: Mindkettőre, a jobb oldalra és a bal oldalra is van elképzelés, meg kell majd egyezni.

· Balázs Istvánné: Az Ady Endre utcára terveznek e buszmegállót?

Ihász: a végrehajtó iroda elé, és a Móricz Zs. utcában.

Dorka János: ki lehet alakítani bárhol, ahol a lakosság igényli, és van elég távolság az elhelyezésre.

· Dr. Czerny Károly: Át kellene gondolni a Romantika cukrászda előtti útszakasz bevonását. Ez egy szimpatikus elképzelés, hogy a Kossuth Lajos utcán lehessen sétálgatni egyirányú utcában is. Tetszik a terv, de csak akkor, hogy amikor elkészül, lezárjuk a végét, és sétáló utcává válik a város, és majd egyszer megvalósul a Szent Vendel körút.

· Novák Csaba: Megszépülne a belváros. Újra lesznek gondolva a lakossági javaslatok alapján. Szélesebb járdák, színesebb szegélyek, fák, utcabútorok. A Szent István tér is  át lesz gondolva. A templom előtti és az iskola közötti rész is egy káprázatos terv. A belváros esztétikailag megújul, a belvárost végre fölemeli a szürkeségből, nem csak praktikusabb lesz.

· Vargáné Ágoston Julianna: Átkerülne a gyermek-és felnőtt könyvtár a polgári iskolába.

Az aszfaltos iskolaudvar funkcióját veszti, nyitott parkolót lehetne kialakítani és egy többfunkciós parkot, zárt parkot, nyári táborokra a könyvtárnak, programokat lehetne ott lebonyolítani. Többfunkciós 50-50 fős tér kiállításokra, alkalmi jelleggel színpaddal.

· Viski József: Hogyan fog elférni egy biciklis?

Dorka János: 4 méter az aszfalt, 3 méteren csak elfér egy biciklis.


Viski úr: Igen, csak 2, 60 egy nagy jármű. Nem kellene a parkolást ennyire fejleszteni, főleg a fő utcán, mert minden nem fér el. A szélesebb járdának 3,60 méternek kellene lennie, hogy kerékpáros és gyalogos elférjen. 

Dorka János: Ha nem lehet a fő utcán megállni, akkor nincs árurakodás. A kerékpárforgalmat nem lehet a járdára terelni.

· Forgács György: A szerb templomtól balra, hogy lesznek kialakítva a járdák?

Dorka János: A nyílt árkok megszüntetésével elegendő hely marad a járdákra. A jelenlegi kép csalóka.

· Gyene Attila: Pontos műszaki tartalommal kell már pályázni?

Ihász: Első körben nem, először egy tanulmányterv megy be, és egy költségbecslés. A fillérek a második körbe mennek.

· Vidák György: A csatornarendszer össze lenne kötve  a jelenlegivel, amely kimegy a Dunára? Jó ötlet, támogatom.

Dorka: Igen.

· Molnár Mónika: Az OTP sarkán lévő csatornabűz megszűnik ekkor?

Ihász: Nincs összefüggésben a beruházással, de jövőre itt be lesz szerelve egy biofilter, ami ezt megszűntetni.

Novák Csaba: megköszönte a jelenlévőknek, hogy eljöttek, az ötleteiket.

Az emlékeztetőt jelen levők megbízásából összeállította: Ihász Tibor

Lakossági fórum 

Ráckeve városának belvárosi forgalmi rend változásáról

2009. november 30.

(tudósítás)

A Polgármesteri Hivatalban Ráckeve belvárosának forgalmi rendjének változásáról 2009. november 30-án lakossági fórumot rendezett a város vezetése.

Ez a kérdés régóta foglalkoztatja Ráckeve polgárait, hiszen évek óta rendezetlenek a forgalmi viszonyok. Különösen az Árpád hídról lejövet kerülnek az autósok, kerékpárosok, gyalogosok sokszor veszélyes közlekedési helyzetekbe, amelyek közül jó néhány végződött már  súlyos személyi sérüléssel is járó balesettel. Akad azonban még számos neurotikus pontja is a belvárosi közlekedésnek. A korábbi képviselő-testületeket is foglalkoztatta már egy forgalmi rendet szabályozó terv kidolgozása, a jelenlegi képviselő-testület pedig aktívan kereste az elmúlt években a megoldást, amelyet most egy erre a célra kiírt pályázat talán végre valóra válthat.

A hivatal nagy termében, az esti órákban több mint 30 érdeklődő lakos jelent meg, különösen azok közül, akik az érintett utcákban élnek és közvetlenül is befolyásolhatja életüket, ingatlanuk állapotát a forgalmi rend változása.

Az önkormányzat részéről jelen volt Novák Csaba alpolgármester, Szadai József a Pénzügyi és Pályázati Bizottság elnöke, Vargáné Ágoston Julianna városi főépítész,  Ihász Tibor irodavezető,  Molnár Józsefné csoportvezető és a tervező AQUATERV-KOMPLEX KFT. részéről pedig Dorka János tervező, ügyvezető.

Novák Csaba alpolgármester vázolta a KMOP -2009. 5.2.1/B számú pályázatra benyújtásra tervezett projekt előnyeit, miért gondolta úgy a város vezetése, hogy ezt a pályázatot benyújtja.

Kérte a lakosságot, hogy próbáljanak meg együttgondolkodni.

Ihász Tibor kifejtette: „A város lassan 10.000 lakosú lesz, igyekezni kell várossá válni. Ennek a városnak egyetlen bevételi forrása a szépsége, a vendégforgalma-idegenforgalma és a kereskedelem.

Sajnos azonban nincs egy belvárosi magja Ráckevének. Esténként már kihalt, nem látni nagyon kirakatokat, nem sétálnak nézelődők. Bezár a boltok 60 %-a. Nincs fa, nincs parkoló, nem lehet megállni, a Hősök terén őskáosz uralkodik, különösen szerdán és szombaton.

Az első kritikus pont az Árpád hídnál jelentkezik. Örök vita a hídról lejövőknek és felmenőknek az elsőbbsége. Mi helyi emberek megszoktuk, hogy leengedjük a hídról jövőket, de ez csak udvariasság.

Másik kritikus pont a Szent István téren, a díszkút körül van, ahol már ki sem lehet hajtani.

Harmadik kritikus pont a Szent János tér.

Ezenkívül van egy kietlen, sivár főutcánk.

Most kiírtak egy olyan pályázati lehetőséget, amely kimondottan a belváros forgalmának csillapítására szolgál

A projekt megvalósítása után Kossuth Lajos utca forgalma kettéválna a Szent János tértől a Hősök tere felé történő egyirányúsítással, az ellentétes forgalom József A. utca – Ady E. u., - Móricz Zs. u. útvonalra terelésével. A csomópontok beláthatóvá válnának, a parkolóhely kínálat nőne. A gyalogosoknak is biztonságosabbá válna a közlekedése a szélesebb járda és a kisebb járműforgalom miatt.

Ennek ára van-hangsúlyozta Ihász Tibor.- Van, akit hátrányosan érint persze, de a városnak egészében kell gondolkoznunk. 
Ez a beruházás nagy költségű, nem csak új táblák lesznek kihelyezve, hanem az utakat megerősítve át fogják építeni, csatornázni, így jól járhatóak, szépek, simák lesznek.

Novák Csaba felkérte a jelenlevőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

· Nagy Ilona jelenlévő kérdezte, hogy ha mégis megtörténnek a repedések, ki fizeti a kártérítést?

Ihász Tibor válaszolt: „A beruházó önkormányzaton keresztül a kivitelező. Előírás lesz a kivitelezőnek a megfelelő felelősségbiztosítás.”

· Nagy Ilona szerint a kamion és teherforgalmat ki kellene a városból iktatni, amúgy jó ötletnek tartja az átrendezést.

Ihász Tibor elmondta: „ A beruházásnak ez az első lépcsője. A Csepel-szigeti gerincút nyomvonala elindult, és lejön a Hév mellett, keresztülszeli a Shillingi utat, átmegy az olajfúró kútnál ez lesz az elkerülő út a Lórévi kanyarig, Lórévnél továbbmegy a Lórév-Makád összekötő útra, illetve a kompra. Elkerülik a teherjárművek majd a várost Szigetszentmárton felől teljes egészében, Kiskunlacháza irányából, hiszen a híd helye adottság.

· Nagy Ilona kérdezte: - Ebből mennyi esik az Ady E. utcába?
Ihász Tibor: „Jelenleg az észak-déli forgalom 80 %-ban a Kossuth Lajos utcán megy, a maradék 20 % jár a hátsó utakon. Ez át fog rendeződni 50 - 50 %-ra.”

· Balázs István kifejtette, hogy ő azt gondolja, hogy vannak még ebben a városban árok problémák is, hiszen 3 darab víznyelőt ő takarít. A szennyvíz elvezető rendszer a Szerb templom felé haladva nem működik. Amíg a két parkoló csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, addig a házakhoz befolyik a víz-vonta le a következtetést Balázs István.
Ihász Tibor  örömmel válaszolt, mert ennek a projectnek a része a csapadékelvezetés, ez is támogatott feladat. 400 millió forint a project, ebbe nagyon sok feladat belefér-jelentett ki a műszaki iroda vezetője.

· Gyene Attila kérdezte, hogy az Ady Endre utca kétirányú lesz?

Ihász Tibor válaszolt: „A József Attila lesz egyirányú, az Ady Endre utca  a Gábor Áron utcától délre lenne egyirányú.”

· Viski József kérdezte, hogy az autóbusz forgalom lehetséges lesz az új forgalmi rendben?

Ihász Tibor szerint megpróbálják, lesz korrekció, ha szükséges.

· Vidák György aziránt érdeklődött, hogy mi lesz a tervezett útvonal 00 szintje, a jelenlegi vagy változik?

Dorka János tervező válaszolt: „Be van tervezve, süllyesztve lesz. Az elképzelés, hogy az Ady Endre utca át lesz csatornázva, úgy lesz kialakítva, hogy a burkolatot lesüllyesztjük, és a csapadékot zárt rendszerben vezetjük el.” 

· Vidák György kérdezte, hogy milyen szerkezet kerül alá?

Ihász Tibor szerint új pályaszerkezetet is kell építeni. Ez önmagában megnyugtató. Ez az út 5 évig a város saját kezelésében lesz, ha valakinek lesz panasza, akkor hamarabb meg lehet oldani, mert egyébként több hónap mire a panasz odakerül, ahová kell.

Dorka János ismertette a pontos pályaszerkezetet.

Novák Csaba elmondta, hogy a Hősök terénél a híd lehajtó felől ki lesz nagyobbítva, a parkoló megszűnik, ezért  nagyobb, szélesebb lesz az út.

· Nagy László közelinek érezte a ház és a járművek közötti távolságot. Szerinte a Cadran Pizzeria és a Városi Képtár közötti távolság, ha leveszi is a kanyar élét, akkor is szűk, közel mennek az épülethez a járművek.

Ihász: Tibor válaszában elmondta, hogy 70 cm-nek kell lennie a ház és az utca között.

· Nagy Ilona arra volt kíváncsi, hogy megéri ez az egész beruházás, a műemlék jellegű házakat megvédi, szebb lesz, vagy bedől a ház és az egésznek nem lesz semmi értelme?
Novák Csaba kijelentette, hogy hinni szeretne a város vezetése a tervezőknek, ők minden bizonnyal értenek hozzá.

Dorka János tervező szerint a mostani utakat nem tervezték a jelenlegi kamion súlyokra, amelyek nagyon megnőttek.

· Schneider István véleménye szerint már az útépítés is rongálni fogja a házakat.

Ihász Tibor ezt nem így gondolja. Szerinte ez  a pályázat egy utolsó lehetőség, önerőből a projekthez szükséges több mint 700 milliót nem lehetne soha előteremteni. Ha áprilisban nyer a pályázat, újra be kell adni ősszel a második fordulóra, valószínű, hogy 2011-ban történne az építkezés, 2013-ban lépne életbe az új forgalmi rend.

· Nagy László érdeklődött, hogy mi történt az évekkel ezelőtt már említett régi tervvel?

Vargáné Ágoston Julianna válaszolt: „Az 1998-ban elfogadott tervről nem mondott le a város, csak ez egy kis része annak, hiszen nincs erre annyi pénz. A hídról való forgalmat valahová be kell vezetni, ez a probléma  él.”

· Molnár Mónika azt kérdezte, hogy ha ez a project megvalósul, akkor Posta köz és a fodrász közötti terület ki lesz sajátítva?

Novák Csaba megnyugtatóan válaszolta, hogy mindkettőre, a jobb oldalra és a bal oldalra is van elképzelés, meg kell majd egyezni.

· Balázs Istvánné aziránt érdeklődött, hogy az Ady Endre utcára terveznek e buszmegállót?

Ihász Tibor elmondta, hogy igen, terveznek: a végrehajtó iroda elé, és a Móricz Zs. utcában.

Dorka János tervező szerint ki lehet alakítani bárhol, ahol a lakosság igényli, és van elég távolság az elhelyezésre.

· Dr. Czerny Károly kifejtette, hogy át kellene gondolni a Romantika cukrászda előtti útszakasz bevonását. Ez egy szimpatikus elképzelés –szerinte-, hogy a Kossuth Lajos utcán lehessen sétálgatni egyirányú utcában is. Tetszik neki a terv, de csak akkor, hogy amikor elkészül, lezárják a végét, és sétáló utcává válik a város, és majd egyszer megvalósul a Szent Vendel körút.

Novák Csaba szerint valóban megszépülne a belváros. Szélesebb járdák, színesebb szegélyek, fák, utcabútorok tennék esztétikusabbá a környezetet. A Szent István tér problematikáját is át kell még gondolni. A belváros esztétikailag megújul, a belvárost végre fölemeli a szürkeségből, nem csak praktikusabb lesz.

A templom előtti és az iskola közötti rész is egy káprázatos terv-az alpolgármester szerint. 

Vargáné Ágoston Julianna elmondta, hogy a terv szerint átkerülne a gyermek-és felnőtt könyvtár a polgári iskolába. Az aszfaltos iskolaudvar funkcióját veszti, nyitott parkolót lehetne kialakítani és egy többfunkciós parkot, zárt parkot, nyári táborokra a könyvtárnak, programokat lehetne ott lebonyolítani. Többfunkciós 50-50 fős tér kiállításokra, alkalmi jelleggel színpaddal.

· Viski József kérdezte, hogy hogyan fog elférni egy biciklis?

Dorka János tervező válaszában elmondta, hogy 4 méter az aszfalt, 3 méteren valószínűleg elfér egy biciklis.

· Viski József kifejezte aggályát, hogy mivel 2, 60 méter széles egy nagy jármű. Nem kellene a parkolást ennyire fejleszteni- szerinte-,  főleg a fő utcán, mert minden nem fér el. A szélesebb járdának 3,60 méternek kellene lennie, hogy kerékpáros és gyalogos elférjen. 

Dorka János tervező szerint, ha nem lehet a fő utcán megállni, akkor nincs árurakodás. A kerékpárforgalmat nem lehet a járdára terelni.

· Forgács György kérdezte, hogy a szerb templomtól balra, hogy lesznek kialakítva a járdák?

Dorka János válaszolt: „ A nyílt árkok megszüntetésével elegendő hely marad a járdákra. A jelenlegi kép csalóka.”

· Gyene Attila kérdezte, hogy pontos műszaki tartalommal kell már pályázni?

Ihász Tibor elmondta, hogy az első körben nem, először egy tanulmánytervet küld be a hivatal és egy költségbecslést. A fillérre pontos számítások a második körbe mennek már be.

· Vidák György szerint, ha a csatornarendszer össze lesz kötve  a jelenlegivel, amely kimegy a Dunára, akkor az nagyon jó ötlet, támogatja.

Dorka János megnyugtatóan válaszolta, hogy a tervben ez szerepel.

· Molnár Mónika arra kérdezett rá, hogy az OTP sarkán lévő csatornabűz megszűnik ekkor?

Ihász Tibor elmondta, hogy nincs összefüggésben a beruházással, de jövőre itt be lesz szerelve egy biofilter, ami ezt megszűntetni.

Novák Csaba alpolgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy eljöttek, a kreatív, hasznos ötleteiket. Kifejtette, hogy nagyon hasznosnak érezte az este folyamán felvetődött kérdéseket és a válaszokat, a közös együttgondolkodást. Biztosította a jelenlévőket, hogy újra fogják lakossági javaslatok alapján a tervezők, a képviselő-testület és a város vezetése a  pályázat beadására elkészült  tervet gondolni. 
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